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ALKUSANAT 
Tämä TVL:n rakennuttamisohje on tarkoitettu 
tie- ja vesirakennuslaitoksen urakalla teettämi-
seen liittyviä käytännön tehtäviä hoitaville hen-
kilöille, kuten asiakirjojen valmistelijoille, tar-
jousten käsittelijöille ja eräin osin myös urakan 
valvojille. 
Rakennuttamisohje on luonteeltaan koko lai-
toksen urakalla teettämistoiminnan kattava 
yleisohje. Sen rinnalla jää kuitenkin voimaan 
joukko rakennuttamiseen liittyviä TVH:n kirjei-
tä, joista on luettelo tämän ohjeen lopussa (liite 
13). TVH:n eri yksiköillä on lisäksi mandollisuus 
antaa erillisiä, oman alansa erityispiirteiden 
vaatimia täsmennyksiä ja lisäohjeita taikka lä- 
hettää piirien käyttöön uusittuja urakka-asiakir-
joja tai vastaavia ohjeita. 
Rakennuttamisohje sisältää osittain määräys- 
luonteista tekstiä, mutta pääosin ohjeluonteis-
ta, yleisesti hyväksyttävään menettelyyn ohjaa-
vaa tekstiä. Selvät toiminnalliset määräykset on 
tekstissä lihavoitu. 
Ohjeen käyttäjän edellytetään ainakin pääpiir-
teissään tuntevan valtion töiden teettämisestä 
urakalla annetut säädökset ja määräykset. 
Tie- ja vesirakennushallituksessa 
Helsingissä, huhtikuussa 1980 
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MÄÄRITELM IÄ 
Seuraavassa määritellään eräitä urakalla teettä-
miseen liittyviä peruskäsitteitä. Määritelmiä laa-
dittaessa on pidetty silmällä nimenomaan 
TVL:n rakennuttamistoimintaa. Sen lisäksi, mi-
tä tässä kohdassa on esitetty, urakointiin liitty-
vää nimistöä on määritelty liikenneministeriön 
18. 12. 1974 valtion rakennustöitä varten vahvis-
tamien yleisten sopimusehtojen alussa. 
A. Sopimusmuotoja 
Eräät TVL:n toiminnassa esiintyvät sopimus- 
muodot ovat rajatapauksissaan luonteeltaan 
niin lähella urakkasopimusta, että epäyhtenäi-
sen menettelyn välttämiseksi rajankäynti sopi-
mustyyppien kesken on tarpeen. 
Urakkasopimus 
Urakkasopimuksessa TVL:n (rakennuttajan) 
sopimuskumppani (urakoitsija) sitoutuu vas-
tiketta vastaan itsenäisenä yrittäjänä toimien 
aikaansaamaan laadultaan ja määrältään 
määrätyn työntuloksen määräajassa, yleensä 
rakennuttajan luovuttamassa suorituspaikas-
sa. 
Urakassa pääpainon katsotaan olevan raken-
nuttajalle kuuluvan työsuorituksen teettami-
sessä toisella sopijapuolella. 
Edellä esitetty määritelmä koskee velvoite- 
oikeuden alan urakkasopimusta, työurakkaa. 
Sille rinnakkainen käsite työoikeuden alalla 
on urakkatyösopimus, urakkatyö. Se kum-
man oikeuden alalle jokin urakkasopimus 
kuuluu, ei riipu välttämättä itse sopimuksen 
sisällösta, vaan sopimuksen ulkopuolisista 
seikoista. Kysymyksen ratkaisee tavallisesti 
urakanottajan oikeudellinen luonne. Yleises-
ti voidaan sanoa, että työurakka on itsenäi-
sen yrittäjän sopimus. Sisällöltään samanlai-
sen sopimuksen voi luonnollisesti tehdä 
myös ns. epäitsenäinen työntekijä, mutta täl-
löin sitä voidaan säännöstää toisin kuin itse-
näisen yrittäjän tekemänä. Sopimus onkin oi-
keudellisessa mielessä työsopimus ja sen 
yhteydessä saattavat tulla sovellettaviksi työ- 
lainsäädännön piiriin kuuluvat lait (esim. ta-
paturmavakuutuslaki ja vahingonkorvausla-
ki). 
Itsenäisena yrittäjänä voidaan aina pitää jota-
kin oikeushenkiloä tai siihen verrattavaa ta-
loudellista yhtymää. Itsenäisen yrittäjän ase-
ma voi olla myös luonnollisella henkilöllä, 
jos hän on elinkeinostaan ilmoitusvelvollinen 
tai toiminta on muuten yritysluonteisesti jär-
jestynyttä (jatkuvaa, avoin toimipaikka, vie-
rasta työvoimaa). 
Hankittaessa valmistuksen valvontaa edellyt- 
täviä rakenteita tai rakenneosia (teräsraken- 
teet, teräsbetonielementit) tai suuria materi-
aalieriä (esim. kiviaines) on suositeltavaa 
käyttää urakkasopimusmenettelyä, vaikkei 
sopimuksen piiriin kuuluisikaan asennus-
tms. työtä itse rakennuskohteessa. Tällöin 
on kysymyksessä ns. hankintaurakka. 
Hankintasopimus 
Hankintasopimuksessa TVL:n (ostajan) sopi-
muskumppani (myyjä, toimittaja) sitoutuu 
vastiketta vastaan luovuttamaan rakennutta-
jalle sovitunlaisen tuotteen määräaikaisena 
ja määräpaikassa. Tuote voi olla yleisessä 
myynnissä oleva tai tilaustyönä tehty esine 
tai materiaali. Hankintaan voi sisältyä myös 
vähäinen asennus- tms. työ itse rakennus- 
kohteessa, mutta pääosa hankintaan kuulu-
vasta työsuorituksesta tapahtuu tyomaan ul-
kopuolella. 
Hankinnassa pääpainon katsotaan olevan 
tuotteen ostamisessa, ts. omistusoikeuden 
saamisessa tuotteeseen. 
Valtion hankinnoissa on voimassa asetus 1070! 
79 seka kauppa- ja teollisuusministeriön päatos 
1071/79. Tarkemmat ohjeet on antanut TVH:n 
hankiritatoimisto kirjeella Kh-16213. 4. 1980. 
Konevuokraussopimus 
Konevuokraussopimuksessa TVL: n (tilaajan) 
sopimuskumppani (vuokralleantaja) itsenäi-
senä yrittäjänä toimien luovuttaa vastiketta 
vastaan hallinnassaan olevan työkoneen 
(yleensä koneenkäyttäjineen) tilaajan käyt-
töön. Kone toimii tilaajan välittömän johdon 
alaisena. 
Konevuokrauksessa pääpainon katsotaan 
olevan ns. esineenvuokrauksessa, jolloin ti-
laajan vallassa on sopimusehtojen ilmoitta-
missa rajoissa määrätä esineestä saatavasta 
hyödystä. 
Konevuokraussopimuksen perustuessa yksik-
köhintataksaan työkone toimii urakkaluontei-
sesti, mutta on kuitenkin vuokrausehtojen mu-
kaisesti tilaajan välittömän johdon ja valvonnan 
alainen. Itsenäisesti suoritettavissa työkokonai-
suuksissa, jotka edellyttävät useamman toisiin-
sa sidoksissa olevan resurssin (kuormaus-kul-
jetus, kaivu-asennus jne.) käyttöä, tulee pyrkiä 
mandollisimman usein soveltamaan varsinaista 
urakkamenettelyä tarjouspyyntöineen ja kirjalli-
sine urakkasopimuksineen. 
K u Ijet ussop i m u s 
Kuljetussopimuksessa TVL:n (tilaajan) sopi- 
muskumppani (kuljetustyön suorittaja) itse-
näisena yrittäjäna toimien luovuttaa vastiket-
ta vastaan hallinnassaan olevan liikennelu-
vallisen kuorma-auton kuljettajineen tilaajan 
käyttöön. Kuorma-auto toimii tilaajan välittö-
män johdon alaisena. 
Kuljetussopimusta voi luonteeltaan verrata 
konevuokraussopimukseen. 
Ammattimaisessa liikenteessa olevalla kuorma-
autokalustolla tehtävien kuljetusten pelkistä yk-
sikköhinnoista tai aika-, yhdistetystä ja kunnos-
sapidon erikoistaksasta ei tule pyytää tarjouk-
sia, vaan maksuperusteena tulee käyttää TVL:n 
kuljetusmaksuneuvottelukunnan mietinnön mu-
kaisia kuljetusmaksuja. Jos kuljetustehtävään 
liittyy muuta työta, kuten materiaalin hankinta, 
kuormaus tms., on työkokonaisuus pyrittävä 
järjestämään urakaksi. 
B. Urakkasopimustyyppejä 
Erilaisia urakkatyyppejä on esitetty kaavion 
muodossa liitteessä 1. 
Maksuperusteen mukainen jako 
1. Kiinteähintaperusteiset 
Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitou-
tuu aikaansaamaan sovitun työn tuloksen 
ja rakennuttaja maksamaan siitä etukä-
teen sovitun kiinteän kokonaishinnan. 
Suunnitelman muutoksista urakkahintaan 
aiheutuvien lisäysten ja vähennysten 
määrittämiseksi voi kokonaishintaurak-
kaan liittyä erityinen muutos- ja lisätöiden 
yksikköhintaluettelo. 
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija sitoutuu 
aikaansaamaan sovitun työntuloksen ja 
rakennuttaja maksamaan kultakin suon-
tukseen kuuluvalta paljousyksiköltä etu-
käteen sovitun kiinteän yksikköhinnan. 
Yksikköhintaurakkaan voi kuulua myös 
osakokonaisuuksia, joista suoritetaan ko-
konaishinnan luonteinen maksu. 
2. Laskutyöperusteiset 
Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa urakoitsija sitoutuu 
aikaansaamaan sovitun työntuloksen ja 
rakennuttaja maksamaan siitä sovitun oh-
jeellisen kokonaishinnan sovituin lasku-
tusperustein. Em. ohjeellisen kokonais-
hinnan ylitykset tai alitukset jaetaan sopi-
muksenmukaisesti sopijapuolten kesken. 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa urakoitsija sitoutuu ai-
kaansaamaan sovitun työntuloksen ja ra-
kennuttaja maksamaan työntuloksen ai-
kaansaamiseksi tarpeellisista materiaali- 
ja työkustannuksista vastikkeen sekä li-
säksi etukäteen sovitun yhteiskustannus-
prosentin mukaisen lisän, joka sisältää 
ns. laskutyöpalkkion. 
Tyonjohtourakka 
Kun laskutyöurakassa työntuloksen ai-
kaansaam iseksi tarvittavan työnjohdon 
palkkio tai muita kustannuksia ja yrittäjä- 
voitto on etukäteen määrältään sovittu, 
kutsutaan urakkaa työnjohtourakaksi. 
Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukainen jako 
Kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka) 
Kokonaisvastuu-u rakassa 	urakoitsijan 
suoritusvelvollisuuden piiriin kuuluu var-
s i naisen rake n n u styö n lisäksi ainakin 
olennainen osa toiminnallisesta ja teknilli-
sestä suunnittelusta. 
Kokonaisurakka 
Kokonaisurakassa urakoitsijan suoritus- 
velvollisuuden piiriin kuuluu tietty, usein 
määrätyn ohjelman mukaisen rakennus-
työkokonaisuuden tekeminen. Tällöin ko-
ko työn välitön tuotannollinen vastuu kuu-
luu urakoitsijalle. 
TVL:n toiminnassa kokonaisurakalla tar-
koitetaan tiettyä alaa edustavan tuotteen 
(tieosuus, vesitieosuus, silta, talonraken-
nushanke ja vastaava) tekemistä kaikkine 
päätöineen yhden urakkasopimuksen pe-
rusteella. Kokonaisurakkaan kuuluvien 
töiden ja hankintojen tulee vastata vähin-
tään 80 % koko tuotteen välittömistä ra-
ken nuskustannuksista. 
Uuden tien rakentamisessa kokonaisurak-
kaan tulee kuulua pääosin kaikki tienra-
kentamisen työvaiheet vähintään kanta-
van kerroksen sitomattoman osan yläpin-
taan saakka. 
Rakenteen parantamistyön kokonaisurak-
kaan tulee kuulua myös päällystystyöt tai 
vastaavasti sorakulutuskerroksen raken-
taminen. 
Sillanrakennustyön kokonaisurakkaan tu-
lee kuulua alusrakenne- ja päällysraken-
netyöt pääosin. 
Osaurakka 
Osaurakassa urakoitsijan suoritusvelvolli-
suuteen kuuluu tiettyyn hankkeeseen si-
sältyvän, työlajin tai sijainnin perusteella 
rajatun osakokonaisuuden tekeminen. 
Tällöin hankkeen tuotannollinen vastuu, 
oman työn ja urakoitsijoiden töiden yh-
teensovittaminen, kuuluu rakennuttajalle. 
Jos kokonaisuudessaan urakoimalla to-
teutettava rakennustyö jaetaan useihin 
osaurakoihin, voidaan puhua käsitteestä 
jaettu urakka. 
Alistamissuhteen mukainen jako 
Pääu rakka 
Pääurakassa valtaosan rakennuskohtee-
seen kuuluvista töistä suorittaakseen saa-
nut urakoitsija on sopimussuhteessa ra-
kennuttajaan. 
Alaurakka 
Alaurakassa pääurakkaan kuuluvia töitä 
suorittava urakoitsija on sopimussuhtees-
sa paäurakoitsijaan. 
Sivu-urakka 
Sivu-urakassa paäurakkaan kuulumatto-
mia rakennuskohteen töita suorittava ura-
koitsija on sopimussuhteessa rakennutta-
jaan. 
Alistettu sivu-urakka 
Alistetussa sivu-urakassa pääurakkaan 
kuulumattomia rakennuskohteen töitä 
suorittava urakoitsija on sopimussuhtees-
sa rakennuttajaan, mutta on maksusuori-
tuksia lukuun ottamatta alistettu erityisel-
lä, kaikkien kolmen osapuolen hyväksy-
mällä alistamismääräyksellä paäurakoitsi-
laite. 
C. Asiakirjojen nimityksiä 
1. Urakka-asiakirjat 
Urakka-asiakirjat on yleisnimitys niille 
urakalla teettämistä varten laad itu ille, 
usein tiettyyn asiakirjajärjestelmään liitty-
ville asiakirjoille, laatimisohjeille ja asia-
kirjamalleille, joita voidaan käyttää hyväk-
si tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen 
laatimisessa. 
2. TarjouspyyntÖasiakirjat 
Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan tar-
jouspyyntökirjettä ja siinä tarjouksen pe-
rustaksi lueteltuja asiakirjoja sekä tarjous-
pyyntöä mandollisesti täydentäviä kirjalli-
sia lisäselvityksiä. 
3. Urakkasopimusasiakirjat 
Urakkasopimusasiakirjoilla 	tarkoitetaan 
allekirjoitettua urakkasopimusta ja siinä 
noudatettaviksi määrättyjä asiakirjoja. 
4. Rakennussuunnitelma-asiakirjat 
Rakennussuunnitelma-asiakirjoilla tarkoi-
tetaan työkohtaista työselitystä, sopimus- 
piirustuksia ja yleistä työselitystä. 
1. YLEISTÄ 
1.1 Valtion rakennustöiden urakalla 
teettämistä koskevat säännökset 
Teetettäessä valtion rakennustöitä urakalla tu-
lee noudattaa seuraavia säädöksiä: 
Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla (385/61) ja asetus valtion raken-
nustöiden teettämisestä urakoitsijoilla anne-
tun asetuksen muuttamisesta (860/74). Katso 
liite 14. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätös valtion rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla annetun asetuksen soveltami-
sesta (386/61) ja LM:n päätös valtion rakennus-
töiden teettämisestä urakoitsijoilla annetun 
asetuksen soveltamisesta annetun Kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriön päätök-
sen muuttamisesta (985/74). Katso liite 15. 
Edella luetellut säädökset sisaltävät keskeiset 
hallinnolliset maaräykset viranomaisen toimin-
nasta urakka-asioiden hoidossa. Niissä anne-
taan myös määräyksiä itse urakkasopimuksen 
sisällöstä. Ne velvoittavat urakoitsijaa vain siltä 
osin, kuin ne on otettu urakkasopimukseen. 
Mainittujen säädösten perusteella liikennemi-
nisteriö on 18. 12. 1974 vahvistanut yleiset sopi-
musehdot valtion rakennustäitä varten. Yleiset 
sopimusehdot on kokoelma keskeisiä sopi-
musmääräyksiä, ja ne on liikenneministeriön 
kirjeellä n:o 2328/01/74/3.2.1975 määrätty liitet-
täviksi valtion urakkatarjouspyyntöihin ja nii-
den pohjalta syntyneisiin urakkasopimuksiin. 
Samalla kirjeellä liikenneministeriö on määrän-
nyt käytettäväksi sen 3. 2. 1975 vahvistamaa 
urakkasopimuslomaketta tehtäessä urakkaso-
pimuksia, joihin liitetään edellä mainitut yleiset 
sopimusehdot. Talonrakennustöissä tulee kui-
tenkin käyttää valtiovarainministeriön 11. 2. 
1975 vahvistamaa urakkasopimuslomaketta. 
Eräitä valtion urakallateettämisen yleisvalvon-
taan liittyviä määräyksiä on esitetty myös val-
tiovarainministeriön julkaisemissa valtion tulo-
ja menoarvion soveltamismääräyksissä. 
Urakallateettämisessä tulee luonnollisesti nou-
dattaa myös maamme yleisiä rakentamista, 
työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koske-
via säännöksiä ja niihin verrattavia viranomai-
sen antamia määräyksiä (katso esim. Raken-
nussäännöksiä 1-111, Rakentajain Kustannus 
Oy, Helsinki 1979). 
Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eikä ylei-
nen laki sisällä urakkasopimussuhdetta koske-
vaa erityislainsäädäntöä. Urakkasopimus on si-
ten edellä lueteltujen säännösten ja määräys-
ten puitteissa rakennuttajan ja urakoitsijan väli-
nen vapaamuotoinen sopimus, jonka sisältö on 
sopimuskumppanien vapaasti päätettävissä. 
Luonnollisesti urakkasopimus tai sen kohta, jo-
ka on ristiriidassa yleisen oikeusjärjestyksen 
kanssa on pätemätön, joko mitätön tai moit-
teenvarainen. Tähän perustuen on urakkasopi-
muksiin liittyvissä riitatapauksissa oikeustoimi-
lain (228/29) nojalla voitu vaatia esim. ns. koh-
tuuton määräys mitätöitäväksi. Myös tarjouk-
sesta vetäytymisen yhteydessä on voitu vedota 
oikeustoimilakiin ja siellä esitettyyn käsittee-
seen "tarjouksesta selon ottaminen". 
1.2 Urakalla teettämisen yleiset 
edellytykset 
TVL:n töiden teettämistä urakoitsijoilla koske-
vat yleiset toimintaperiaatteet ja tavoitteet on II- 
maistu TVH:n kirjeellä n:o R-99/4.12.1978 tie- ja 
vesirakennuspiireille lähetetyssä TVL:n raken-
nuttamispolitiikassa ja sitä täydentävässä oh-
jeessa. Rakennuttamispolitiikan soveltaminen 
eri työaloille. Urakalla teettämisen osuuden, 
urakalla teetettävien kohteiden ja urakkatyypin 
valinnassa tulee noudattaa em. rakennuttamis-
poliittisia ohjeita ja niiden nojalla annettuja pii-
ri- tai toimialakohtaisia yksityiskohtaisempia 
sovellutusohjeita. 
Erityisesti tulee pitää mielessä, että UrakkaA:n 
2 §:n mukaan "rakennustyö on annettava ura-
koitsijan suoritettavaksi, milloin tämä työn teet-
tämistapa harkitaan valtiolle edulliseksi". Rat-
kaisussa tulee antaa painoa myös kansantalou-
delliselle ajattelulle (mm. työllisyysaluepolitiik-
ka). Työn kokonaiskustannusten tulee urakalla 
toteutettaessa jäädä pienemmiksi kuin omana 
työnä rakennettaessa, ja tuotteen täytyy täyttää 
sille suunnitelmassa asetetut vaatimukset. Rat-
kaisu toteuttamistavan valinnasta joudutaan 
suorittamaan tapauskohtaisesti ottamalla huo-
mioon mm. seuraavia näkökohtia: 
- odotettavissa olevat rakennuskustannukset 
- rakennuttajan omat suoritusmandollisuudet 
(määrälliset ja laadulliset) sekä oman henki- 
löstön työllisyys 
- löytyykö työn luonne ja laajuus huomioon-
ottaen pystyviä urakoitsijoita 
- ajankohta ja yleinen tilanne niin urakointia 
kuin omassa johdossa rakentamista ajatel-
len 
- soveltuuko urakalla teettäminen työllisyys- 
näkökohtiin. 
Tarkoituksena on löytää taloudellisesti ja tek-
nillisesti valtion kannalta edullisin työn toteut-
tamismuoto. 
Rakennussuunnitelman keskeneräisyyttä tai 
puutteellisuutta ei pidä käyttää perusteena ura-
kointivaihtoehdon hyökkäämiselle, sillä Urak-
kaP:n 2 §:n 4 momentissa määrätään: "Raken-
nustyötä ei saa ryhtyä toteuttamaan valtion 
omana työnä sillä perusteella, että rakennus- 
työtä varten tehdyt suunnitelmat eivät ole riittä-
vän yksityiskohtaiset". 
2 URAKKA-ASIAKIRJAT 
2.1 Yleistä 
Selkeät ja johdonmukaiset urakka-asiakirjat 
ovat urakalla teettämisen onnistumisen kannal-
ta ensiarvoisen tärkeät. Pitkälle kehitetyistä 
urakka-asiakirjoista on hyötyä sekä urakoitsijal-
le että rakennuttajalle. Urakka-asioiden hoita-
mista helpottaa ja selkeyttää se, että asiakirjo-
jen johdonmukaisuuteen ja sopimusmääräys-
ten yhdenmukaisuuteen voidaan luottaa mah-
dollisimman pitkälle. Kaikkien osapuolten kan-
nalta on toivottavaa, että urakka-asiakirjojen ra-
kenteessa ja sisällössä noudatetaan mandolli-
simman suurta yhtenäisyyttä. 
2.2 TVL:n yleinen 
urakkasopimusasiakirjajärjestelmä 
Urakka-asiakirjakäytännön selkeyttämistä ja yh-
denmukaistamista silmällä pitäen on liitteessä 
2 esitetty kaavio TVL:n yleisestä urakkasopi-
musasiakirjajärjestelmästä. Siitä ilmenee TVL:n 
rakennuttamistoiminnassa tavoitteena oleva 
urakkasopimusasiakirjojen luettelo ja pätemis-
järjestys. Kaavion perustana on yleisten sopi-
musehtojen 66 §:ssä ilmoitettu sopimusasiakir-
jaluettelo. Eri töissä käytettävät urakka-asiakir-
jat tulee pyrkiä saattamaan yleisrakenteeltaan 
mandollisimman yhdenmukaisiksi edellä maini-
tun TVL:n yleisen urakkasopimusasiakirjakaa-
vion kanssa ja myös eri asiakirjojen sisällön 
osalta tulee eri yksiköiden keskinäisen yhteis-
työn avulla pyrkiä mandollisimman suureen yh-
tenäisyyteen. 
2.3 Tienrakennustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Tienrakennustöiden yleiset urakka-asiakirjat on 
lueteltu liitteessä 3. 
Nämä asiakirjat on tarkoitettu käytettäväksi 
tienrakennustöiden kokonaisurakoissa sekä 
myöskin tienrakentamiseen liittyvissä osaura-
koissa, jolloin urakkasopimukseen liitetään 
vain kulloinkin tarvittavat asiakirjat. 
Yksinkertaisissa maansiirtotöissä (maan ja/tai 
kallion leikkaus - kuljetus - käsittely, kivi- 
aineksen hankinta tms.) voidaan käyttää maan-
siirtou rakan keven nettyjä urakka-asiakirjoja, 
katso liite 3. Jos urakkahinnan arvioidaan nou-
sevan yli 0,5 milj. markan tai urakka-ajaksi muo-
dostuvan yli 6 kk, on suositeltavaa käyttää nor-
maalia tienrakennusurakan asiakirjajärjestel-
mää. 
2.4 Sillanrakennustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Sillanrakennustöiden urakkasopimusasiakirjat 
sekä niiden laadintaohjeet ja mallit on lueteltu 
liitteessä 4. Näitä asiakirjoja noudatetaan niissä 
sillanrakennustöiden urakoissa, joissa tienra-
kennustöiden osuus on niin vähäinen, että 
urakkamuotona voidaan käyttää kokonaishinta- 
urakkaa myös tietöiden osalta. Jos näin ei voi-
da menetellä, käytetään tienrakennustöiden 
urakka-asiakirjajärjestelmän mukaisia asiakirjo-
ja. Tällöin tulee varmistua siitä, että sillanra-
kennustöiden asiakirjoihin sisältyvät erityis-
määräykset ja em. asiakirjoihin mandollisesti 
tehdyt muutokset tulevat otetuiksi huomioon. 
Sillanrakennuksen erikoistöissä (teräsrakenne-
työt, elementtityöt, maalaustyöt, jännitystyöt, 
suurpaatutyöt jne.) noudatetaan soveltuvin osin 
edellä esitettyjä sillanrakennustöiden asiakirjo-
ja ja malleja sekä erikoistöitä varten laadittuja 
omia asiakirjoja. Katso liite 4. 
2.5 Päällystys-, murskaus-, päällysteen 
korjaus- ja maabetonitöissä 
käytettävät urakka-asiakirjat 
Otsikossa mainittujen töiden osaurakoissa käy-
tetään niitä varten laadittuja urakka-asiakirjoja. 
Jos jokin näistä töistä kuuluu osana muita tien- 
rakennustöitä sisältävään urakkaan, käytetään 
tällöin tienrakennustöiden urakka-asiakirjoja. 
Tällöin tulee varmistua siitä, että erikoistöiden 
asiakirjoihin sisältyvät erityismääräykset sekä 
niihin mandollisesti tehdyt muutokset otetaan 
huomioon tienrakennusurakan asiakirjoja laa-
dittaessa Päällystystöiden teettämisestä ura-
kaIla annetaan vuosittain TVH:n kirjeellä tar-
kemmat ohjeet. 
Liitteessä 5 on esitetty luettelot päällystys-, 
murskaus-, päällysteen korjaus ja maabetoni-
urakoissa noudatettavista sopimusasiakirjoista. 
2.6 Vesitietöissä käytettävät urakka- 
asiakirjat 
Vesitieurakoissa ei ole käytössä valmiiksi pal-
nettuja urakka-asiakirjoja tai laadintaohjeita. 
Vesitieurakan valvontajulkaisuun (TVH 752993) 
liittyy moniste "Asiakirjamallit", joka sisältäa 
kokoelman käytännöstä kerättyjä asiakirjoja, 
joita voidaan käyttää soveltuvin osin malleina. 
Vesityöt käsittävät monenlaisia töitä, kuten esi-
merkiksi meri- ja sisävesiväylien ruoppaus- ja 
louhintatöitä, kanavien ja väylien rakentamista 
kuivatyönä, erilaisia teräsrakennetöitä, piensa-
lama- ja laituritöitä jne. Kaikissa näissä tapauk-
sissa urakka-asiakirjat laaditaan tapauskohtai-
sesti TVL:n yleistä urakkasopimusasiakirjajär-
jestelmää noudattaen. Noudatettavassa urakka-
sopimusasiakirjakäytännössä esiintyy seuraa-
via erityispiirteitä verrattuna TVL:n yleiseen 
urakkasopimusasiakirjajärjestelmään: Urakka-
sopimuskaavake laaditaan useimmiten urakka-
kohtaisesti ja tutkimustiedot ilmoitetaan omana 
asiakirjaryhmänään. Lisäksi sopimusasiakirjoi- 
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hin voidaan liittää omaksi asiakirjaryhmäkseen 
työolosuhteita koskevat informaatiotiedot. Liit-
teessä 6 on esitetty luettelo vesitieurakassa 
yleensä käytetyistä urakkasopimusasiakirjois-
ta. 
Pienissä urakoissa ja hankintaurakoissa voi-
daan käyttää" kevennettyjä urakka-asiakirjoja". 
Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätemisjärjes-
tys on esitetty liitteessä 6a. 
2.7 Talonrakennustöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
TVL:n talonrakentamisessa noudatettava käy-
täntö nojautuu valtion talonrakennushankkeista 
annetun asetuksen (137/77) säädöksiin. Ase-
tuksen 7 §:n mukaan valtion rakennushankkei-
den suunnittelu ja toteuttaminen on rakennus-
hallituksen tehtävänä, mikäli muuta ei ole sää-
detty tai valtioneuvosto valtiovarainministeriön 
esittelystä ole toisin päättänyt. Valtioneuvosto 
on oikeuttanut TVH:n itse huolehtimaan tienpi-
toa varten tarvittavien korjaus-, huolto-, varas-
tointi-, säilytys- ja asuntorakennusten suunnit-
telustaja rakentamisesta. 
Käytännön syistä TVH on noudattanut raken-
nuttamisessa ainakin oleellisilta osiltaan raken-
nushallituksen menettelyä ja asiakirjojen laati-
mistapoja. Painettuja vakiosisältöisiä urakka- 
asiakirjoja ei varsinaisissa talonrakennustöissä 
ole käytössä, vaan asiakirjat laaditaan aina 
urakkakohtaisesti. Urakkasopimuskaavakkeena 
käytetään valtiovarainministeriön 11. 2. 1975 
vahvistamaa urakkasopimuskaavaketta valtion 
talonrakennustöitä varten. 
Liitteessä 7 on esitetty luettelo talonrakennus-
urakassa noudatettavista urakkasopimusasia-
kirjoista. 
Erillisiä LVI-urakoita varten on laadittu julkaisu 
TVH 741129 LVI-teknillisten töiden urakkasopi- 
mus ja erillisiä sähköurakoita varten julkaisu 
TVH 741130 Sähköteknillisten töiden urakkaso-
pimus. Nämä ovat kuitenkin osittain vanhentu-
neita ja yleisestä sopimusasiakirjajärjestelmäs-
tä poikkeavia, joten niiden käyttämisessä on 
noudatettava erityistä harkintaa. Liitteessä 7 on 
esitetty luettelo sähköteknillisten töiden ura- 
kassa noudatettavista urakkasopim usasiakir-
joista. 
Käytännössä tavallisesti sähkö- tai LVI-töitä 
koskevat sivu-urakat alistetaan töiden suorituk-
sen osalta rakennuttajan, pääurakoitsijan ja 
sivu-urakoitsijan allekirjoittamalla alistamislau-
seella pääurakkaan. Alistettuja sivu-urakoita 
koskevat maksut suorittaa TVL suoraan erikois-
työn urakoitsijalle. Esimerkki alistamislausek-
keesta on esitetty liitteessä 8. 
2.8 Kunnossapitotöissä käytettävät 
urakka-asiakirjat 
Kunnossapitotoimialan päällystys- ja murs-
kaustöissä käytetään samoja asiakirjoja kuin ra-
kennustoimialan töissä. Päällysteiden korjaus- 
töitä varten on laadittu erityiset asiakirjat, katso 
kohta 2.5. Päällysteiden korjaustöissä voidaan 
soveltuvin osin käyttää hyväksi myös Päällyste- 
alan neuvottelukunnan laatimia asfalttipäällys-
teiden korjaustöiden urakka-asiakirjoja. Näitä 
voi tilata Suomen Rakennusinsinöörien Liiton 
toimistosta, osoite Meritullinkatu 16 A, 00170 
Helsinki 17, puh. 90-661 693. 
Kestomerkintätöitä varten on saatettu tie- ja ve-
sirakennuspiirien käyttöön erityiset kestomer-
kintätöiden urakka-asiakirjat, katso Uite 9. Muis-
sa kunnossapidon töissä, joissa aiotaan sovel-
taa urakallateettämistä, tulee pyrkiä mandolli-
simman pitkälle käyttämään hyväksi edellä esi-
tettyjä asiakirjoja ja asiakirjojen laatimisperiaat-
teita. 
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3 URAKAN VALMISTELU 
3.1 Yleistä 
Urakan järjestämistavalla ja tarjouspyyntöasia-
kirjojen laadulla on suuri merkitys urakkakUpai-
lun syntymiseen ja ennenkaikkea rakennutta-
jan ja urakoitsijan väliseen riskinjakoon. Niillä 
on vaikutuksensa myös siihen, millaiseksi ura-
kan valvonta muodostuu. Eräitä yleisiä ohjeita 
urakan järjestämistavoista ja tarjouspyyntöasia-
kirjojen laatimisesta on annettu UrakkaA:n ja 
UrakkaP:n 2 luvussa. 
Urakoiden valmistelussa tulee pyrkiä suunnitel-
malliseen toimintaan. Huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti ajoitukseen niin urakoiden yhteen-
sovittamisessa keskenään ja omien töiden 
kanssa kuin urakoiden valmistelussakin. 
3.2 Urakan järjestämistapa 
3.2.1 Urakan laajuus 
Urakan laajuuden ratkaisussa on kysymys 
urakkamuodon valinnasta sekä siitä, kuinka 
suuria urakoita katsotaan tarkoituksenmukai-
seksi pyytää. Urakan laajuutta koskevia yleis- 
periaatteita on ilmaistu TVL:n rakennuttamispo-
litiikassa sekä sen soveltamista koskevissa työ-
alakohtaisissa ohjeissa. 
Kysymykseen tulee käytännössä lähinnä joko 
kokonaisurakka tai osaurakka. Urakan laajuu-
den valintaan vaikuttavat ennen muuta seuraa-
vat seikat: 
- hankkeen teknillinen laatu ja laajuus 
- rakennuttajan oman organisaation resurssit 
- hankkeen rahoitustilanne 
Kokonaisurakka soveltuu niin pienten kuin 
suurtenkin hankkeiden toteuttamiseen. Hanke 
voidaan järjestää yhdeksi urakaksi tai jakaa se 
urakkaosiin. Kohteen, johon kokonaisurakkaa 
sovelletaan, tulee muodostaa selvä, teknisesti 
itsenäinen kokonaisuus ja sen rahoituksen tu-
lee olla luotettavasti järjestettävissä. Kokonais-
urakan soveltaminen on suositeltavinta silloin, 
kun hankkeen toteuttaminen omana työnä 
edellyttäisi uuden oman suoritusorganisaation 
luomista tai kun omat suoritusmandollisuudet 
käytännössä puuttuvat. Hankkeissa, joissa ra-
kennuskustannukset tulevat jaettaviksi usean 
osapuolen kesken on kokonaisurakka useimmi-
ten soveliain toteutusmuoto. 
Osaurakka soveltuu hyvin käytettäväksi omas-
sa johdossa rakentamisen ohessa. Tällöin osa-
urakalla teetettäviksi sopivat ennenmuuta ko-
netyövaltaiset massatyöt, erikoiskalustoa tai 
-ammattitaitoa vaativat työt ja yleensäkin työt, 
joiden volyymi vaihtelee suuresti ajallisesti ja 
paikallisesti ja joissa täyden oman suoritusval-
miuden ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista. 
Vaihtoehdoksi koneiden ja kuljetusvälineiden 
vuokraukselle tulisi aina selvittää mandollisuus 
muodostaa sellaisia työkokonaisuuksia, joissa 
vastaava kalusto (kuormaus-kuljetus-käsittely) 
voitaisiin ottaa työhön urakkasopimuksen pe-
rusteella (vrt. maansiirtourakan kevennetyt 
urakka-asiakirjat). Myös monipuolisten osaura-
koiden (esim. alusrakenneurakka) muodostami-
nen saattaa olla edullista ja paikallisten yrittä-
jien kehittymisen kannalta tarkoituksenmukais-
ta. Vaihtoehtona kokonaisurakalle tulee kysy-
mykseen ns. jaettu urakka, ts. hankkeen jaka-
minen kokonaan osaurakoiksi. Tällainen me-
nettely saattaa olla edullinen vaihtoehto silloin, 
kun hanke on jaettavissa selviin teknisiin osa- 
kokonaisuuksiin. Valinta kokonaisurakan ja jae-
tun urakan välillä tulisi tapahtua vaihtoehtoisten 
tarjousten pohjalta. 
Kokonaisvastuu-urakka tulee TVL:n töissä käy-
tännössä kysymykseen vain silloin, kun urakka-
sopimus syntyy urakoitsijan esittämän oman 
suunnitelman pohjalta. Rakennuttajan tulee täl-
löinkin tarjouspyynnössään esittää oma perus-
suunnitelma tai vähintäänkin yksikäsitteiset toi-
minnalliset ja rakenteelliset vaatimukset. Koko-
naisvastuu-urakka tässä muodossa sovellettu-
na voi johtaa edulliseen lopputulokseen suur-
ten siltojen tai vastaavien erikoisrakenteiden ja 
yleensäkin sellaisten kohteiden toteutuksessa, 
joissa on valittavissa useampia teknisiä ratkai-
suja. 
Työnjohtourakan käyttö on syytä rakennuttajal-
le jäävän kustannusriskin ja valvonnan hanka-
luuden vuoksi rajoittaa erikoistapauksiin. Työn-
johtourakkaa käytetään silloin, kun TVL:n oma 
asiantuntemus ei riitä jonkin erikoistyön johta-
miseen. 
Tärkeimmän lähtökohdan urakan koon valinnal-
le antavat hankkeen koko, toteuttamisaikatau-
lu, rahoitus ja tekninen luonne. Käytettävissä 
oleva urakoitsijakunta saattaa vaikuttaa myös 
urakan koon tai laajuuden valintaan. Suunnitel-
man pohjalta on pyrittävä osoittamaan urakalle 
mandollisimman selvät teknisiin tai alueellisiin 
näkökohtiin perustuvat rajat. Nykyisellään meil-
lä on useita todella suuriinkin urakoihin pysty-
viä urakoitsijoita, mutta tämän lisäksi suuri 
joukko pieniä yrityksiä. Järkevää olisi, että mo-
lempien ryhmien suorituskapasiteettia käytet-
täisiin hyväksi. Tehokkaan urakkakilpailun kan-
nalta saattaa olla edullista suurten urakoiden 
jakaminen vaihtoehtoisina tarjottaviin pienem-
piin urakkaosiin. Urakan kokoon voivat vaikut-
taa myös työvoima- tai aluepoliittiset näkökoh-
dat. Pieni urakkakoko ja suppea-alaisiksi muo-
dostetut osaurakat saattavat suosia paikallisten 
pienten yrittäjien osallistumista urakkakilpai-
luun. Tämä tulee ottaa erityisesti huomioon to-
teutettaessa työllisyysvaroilla rahoitettavia 
hankkeita urakalla. 
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3.2.2 Urakkasopimusmuoto 
Urakkasopimusmuodon valinnassa on kysymys 
urakkaan sopivan maksuperustemuodon valit-
semisesta. Tarkeimmät asiaa koskevat yleis- 
periaatteet on ilmaistu TVL:n rakennuttamispo-
litiikassa ja sen soveltamista koskevissa ohjeis-
sa. 
Urakkasopimusmuodon valinta riippuu ensisi-
jaisesti urakoitavasta kohteesta. Käytännössä 
tulee aina pyrkiä kiinteähintaperusteisen urak-
kasopimusmuodon käyttämiseen. Tällöin tule-
vat kysymykseen kokonaishintaurakka ja yksik-
köhintaurakka. Koska maaperään kohdistuvaan 
suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy aina tiet-
ty riski työmäärien ja todellisten rakennus- 
aikaisten olosuhteiden määrittämisen suhteen, 
on tienrakennustöissä vakiinnuttanut aseman-
sa tasaisemman riskinjaon takaava yksikkö-
hintaurakka. Sensijaan talonrakennus-, taitora-
kennetöissä ym: vastaavassa rakennustoimin-
nassa suoritemäärät on varsin tarkasti määrät-
tävissä etukäteen teknillisen suunnitelman 
pohjalta ja tällöin kokonaishintaurakka on sopi-
vin vaihtoehto. 
Vedenalaisissa kaivu- ja louhintatöissä ovat yk-
sikköhintaurakan edellyttämät työnaikaiset mit-
taukset, sekä suoranaisten että välillisten kus-
tannusten vuoksi, osoittautuneet niin kalliiksi, 
että myös näissä töissä on alettu yhä enemmän 
suosia kokonaishintaurakkaa. Urakoitsijan ris-
kin lisääntyminen estetään entistä tarkempien 
tutkimustietojen hankkimisella. 
Yksikköhintapohjaisen urakan yhtenä lisäetuna 
voidaan pitää sen joustavuutta suunnitelman 
muutosten tekemisessä. Työn aikana muuttu-
neen suoritusvelvollisuuden hinnoitteluun löy-
tyy usein valmiit perusteet sopimusasiakirjois-
ta. Kokonaishintaurakoissa tämä voidaan hoitaa 
pyytämällä urakoitsija tarjouksessaan ilmoitta-
maan tarvittavat muutostöiden yksikköhinnat. 
Laskutyöperusteisessa urakassa kustannusris-
ki jää kokonaan tai osittain rakennuttajalle ja 
urakan valvonta voi olla varsin työlästä. Lasku-
työperusteinen urakka tulee kysymykseen vain 
poikkeustilanteissa, esimerkiksi, jos normaaliin 
menettelyyn ei työn kiireellisyyden vuoksi ole 
aikaa tai työn kustannukset eivät ole kohtuulli-
sella riskillä määriteltävissä etukäteen. 
3.3 Tarjouspyyntöasiakirjojen 
laatiminen 
3.3.1 Yleisiä ohjeita 
Urakan tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen on 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta tie- ja vesi-
rakennuspiirien tehtävänä. Erikseen asiasta so-
vittaessa antaa TVH:n asianomainen toimisto 
asiantuntija-apua asiakirjojen laatimisessa. Täl-
lainen tulee kysymykseen erityisesti suurten 
siltahankkeiden ja erikoistöiden yhteydessä. 
MKH:n rahoittamien meriväylätöiden tarjous-
pyyntöasiakirjat laaditaan pääsääntöisesti 
TVH:n vesitieosaston toimesta. Talonrakennus-
töiden tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan vähäi-
siä töitä lukuunottamatta yleensä TVH:n käyttö- 
osaston kunnossapitotoimiston talonrakennus- 
jaostossa, paitsi sähkötöiden osalta konetoi-
miston sähköjaostossa. 
Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnasta on an-
nettu melko yksityiskohtaisia perusohjeita 
UrakkaA:n 3 ja 4 §:ssä ja UrakkaP:n 7 ja 8 §:ssä. 
Päähuomio tulee säädösten mukaan kiinnittää 
asiakirjojen yksityiskohtaisuuteen ja selkey-
teen sekä siihen, että kaikki kustannuksiin vai-
kuttavat seikat ilmoitetaan selvästi. Tarjous-
pyyntöasiakirjojen laadinta edellyttää olemassa 
olevista asiakirjamalleista ja ohjeista huolimatta 
aina erittäin tarkkaa harkintaa ja asiantunte-
musta. Seuraavassa luetellaan eräitä yleisiä nä-
kökohtia tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnasta: 
- tarjoajan tulee asiakirjoista selvästi nähdä 
rakennuttajan tarkoitus 
- asiakirjoihin ei pidä yrittää tarkoituksella si-
sällyttää suorituksen laajuudesta, laadusta 
tai rakennuttajan ja urakoitsijan välisistä veI-
vollisuuksista harhaanjohtavia, pyöreitä tai 
ristiriitaisia määräyksiä 
- tarjousten vertailuperusteiden tulee olla sel-
vät ja urakoitsijalle tulee selvästi ilmetä, 
missä muodossa tarjous annetaan 
- erilaiset riskit tulee jakaa kohtuullisesti ra-
kennuttajan ja urakoitsijan kesken, eikä ura-
koitsjan kannettavaksi tule jättää ns. piiloris-
kej ä 
- määräykset tulee ilmoittaa oikeissa, asiakir-
jajärjestelmän mukaan loogisissa kohdissa 
ja myös oikeissa asiakirjoissa 
- voimassa olevien vakiosisältöisten asiakirjo-
jen määräysten muuttamiseen tulee olla pe-
rusteltu syy ja muutoksen vaikutus koko 
asiakirjajärjestelmään on huolellisesti tutkit-
tava 
- yhteistyötä suunnittelijan ja rakentajan välil-
lä asiakirjojen laadinnassa ei saa laiminlyö-
dä; teknillisten asiakirjojen laatiminen ja ura- 
kassa noudatettavien teknillisten määräys-
ten ja ohjeiden luetteleminen kuuluu ensisi-
jassa suunnittelijalle. 
Urakoissa, joissa käytettävissä oleva urakoitsi-
jakunta on suppea ja vakiintunut, esim. silta-, 
päällyste- ja murskaustyöt, voi TVH:n ao. yksik-
kö etukäteen jakaa vakiosisältöiset urakka-asia-
kirjat tiedoksi urakoitsijoille. Tällöin niitä ei tar-
vitse liittää tarjouspyyntöön, mutta ne tulee kui-
tenkin ilmoittaa tarjouspyyntökirjeessä tarjouk-
sen perustana oleviksi asiakirjoiksi. 
3.3.2 Asiakirja kohtaisia ohjeita 
Seuraavassa käsitellään asiakirjakohtaisesti 
tarjouspyyntöön kuuluvia eri asiakirjoja, niiden 
merkitystä ja laatimisessa huomioon otettavia 
yleisiä seikkoja. 
Yleiset sopimusehdot 
Yleisinä sopimusehtoina on käytettävä kaikissa 
kirjallisissa urakkasopimuksissa LM:n 18. 12. 
1974 vahvistamia yleisiä sopimusehtoja valtion 
rakennustöitä varten. Tosin UrakkaP:n 20 §:ssä 
sanotaan, että "mikäli sopimuskaavakkeiden 
tai -ehtojen käyttäminen jossakin rakennusura-
kassa ei ole tarkoituksenmukaista, on laaditta-
vassa urakkasopimuksessa määriteltävä aina-
kin urakoitsijan suorituksen paljous, laatu ja 
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suoritusaika sekä rakennuttajan vastasuorituk-
sen määrä ja maksuaika". Edellä olevan perus-
teella on TVH, asiasta LM:n kanssa neuvoteltu-
aan, laatinut maansiirtourakan kevennettyjä 
urakka-asiakirjoja varten lyhennelmän yleisistä 
sopimusehdoista. 
Tarjouspyyntö ja ennen tarjousten 
jättämistä annetut kirjalliset 
lisäselvitykset 
Tarjouspyyntökirje on rakennuttajan tandon-
ilmaisu siitä, että hän haluaa ilmoittamastaan 
kohteesta yrittäjien tarjouksia. Tarjouspyynnön 
liitteenä olevat asiakirjat ilmoittavat yrittäjälle 
vaadittavan suorituksen ominaisuudet, työn 
suoritukseen vaikuttavat seikat sekä mandollis-
ta sopimussuhdetta koskevat ehdot. Tarjous-
pyyntökirjeestä on laadittu eräitä malleja, kuten 
esim. tienrakennustöiden urakka-asiakirjajär -
jestelmään kuuluva julkaisu TVH 731598, sillan-
rakenn ustöiden u rakka-asiakirjajärjestelmään 
kuuluva julkaisu TVH 732203 ja päällystysurakoi-
ta varten vuosittain laadittu kirjemalli. Tarjous- 
pyyntö tulee laatia urakkakohtaisesti soveltuvin 
osin em. malleja tai urakkatyypissä vakiintunut-
ta käytäntöä noudattaen. 
Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi 
muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja 
koskevia muutoksia lisäselvityksiä ja tulkintoja 
tarjouksen antajille. Mainitunlaiset kirjalliset 
pyynnöt tulee tarjouksenantajan esittää mah-
dollisimman hyvissä ajoin ennen tarjouksen an-
tamista varten itmoitetun määräajan päättymis-
tä. Rakennuttajan tulee vastata tarvittaessa 
kaikille tarjouksenantajille yhteisesti niin ajois-
sa ennen tarjousajan päättymistä, että lisäsel-
vityksen vaikutus voidaan tarjouksessa ottaa 
huomioon. Edellä mainituille selvityspyynnölle 
ja lisäselvitykselle voidaan tarjouspyyntöasia-
kirjoissa antaa määräajat. Suulliset kyselyt ja 
selvitykset ovat myös mandollisia, mutta niitä 
ei voida pitää sitovina. 
U rakkaohjelma 
Urakkaohjelma on tarjouspyynnön laadinnan 
kannalta keskeisin asiakirja. Siinä mm. yksilöi-
dään rakennuskohde ja -alue sekä ilmoitetaan 
rakennuttajan ja urakoitsijan välistä vastuunja-
koa koskevat seikat ja luetellaan urakassa nou-
datettavat asiakirjat. Urakkaohjelma liittää tek-
n i lii set asiakirjat sopimus koko na i suu teen. 
Urakkaohjelman laatijan tulee käydä koko ra-
kentamisprosessi mielessään läpi ja harkita, 
miten kukin teknillinen asiakirja niveltyy sopi-
muskokonaisuuteen. 
Urakkaohjelman laadinnassa on pyrittävä nou-
dattamaan edellä kuvatuissa urakka-asiakirja-
järjestelmissä esitettyjä vakiosisältöisiä asiakir-
joja ja laatimisohjeita. Myös niissä urakkaohjel-
missa, jotka laaditaan kokonaan työkohtaisesti, 
tulee esittää soveltuvin osin samat keskeiset 
sopimusmääräykset kuin tienrakennustöiden 
urakka-asiakirjajärjestelmään kuuluvissa 
urakkaohjelma-asiakirjoissa. Urakkaohjelmien 
laadinnassa tulee pyrkiä koko laitoksen osalta 
mandollisimman yhtenäiseen esitystapaan. 
Ammattimaisella kuorma-autolla suoritettavia 
kuljetuksia sisältävien urakoiden yhteydessä 
tulee tarjouspyyntöön liittää urakoitsijoille tie-
doksi julkaisu Kuljetusmaksut kuorma-autokul-
jetuksissa tie- ja vesirakennuslaitoksen omas-
sa johdossa tehtävissä töissä (TVH 731595). 
Työkohtainen työselitys 
Työkohtainen työselitys täydentäa sopimuspii-
rustuksia ja mandollisia yleisiä työselityksiä. 
Työkohtaisen työselityksen laatu suunnittelu- 
yksikkö käyttäen tarvittaessa hyväksi rakennut-
tajan ja tulevan valvojan asiantuntija-apua. Si-
sällön jaottelussa on hyvä noudattaa yleisen 
työselityksen tai sen puuttuessa suoriteryhmit-
telyn jakoa. Työkohtaisessa työselityksessä il-
moitetaan sellaiset työn lopputulosta ja suon-
tustapaa koskevat vaatimukset, jotka eivät ilme-
ne piirustuksissa tai yleisissä työselityksissa. 
Työkohtaisessa työselityksessä esitetään 
usein myös geoteknillisiä piirustuksia täyden-
tävä maaperäkuvaus. Varsinaisia työkohtaisen 
työselityksen laatimisohjeita ei ole julkaistu. 
Työkohtaista työselitystä laadittaessa tulee 
mandollinen yleinen työselitys käydä huolelli-
sesti läpi. Erityisesti on huomattava, että ylei-
nen työselitys saattaa sisältää useita rinnakkai-
sia menetelmiä tai muita työhön liittyviä vaati-
muksia. Jos rakennuttaja haluaa vaikuttaa nii-
den valintaan, on kyseessä oleva seikka täs-
mennettävä työkohtaisessa työselityksessä. 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää urakkaohjel-
man ja työkohtaisen työselityksen yhteennivel-
tämiseen siten, että kummassakin esitetään 
vain siihen loogisesti kuuluvia asioita. On muis-
tettava, että työselitys on luonteeltaan raken-
nusteknillinen asiakirja. Työkohtaiseen työseli-
tykseen ei tule liittää geoteknikon suunnitteli-
jaa varten antamaa lausuntoa, joka on luonteel-
taan suunnitteluohje ja saattaa sisältää erilaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja. 
TVL:n hankintojen kotimaisuutta koskevien oh-
jeiden mukaan työselitystä ei saa kuin poik-
keustapauksessa tehdä sellaiseksi, ettei nor -
maalissa sarjatuotannossa oleva kyseisen tar-
koituksen täyttävä kotimainen tuote olisi hyväk-
syttävissä. 
Sopimuspiirustukset 
Sopimuspiirustuksilla ja erityisesti niiden poh-
jana olevilla maaperätutkimuksilla on keskei-
nen merkitys urakan myöhempää onnistumista 
ajatellen. Tutkimustiedot tulee liittää asiakirjoi-
hin ainakin siltä osin, kuin niillä on merkitystä 
työn vaikeusasteen arviointiin ja urakoitsijan 
työmenetelmien valintaan. Sen sijaan tietoja ja 
varsinkin johtopäätöksiä, jotka on tarkoitettu 
pelkästään suunnittelijan käyttöön, ei ole tar-
peen esittää, ellei urakoitsijalta pyydetä omaa 
vaihtoehtoista teknillistä ratkaisua. Tällöin ne 
tulee lähettää urakoitsijalle informaatioaineisto-
na. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole aiheellista 
ilman perusteltua syytä ilmoittaa sellaisia ra-
kennuttajan omia johtopäätöksiä kuin esimer-
kiksi kaivuvaikeusluokka. Erilaisten johtopää-
tösten teko tulee jättää urakoitsijalle. 
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Tutkimustiedot voidaan tarjouspyynnössä jul-
kaista myös omana asiakirjaryhmänaan. Tämä 
tulee kysymykseen erityisesti urakoissa, joissa 
näiden tietojen merkitys on hyvin keskeinen 
urakan vaikeusasteen tai työmäärän arvioimi-
sella; esim. siltojen perustamistapaan vaikutta-
vat maaperätutkimukset tai vesitietöiden pohja-
tutkimustiedot. Ilmoitetut tutkimustiedot ovat 
rakennuttajaa sitovia ellei niitä ole esim. 
urakkaohjelmassa ilmoitettu rakennuttajaa sito-
mattomiksi. Maininta tällaisesta sitomattomuu-
desta on siirrettävä myös urakkasopimuslo-
makkeeseen. Liitettäessä tutkimustietoja tar-
jouspyyntöön tulee rakennuttajan varmistautua 
tietojen oikeellisuudesta, tarvittaessa lisätutki-
muksin. 
Yleiset työselitykset 
Yleiset työselitykset, joita on laadittu jo varsin 
monia eri töitä varten, liitetään tarjouspyyntö-
asiakirjoihin sellaisenaan työn sisällön edellyt-
tämässä laajuudessa. Yleisissä työselityksissä 
asetetaan rakenteille ja työtavoille yleisiä vaati-
muksia. Niissä esitetään myös työn kelpoisuu-
den toteamiseksi tarpeelliset toimenpiteet se-
kä tutkimustulosten dokumentointia koskevat 
ohjeet. 
Yleisten työselitysten luonteisesti tai niitä täy-
dentämässä voidaan käyttää myös rakennutta-
jan julkaisemia työturvallisuutta, ympäristön-
suojelua, laadunvalvontaa yms. koskevia asia-
kirjoja sekä yksityisten järjestöjen julkaisemia 
ohjeita, normeja ja standardeja. Tällaisia asia-
kirjoja ei ilman perusteltua syytä tarvitse luetel-
la, vaan niitä noudatetaan siltä osin kuin niihin 
on suunnitelma-asiakirjoissa (työselitykset, pii-
rustukset) viitattu. Asiakirjoja lueteltaessa on 
syytä varmistautua, että viitataan ajantasalla ja 
voimassa olevaan painokseen. Urakassa nou-
datettaviksi asiakirjoiksi on syytä määrätä vain 
sellaisia määräyksiä ja ohjeita, joita työssä to-
della tarvitaan. Painettuja, yleisesti saatavina 
olevia asiakirjoja ei ole yleensä tarpeen liittää 
tarjouspyyntöasiakirjoihin. 
Tarjous 
Urakoitsijoiden tarjousten saamiseksi yhtenäi-
seen ja helposti vertailtavaan muotoon on tar-
joukset pyydettävä aina antamaan tarjouspyyn-
töön liitettyjen malliasiakirjojen mukaisina. Tar-
joukseen kuuluu yksikköhintaurakoissa tar-
jouskirje ja massa- ja yksikköhintaluettelo. Ko-
konaishintaurakoissa liitetään tarjoukseen lisä- 
ja muutostöissä sovellettaviksi tarkoitettujen 
yksikköhintojen luettelo. Valmiita malliasiakir-
joja, kuten tienrakennusurakan tarjouskirjemal-
Ii (TVH 732462) ja sillanrakennusurakan tarjous-
kirjemalli (TVH 732202), on syytä mandollisuuk-
sien mukaan käyttää hyväksi asiakirjoja laadit-
taessa. Erityisesti yksikköhintaurakoiden yh-
teydessä tulee aina tarkastaa, että massa- ja 
yksikköhintaluettelon kohdejako vastaa tarkas-
ti urakkaohjelmaan mandollisesti kuuluvia mak-
su- ja mittausperusteita ja että kaikki urakkaan 
kuuluvat työt esiintyvät massa- ja yksikköhinta- 
luettelossa. 
lnformaatioaineisto 
Tarjouspyyntöön voidaan liittää lisäksi urakoit-
sijaa mandollisesti tarjouksen teossa kiinnosta-
via informaatioluonteisia tietoja. Urakkaohjel-
massa tai tarjouspyyntökirjeessä tulee aina il-
moittaa, etteivät nämä tiedot sido rakennutta-
jaa. Tällaisia tietoja voi sisältyä liikennemäärä-
tai muihin ennusteisiin, massansiirtosuunnitel-
mun tms:iin. Jos urakoitsijan toivotaan tekevän 
vaihtoehtoisen tarjouksen oman suunnitelman-
sa pohjalta, on mukaan aiheellista liittää myös 
suunnittelussa tarvittavia perusteita ja tietoja. 
Informaatiotiedot voidaan tarvittaessa liittää 
varsinaiseen urakkasopimukseen. 
3.3.3 Tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa 
esiintulevia erityiskysymyksiä 
Pienurakat 
Pienissä ja sisällöltään yksinkertaisissa ura-
koissa voidaan tarjouspyyntö- ja urakkasopi-
musasiakirjoja usein supistaa ja yksinkertaistaa 
edellä esitettyyn nähden. Pienurakkana voi-
daan pitää yksinkertaisia massansiirtotöitä, 
tientekoaineiden toimituksia, tehdasmaisesti 
valmistettujen rakenteiden tai rakennusosien 
toimituksia sekä yleensäkin vain muutamaa 
työlajia sisältäviä urakoita. Suuntaa-antavina 
urakkahinnan ja urakka-ajan ylärajoina voidaan 
pitää 0,5 milj, mk ja 6 kk. 
Pienissä maansiirtotöissä ovat käytettävissä 
kohdassa 2.3 esitetyn mukaisesti maansiirto-
urakan kevennetyt urakka-asiakirjat. 
Pienehköissä päällystystöissä ja kiviainesten 
hankinnoissa voidaan käyttää Päällystealan 
neuvottelukunnan laatimia asiakirjoja (asfaltti-
päällysteiden korjaustöiden urakka-asiakirjat, 
kiviainestoimitussopimuS ja kiviainesten toimi-
tusehdot), joita on saatavana Suomen Raken-
nusinsinöörien Liitto r.y:stä, osoite Meritullin-
katu 16 A 5, 00170 Helsinki 17 (puh. 90-661 693). 
Muutoin asiakirjojen keventämisessä tulee ot-
taa huomioon edellä esitetyn urakka-asiakirja-
käytännön yleisperiaatteet. Normaaliin asiakir-
jakäytäntöön tehtävistä muutoksista tulee 
periaatteellisilta osin sopia TVH:n ao. yksikön 
kanssa. Ellei toisin ole em. tavalla sovittu, tu-
lee yleiset sopimusehdot aina määrätä urakas-
sa noudatettavaksi asiakirjaksi. 
Yksinkertaisissa rakenteiden, rakenneosien ja 
materiaalien toimittamista koskevissa urakois-
sa (ns. hankintaurakoissa) urakkasopimuksen 
syntyminen voidaan hoitaa ns. kirjemenettelyl-
lä: tarjouspyyntö - tarjous - tilaus. Jos tilaus 
sisältää täsmennyksiä tai korjauksia tarjouk-
seen nähden, on aina pyydettävä lisäksi ns. ti-
lausvahvistus. Jos urakkaohjelma jäisi käytän-
nössä hyvin lyhyeksi, voidaan vastaavat asiat il-
moittaa tarjouspyyntökirjeessä. Asiakirjame-
nettely voi olla periaatteiltaan liitteessä 6a esi-
tetyn mukainen. Vähäisissä kiviainesten han-
kintaurakoissa (urakkahinta enintään 50 000 mk) 
voidaan käyttää sopimuslomaketta TVH 732997, 
johon kirjalliset tarjoukset voidaan pyytää kii-
reellisissä tapauksissa myös puhelimitse. Sopi-
muksen aUekirjoitus voidaan hoitaa käytännön 
syistä myös kirjeitse. 
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Vaihtoehtoiset tarjoukset 
Yleensä tarjouspyyntö tulee laatia siten, että 
tarjouksen tekijöillä on mandollisuus esittää 
omia teknillisiä vaihtoehtoja. 
Pyydettäessä tarjouksia teknillisesti vaativista 
kohteista tulee rakennuttajan aina varautua tar-
jousten tekijäin mandollisesti jättämiin vaihto-
ehtoisiin tarjouksiin. Erityissyystä (esim. aika-
taulu) voidaan tarjous pyytää kokonaan urakoit-
sijoiden omien suunnitelmien pohjalta. Katso 
myös kohtaa 3.2.1 (kokonaisvastuu-urakka). 
Myös kiviainesten hankintoja koskevissa ura-
koissa on syytä varautua vaihtoehtoisiin tar-
jouksiin. 
Vaikka rakennuttaja voikin hyväksyä myös tar-
jouspyynnöstä poikkeavan tarjouksen (vertaa 
UrakkaA 8 § 2.), on tarjouspyynnössä syytä ai-
na ilmoittaa mandollisuudesta antaa vaihto-
ehtoinen tarjous, jos tällaisia toivotaan. Tar-
jouspyyntö tulee tällöin pyrkiä laatimaan siten, 
että vaihtoehtoiset tarjoukset saadaan esitysta-
valtaan ja kustannustiedoiltaan keskenään 
mandollisimman vertailukelpoisessa muodos-
sa. Urakoitsijoiden omiin suunnitelmiin perus-
tuvien tarjousten pyytämisestä on annettu sil-
lanrakennustöiden osalta tarkemmat määräyk-
set ja ohjeet TVH:n kirjeellä n:o OIRsr-48115. 2. 
1979. 
Kansainvälinen tarjouspyyntö 
Eräissä erikoistapauksissa, nykyisin useimmi- 
ten suurissa meriväylätöissä, saattaa olla pai- 
kallaan silloin tällöin kilpailun tehostamiseksi 
järjestää kansainvälinen tarjouskilpailu. Tar-
jouspyyntöjen laatimisessa noudatetaan tällöin 
edellä esitettyjä urakka-asiakirjajärjestelmiä ja 
asiakirjojen laatimistapoja. Tarjouspyynnön laa-
timisessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota 
eräisiin erityisseikkoihin. Asiakirjoista tulee il-
metä määräävä kieli (yleensä suomi tai ruotsi), 
jota viime kädessä käytetään sopimusta tulkit-
taessa, yhteisissä tilaisuuksissa ja kokous-, 
katselmus- ym. asiakirjoissa. Samoin tulee il-
moittaa urakoitsijan paikalliselle edustajalle 
asetettava kielitaitovaatimus. Valuutfaa koske-
via määräyksiä laadittaessa tulee noudattaa 
Suomen Pankin antamia määräyksiä ja ohjeita. 
Asiakirjoista tulee ilmetä mandollisen valuutan 
sidonnaisuus ulkomaan valuutan myyntikurs-
sun (valuutan tulee olla päivittäin Suomen Pan-
kin noteeraama). Lisäksi tulee ilmoittaa suori-
tusten maksutapaa ja valuutan vaihtoa koskevat 
määräykset. Tullin, liikevaihtoveron ja muiden 
tuonnin yhteydessä suoritettavien verojen ja 
maksujen osalta tulee tarjouspyynnössä ilmais-
ta keskeiset määräykset ja tarvittaessa ilmoitet-
tava näistä asioista Suomessa voimassa olevat 
säädökset ja määräykset. Työvoiman käytön 
osalta tulee ilmoittaa mm. se, missä määrin ul-
komainen yrittäjä saa käyttää ulkomaista työ-
voimaa. Kansainvälisten tarjouskilpailujen yh-
teydessä on aina syytä asettaa ehdoksi enin-
tään 2 %:n suuruinen tarjousvakuus, jonka tu-
lee olla voimassa kuukauden yli tarjouksen voi-
massaolon. 
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4 URAKKATARJOUSTEN 
HANKKIMINEN JA 
KÄSITTELY 
4.1 Tarjousten hankkiminen 
4.1.1 Yleistä 
UrakkaA:n 5 § ja UrakkaP:n 9-13 § sisältävät 
varsin yksityiskohtaisia määräyksiä urakkatar-
jousten hankkimisesta. Yleisesti voidaan tode-
ta, että tarjouksia tulee pyytää työn laajuuden 
mukaan vähintään viideltä tai jos on kysymyk-
sessä talonrakennustyö, vähintään kymmeneltä 
luotettavaksi, vakavaraiseksi ja ammattitaitoi-
seksi tunnetulta urakoitsijalta samanaikaisesti 
ja kirjallisina. 
4.1.2 Yleiset edellytykset tarjouspyynnön 
lähettämiselle 
Eräitä käytännön kysymyksiä tulee pitää mie-
lessä tarjouspyyntöjä lähetettäessä: 
Hankkeen rahoitus tulee olla ainakin periaat-
teessa selvitetty koko urakan osalta. 
Rakentamisen laillisuus. Tiesuunnitelma, jota 
toteutettava urakka koskee, tulee olla vahvis-
tettu tai ainakin vahvistamiskelpoinen, jolloin 
suunnitelman vahvistamis- ja tiepäätöksen an-
tamismenettelylle on varattava riittävästi aikaa 
ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Jos 
työ edellyttää vesioikeuden lupapäätöstä tulee 
tarkastaa, että lupahakemus on vireillä ja että 
ainakin työn aloittamislupa vesioikeudelta voi-
daan saada ennen sopimuksen allekirjoittamis-
ta. Jos työlle on jo saatu vesioikeuden lupa, tu-
lee tarkastaa, että siinä työlle asetetut ehdot 
tulevat otetuiksi huomioon tarjouspyyntöasia-
kirjoissa. Vastaavanlaatuiset seikat tulee ottaa 
huomioon siinä tapauksessa, että työ edellyt-
tää rakennuslupaa. 
4.1.3 Urakoitsijoiden esivalinta 
Ennen tarjouspyynnön lähettämistä tulee aina 
suorittaa jonkinasteinen urakoitsijoiden esiva-
unta. Normaalisti riittää käytännön kokemuk-
seen ja TVH:n voimassaolevan urakoitsijarekis-
terin tietoihin perustuva harkinta kysymykseen 
tulevien urakoitsijoiden valitsemiseksi. Myös 
TVH:n yksiköt saattavat antaa esimerkiksi vuo-
sittain omia erikoisalojaan koskevia suosituk-
sia. Eri alojen urakoitsijoita koskevia tietoja on 
myös saatavissa suoraan urakoitsijarekisterin 
yhteyshenkilöiltä. 
U rakkatarjouksia voidaan pyytää myös sellaisil-
ta urakoitsijarekisteriin kuulumattomilta yrityk-
siltä, jotka täyttävät säädösten asettamat vaati-
mukset. Em. urakoitsijarekisteri ei sisällä esi-
merkiksi lainkaan vain yhden läänin alueella 
toimivia urakoitsijoita. 
Puhelinsoitolla on lisäksi syytä varmistua ura- 
koitsijan kiinnostuksesta ko. työhön. Tarvitta-
essa (mm. erikoistyöt) voidaan halukkaita ura-
koitsijoita tai erikoisliikkeitä pyytää ilmoittautu-
maan sanomalehti-ilmoituksella. Kirjallinen esi-
kysely tulee kysymykseen lähinä kansainvälis-
ten tarjouskilpailujen yhteydessä. 
Seuraavassa eräitä keskeisiä urakoitsijoiden 
esivalintaan vaikuttavia seikkoja: 
- urakan laajuus ja töiden luonne 
- yrityksen koko, resurssit ja tekninen päte-
vyys 
- kokemus yrityksestä aikaisempien liikesuh-
teiden perusteella 
- yrityksen taloudellinen vakavuus 
- alueelliset näkökohdat; rakennuspaikkakun-
nan tai lähiseudun yrittäjät aina otettava 
huomioon, mikäli täyttävät UrakkaA:n vaati-
mukset 
- jos ei ole kysymys vähäisestä työstä, on py- 
rittävä saamaan tarjoajia eri paikkakunnilta 
- muiden virastojen saamat kokemukset 
- yrityksen vakuuksien saantimandollisuudet 
Lisäksi on huomattava, että UrakkaA:n 5 § 2 
momentin mukaan urakoitsijalla, joka on ilmoit-
tanut olevansa halukas tekemään tarjouksen ja 
joka täyttää 5 §:n 1 momentissa mainitut edelly-
tykset (luotettavaksi, vakavaraiseksi ja ammatti-
taitoiseksi tunnettu), on oikeus, mikäli työ ei 
sen johdosta viivästy, saada tarjouspyyntöasia-
kirjat tarjouksen tekemistä varten. 
Myös uudet yrittäjät tulee mandollisuuksien 
mukaan ottaa huomioon ja näin suoda heille 
kehittymismandoUisuus. 
Tarjousvakuus voi jossain määrin toimia esiva-
linnan luonteisena. UrakkaA:n 5 § 3 momentin 
mukaan tällaisen käyttö on mandollista "erityi-
sestä syystä". Tällaisena erityisenä syynä voi-
daan tavallisesti pitää vain kansainvälistä urak-
kakilpailua. Jos jollekin alalle ilmestyy runsaas-
ti uusia yrittäjiä, ja kysymys on huomattavasta 
urakasta, voi tarjousvakuusmenettelyn sovelta-
minen tällöin olla paikallaan. 
4.1.4 Tarjouspyynnön tekeminen 
UrakkaP:n 9 §:n mukaan mandollisia urakkatar-
jousten hankkimistapoja ovat: erityinen tarjous- 
pyyntö, sanomalehti-ilmoitus ja kuulutusmenet-
tely. Pääsääntöisesti TVL:n urakkatarjouspyyn-
nöissä noudatetaan suljetun urakkakilpailun 
periaatetta, ts. kirjalliset tarjouspyynnöt lähete-
tään rakennuttajan valitsemille yrityksille. Avoi-
men urakkakilpailun menettely, jota sanoma-
lehti-ilmoitus ja kuulutus edustavat, voi tulla ky-
symykseen vain poikkeustapauksissa, esim. 
etsittäessä jollekin erikoistyölle työn suoritta-
jaa. 
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UrakkaP:n 13 §:ssä luetellaan eräitä poikkeus- 
tapauksia, jolloin työ voidaan antaa urakoitsijal-
le tarjouksia pyytämättä. Niistä tavallisin tapaus 
on urakan yhteydessä pienehkö lisätyö. Muita 
poikkeuksellisesti kysymykseen tulevia tapauk-
sia ovat: käypä hinta tiedossa, kiireellinen työ, 
vain tietty urakoitsija osaa työn tai kun urakka- 
tarjouksia ei ole saatu. 
Tarjousten tekemistä varten on urakoitsijalle 
varattava riittävästi aikaa ja mandollisuus tutus-
tua urakkakohteeseen itse paikalla. Usein on 
syytä järjestää erityinen tarjouskohteen esitte-
lytilaisuus rakennuttajan edustajan johdolla. 
Jos tarjoukset joudutaan pyytämään maan ol-
lessa lumen peitossa, tulee harkita onko tar-
peen järjestää työkohteen esittely jo ennen tar-
jouspyyntöjen lähettämistä maan ollessa pal-
jas. Tarjousajan pituus riippuu luonnollisesti 
urakan koosta ja työn luonteesta. Jos urakoitsi-
jan halutaan tekevän vaihtoehtoisen tarjouksen 
oman teknillisen ratkaisunsa pohjalta, on tämä 
otettava huomioon tarjousajassa. Karkeana 
sääntönä voidaan todeta, että osaurakoissa tar-
jousajan tulisi olla 2-4 viikkoa ja kokonaisura-
koissa 3-9 viikkoa. Myös tarjousten ruuhkau-
tuminen tiettyyn ajankohtaan saattaa vaatia pi-
temmän tarjousajan. Tällaisista, varsinkin tie-
tyissä erikoistöissä esiintyvistä ruuhkautumi-
sista tulisi pyrkiä pääsemään eroon töiden kes-
kitetymmällä ohjelmoinnilla ja yhteistyöllä toi-
saalta eri tie- ja vesirakennuspiirien kesken ja 
toisaalta mandollisuuksien mukaan muiden 
suurten rakennuttajien kanssa. Eräissä kausi-
luonteisissa töissä tiettyä ruuhkautumista lie-
nee mandoton täysin välttää. 
Tarjouspyyntökirjeet lähetetään urakoitsijoille 
rakennuttajalle jäävän jakeluluettelon mukaan. 
Tarjouspyynnössä ei ole yleensä syytä ilmais-
ta, keiltä tarjoukset pyydetään. Tarjouspyyntö-
kirjeen jakeluluettelo tulee myöhemmin liittää 
tarjousten käsittelypapereihin. Tarjoukset tulee 
käytännön syistä yleensä määrätä jätettäväksi 
ilmoitettuna määräpäivänä klo 13.00 mennessä. 
Kohdan 3.3.2 mukaisesti rakennuttaja voi antaa 
tarjouspyyntöä täydentäviä lisäselvityksiä. Jos 
painavaa syytä ilmenee, voidaan tarjousaikaa 
jatkaa. Tarjousaikaa ei saa kuitenkaan jatkaa 
enää sen jälkeen, kun ilmoitettu määräaika on 
kulunut umpeen. 
Tarjous tulee pyytää lähettämään rakennutta-
jalle erityisessä tarjouskuoressa (TVH 739302) 
tai tarjouspussissa (TVH 739303) sen erottami-
sen helpottamiseksi muun postin joukosta. 
Tarjouskuori on lisäksi syytä varustaa tai mää-
rätä varustettavaksi tarjouspyyntökirjeessä ii-
moitetulla tunnusmerkinnällä. Tarjouspyyntö-
asiakirjat tulee määrätä palautettavaksi määrä-
ajassa tarjousten jättämiseen varatun ajan 
päättymisen jälkeen. 
4.1.5 Tarjouspyynnön lähettäminen tiedoksi 
TVH :een 
Pyydettäessä tarjouksia kohteista, joista ura-
kan ratkaisu kohdan 4.3 perusteella todennä-
köisesti tulee alistettavaksi ylemmän viran-
omaisen ratkaistavaksi, tulee tarjouspyyntö-
asiakirjat lähettää tiedoksi TVH:lle samanaikai- 
sesti kuin ne lähetetään urakoitsijoille. Samoin 
tulee menetellä kaikissa sillanrakennus- sekä 
vesitie- ja päällystysurakoissa. Sillanrakennus-
urakoista tulee TVH:n sillanrakennustoimistoon 
lähettää vain tarjouspyyntökirje jakeluluetteloi-
neen, urakkaohjelman työkohtainen osa ja 
mandollinen piirustusluettelo, ellei piirustuksia 
ole lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. 
4.2 Tarjousten käsittely 
4.2.1 Yleistä 
UrakkaA:n 6-9 § ja UrakkaP:n 14-19 § antavat 
varsin yksityiskohtaiset määräykset tarjousten 
avaamisesta, käsittelystä ja hyväksymisestä. 
Yhtenä tärkeänä lähtökohtana valtion urakalla-
teettämistoiminnassa on pidettävä tasapuoli-
suuden vaatimusta. Varsinaisista tarjous- 
ehdoista ei tarjousten avaamisen jälkeen neu-
votella, tarjous joko hyväksytään tai hylätään 
periaatteessa sellaisena kuin se on annettu. 
Tarjouksen tekijää voidaan kuitenkin pyytää an-
tamaan selvityksensä tarjoukseen mandollises-
ti sisältyvästä epäselvyydestä. Puhtaasti teknil-
lisistä tai muodollisista seikoista voidaan ra-
kennuttajan ja tarjouksen tekijän kesken myös 
neuvotella ennen sopimuksen allekirjoittamista 
myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi. 
Tarjouksen kirjekuoreen tai muuhun päällyk-
seen tulee merkitä saapumisen päivämäärä ja 
kellonaika. Tarjoukset tulee avaustilaisuuteen 
saakka säilyttää avaamattomina lukitussa säily-
tyspaikassa. 
4.2.2 Tarjouksen peruuttaminen 
Tarjouksen jättäjä voi peruuttaa antamansa tar-
jouksen joko kirjeitse tai sähkeitse. TVL:n 
urakka-asiakirjoissa lähdetään yleensä siitä, et-
tä peruutus tulee saapua rakennuttajalle ennen 
tarjousten jättämiselle varatun ajan päättymis-
tä. Tämä määräys on tulkittava käytännön pe-
rusohjeeksi, jonka mukaisesti meneteltäessä 
peruutus on aina kiistaton. Oikeustoimilain 
(228/29) mukaan tarjous on tekijäänsä oikeudel-
lisesti sitova vasta siitä hetkestä lähtien, kun 
vastaanottaja on ottanut siitä selon, käytännös-
sä tavallisesti tarjousten avaamisesta lukien. 
Tarjouksen tekijä voi siis peruuttaa tarjouksen-
sa ja vapautua sitoumuksestaan, jos peruutus 
saapuu tarjousten pyytäjälle ennenkuin tämä 
on avannut tarjoukset tai viimeistään silloin 
kuin avaus tapahtuu. Edellä esitetyn perusteel-
la tarpeettomien epäselvyyksien välttämiseksi 
tarjoukset on pyrittävä avaamaan välittömästi 
tarjousten jättämiselle varatun maäräajan pää-
tyttyä. 
Saatuaan edellä selostetun tarjouksen peruut-
tamisilmoituksen tulee tarjouksen pyytäjän il-
man aiheetonta viivytystä aina kirjallisesti il-
moittaa peruutuksen jättäjälle oma kantansa 
asiaan. 
Tarjousten avaustilaisuuden jälkeenkin saapu-
neella peruutuksella voi poikkeuksellisesti olla 
vaikutusta, milloin oikeustoimilaissa ilmaistut 
erityisedellytykset ovat olemassa. Tässä ta-
pauksessa peruutuksen on tultava tarjouksien 
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pyytajän tietoon ennen kuin tarjous on vaikutta-
nut mäaräavästi tarjouksia pyytäneen toimin-
taan, esim. johtanut joidenkin tarjousten karsi-
miseen tai johonkin hyväksyvään päätökseen. 
Peruutuksen pätevyys edellyttää, että erityiset 
asianhaarat antavat siihen aiheen. Tällaisia voi-
vat olla todistettavat ja olennaiset erehdykset, 
joista johtuen tarjous on saanut toisen sisällön 
kuin se olisi saanut, ellei tekijä olisi erehtynyt. 
Käytännössä valtion urakoinnissa tällaiset ti-
lanteet tulee ratkaista UrakkaA:n 8 §:n mu-
kaan. Siellä tarjousten saajalle on asetettu 
eräissä tapauksissa tarjousten hylkäämisvel-
voite. 
4.2.3 Tarjousten avaaminen 
UrakkaP:n 15 §:ssä on annettu määräykset tar-
jousten avaamisesta. Saapuneet tarjoukset 
avataan niiden antamista varten ilmoitetun mää-
räajan jälkeen erityisessä avaustilaisuudessa, 
jossa saavat olla läsnä vain siihen nimetyt hen-
kilöt. Nimetyistä, vähintään kolmesta henkilös-
tä yksi valitaan puheenjohtajaksi. Tarjousten 
avaamisesta tulee aina laatia pöytäkirja, jonka 
kaikki läsnäolijat allekirjoittavat. Pöytäkirjaan 
on merkittävä vähintään seuraavat asiat. 
Yleistiedot: 
- rakennustyömaan virallinen nimi ja työn ni-
mi sekä sijaintipaikkakunta 
- urakoitsijat, joilta tarjouksia on pyydetty ko-
tipaikkatietoineen 
- tarjousten jättämisajan päättymishetki 
- tarjousten avaamisen ajankohta 
Tarjoukset: 
- urakoitsija 
- urakkahinta tai hinnan laskemisperusteet, 
jos hinta ei suoraan ilmene tarjouksesta 
- tarjouksen määräaikaisuus 
- tarjouksessa huomatut poikkeamat tarjous- 
pyynnöstä. 
Ennen tarjousten avaamista on aina varmistau-
duttava, että kaikki rakennuttajalle, ts. raken-
nuttajan ilmoittamaan lähetysosoitteeseen, 
saapuneet tarjoukset (myös määräajan jälkeen 
saapuneet) ovat mukana avaustilaisuudessa. 
Avaustilaisuudessa on käsiteltävä myös määrä- 
ajan päättymisen jälkeen saapuneet tarjoukset. 
Jos lähetyksen postileimasta tai muista sei-
koista on pääteltävissä, ettei myöhästymistä 
voidaan lukea urakoitsijan syyksi, on tarjous 
otettava huomioon. Muussa tapauksessa se pa-
lautetaan avaamattomana. Avaustilaisuuden jäl-
keen saapuneet tarjoukset tulee palauttaa 
avaamattomina lähettäjälle. 
On myöskin huomattava, että UrakkaA:n 5 §:n 1 
momentin mukaan myös pyytämättä annetut 
urakkatarjoukset on käsiteltävä. 
Rakennuttaja voi sen jälkeen, kun tarjouksista 
on otettu seiko, ilmoittaa tarjouksen tehneille 
urakoitsijoille halvimman tarjouksen tekijän ja 
tarjoushinnan. P0. ilmoitus on yleensä aiheel-
lista tehdä, ellei erityistä syytä ilmene. Puhelin- 
ilmoitus on sopivin tapa. Ennen ilmoituksen te-
kemistä on syytä tarkastaa, ettei tarjouksiin si-
sälly laskuvirheitä. Ilmoituksen yhteydessä on 
syytä tähdentää, ettei kysymys ole lopullisesta 
urakoitsijan valinnasta. Muilta osin tarjouksiin 
ja urakoitsijan valintaan liittyvät tiedot ovat sa-
laisia, kunnes urakkasopimus on tehty. 
Avaustilaisuus voidaan järjestää julkiseksi 
edellyttäen, että tarjousvakuudet on annettu. 
Tällainen menettely tulee aiemmin esitetyn pe-
rusteella harvoin kysymykseen TVL:n urakois-
sa. Julkisessa avaustilaisuudessa, jossa em. 
nimettyjen henkilöiden lisäksi saa olla läsnä 
tarjouksen jättäneiden yritysten edustajat, il-
moitetaan tarjouksen tehneiden urakoitsijoiden 
nimet ja tarjoushinnat. 
4.2.4 Tarjousten vertailu ja urakoitsijan valinta 
UrakkaA:n 7-9 §:ssä ja UrakkaP:n 16-19 §:ssä 
annetaan määräyksiä urakkatarjousten vertai-
lusta ja urakoitsijan valinnasta. 
Tavoitteena tarjousten vertailussa on löytää val-
tion kannalta edullisin tarjous. UrakkaA:n mu-
kaan ei yksinomaan tarjoushintaa tule pitää rat-
kaisevana. Tarjousten sisällön ja urakoitsijan 
suorituskyvyn perusteella tulee arvioida myös 
työn lopulliset rakennuskustannukset ja laatu-
ym. seikat. 
Tarjousten vertailun helpottamiseksi on yleen-
sä tarpeen laatia erityinen vertailutaulukko, jo-
hon kokonaishinnan lisäksi yksikköhintapohjai-
sissa kokonaisurakoissa tulee merkitä hintaja-
ottelu päälitteratason jaolla ja yksikköhintajaol-
la osaurakoissa. 
Edullisimmaksi havaitun tarjouksen perusteella 
saatavaa urakoitsijan vertailuhintaa on aina, 
milloin mandollista, verrattava rakennuttajan 
omaan vertailuhintaan sen seikan selvittämi-
seksi, onko ilmoitettu tarjoushinta rakennus-
kustannukset ja riittävä yrittäjävoitto huomioon 
ottaen kohtuullinen. U rakoitsijan vertailuhin-
taan tulee sisällyttää arvioidut valvontakustan-
nukset. Oman vertailuhinnan laskemisessa tu-
lee noudattaa seuraavaa ohjetta: 
a) Jos rakennuttajalla on käytännössä mandol-
lisuus ko. työn tekemiseen omana työnä, on 
oma tarjous jätettävä määräaikana ja avatta-
va muiden tarjousten kanssa avaustilaisuu-
dessa. 
Kustannuksiksi merkitään urakkakohteen 
työmaatason kokonaiskustannukset (= työ-
kohdekustannukset + työmaan yhteiskus-
tannukset). Laskennan perustana on hank-
keen työsuunnitelman pohjalta laadittu bud-
jetti, jota tarkennetaan työkohdesuunnitte-
lulla. Koneiden vuokrahintatasona käytetään 
käypää hintatasoa. Omaan vertailuhintaan on 
lisäksi sisällytettävä sellaiset kustannusteki-
jät kuin mandollinen takuuvelvoite, erityiset 
työriskit jne. aivan kuin edellytetään huolelli-
sen urakoitsijan tekevän tarjousta laskies-
saan. Täten saatua omaa vertailuhintaa ver-
rataan urakoitsijan vertailuhintaan. Jos ra-
kennuttajan ja urakoitsijan vertailuhintojen 
ero on vähintään 5 %, valitaan pääsääntöi-
sesti halvempi toteutustapa. Jos vertailuhin-
tojen ero on pienempi kuin 5 %, noudate-
taan toteutustavan ratkaisussa tapauskoh-
taista harkintaa. 
b) Jos rakennuttajalla ei ole mandollisuutta 
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tehdä ko. työtä omana työnä, käytetään 
oman vertailuhinnan laskemisessa perusta-
na vastaavanlaatuisten töiden suorittamises-
sa todettuja paikallisen hintatason mukaisia 
hintoja tai asianmukaisia kustannuslasken-
taperiaatteita. 
UrakkaA:n 8 §:ssä on ilmoitettu ne tapaukset, 
joissa tarjous tulee tai voidaan hylätä. Tarjous 
tulee hylätä mm., jos tarjouksen tekijän suon-
tusmandollisuuksien todetaan tarjouksen teke-
misen jälkeen tulleen sidotuiksi valtion muihin 
töihin. Jos jonkun tarjoajan jättämien TVL:n eri 
töitä koskevien tarjousten todetaan saman-
aikaisesti olevan edullisimpia kandessa tai use-
ammassa kohteessa eikä ko. urakoitsija pysty 
niitä samanaikaisesti suorittamaan, tulee asia 
esimerkiksi piirien keskinäisin neuvotteluin 
ratkaista valtiolle edullisimmalla tavalla. J05 
edellä kuvattu tilanne vallitsee TVL:n ja jonkin 
muun valtion viraston töitä koskevan tarjouk-
sen suhteen, tulee urakoitsijan valinta aina 
saattaa TVH:n ratkaistavaksi. 
Erityisesti on huomattava, ettei tarjousta, joka 
poikkeaa tarjouspyynnöstä, tule automaattises-
ti hylätä. Näin ollen myös pyytämättä saadut 
vaihtoehtoiset tarjoukset on aina tutkittava ja 
selvitettävä onko niiden pohjalta löydettävissä 
edullisin toteutusvaihtoehto. Kun on kysymys 
urakoitsijan omaan teknilliseen suunnitelmaan 
perustuvan tarjouksen hyväksymisestä, tulee 
asiasta pyytää lausunto alkuperäisen suunni-
telman hyväksyneeltä yksiköltä. Jos urakkaso-
pimuksen tekemisestä päätetään TVH:ssa, tu-
lee lausuntopyyntö liitteineen lähettää tiedok-
si asianomaiseen toimistoon. 
Jos edullisimmaksi havaittua tarjoushintaa on 
pidettävä liian korkeana, tai rakennustyö lyk-
kääntyy tai siihen muuten on erityistä syytä, 
voidaan kaikki tarjoukset UrakkaA:n 9 §:n mu-
kaan jättää huomioon ottamatta. Tästä on viipy-
mättä ilmoitettava tarjouksen tekijöille. Tämän 
jälkeen on mandollista järjestää tarvittaessa uu-
si tarjouskilpailu, johon voidaan ottaa mukaan 
myös uusia yrittäjiä. Tarjouksen pyytäjällä ei 
ole korvausvelvollisuutta tarjouksen tekijöille 
sen perusteella, että kaikki tarjoukset on hylät-
ty. 
Niistä tarjoajista, joiden tarjoukset saattavat tul-
la kysymykseen (yleensä kolme halvinta), on 
yleensä syytä hankkia luottotiedot. Näiden ja 
mandollisesti muiden saatavissa olevien tieto-
jen avulla on pyrittävä saamaan mandollisim-
man tarkka kuva yrityksen taloudellisista mah-
dollisuuksista rakennustyön suorittamiseen. 
Jos luottotiedot osoittavat, että tarjouksen teki-
jän taloudellinen tila ei ole hyvä, luottotiedois-
sa on käytetty esimerkiksi sanontaa: "vain va-
rovainen luotonanto mandollinen' tms., on 
yleensä valtion edun mukaista jättää tällaisen 
yrittäjän tarjous huomioon ottamatta. Tällainen-
kin yrittäjä, joka on antanut selvästi edullisim-
man tarjouksen ja jonka todetaan pystyvän 
hankkimaan sopimuksen edellyttämät vakuudet 
ja jos lisäksi on ilmeistä, ettei työn suorittamat- 
ta jättämisestäkään aiheudu vahinkoa valtiolle, 
voidaan ottaa huomioon. UrakkaP:n määräyk-
sestä poikkeavasti on luottotietojen voimassa- 
oloaika TVL:n töissä Kulk.M:n kirjeen n:o 3433/ 
8. 12. 1961 nojalla 3 kk, ellei epäilystä urakoitsi-
jan taloudellisen aseman muuttumisesta ole il-
mennyt. 
Myös urakalla töitä toteutettaessa tulee kiinnit-
tää huomiota laitoksen toiminnansuunnittelusta 
annettujen ohjeiden kohtaan, jossa kehotetaan 
pyrkimään käyttämään laitoksen töissä enene-
vässä määrin kotimaisia koneita. Niinpä urakka-
tarjouksien vertailun yhteydessä valtion etua 
harkittaessa tulee kiinnittää huomiota myös 
urakan toteuttamisessa käytettävän konekalus-
ton kotimaisuusasteeseen. Tällöin muuten ta-
savertaisten tarjousten kysymyksessä ollessa 
tulee etusijalle asettaa se yrittäjä, jonka työn 
toteutukseen käytettävän kaluston kotimai-
suusaste on suurin. Edellä selostettu vertailu 
edellyttää sitä, että urakoitsija velvoitetaan tar-
jouksensa yhteydessä ilmoittamaan myös ne 
koneresurssit, joita hän ko. työssä tulee käyttä-
m ään. 
Urakoitsijan valinnasta tulee laatia joko kirje, 
muistio tai pöytäkirja, jonka liitteeksi tulee laa-
dittu hintavertailutaulukko. 1-lintavertailutaulu-
kosta tulee ilmetä myös oma vertailuhinta. 
Asiakirjaan merkitään myös muut tarjousten kä-
sittelyyn vaikuttaneet seikat: urakoitsijan suon-
tusmandollisuudet, sitoutuminen tarjouksen te-
kemisen jälkeen muihin valtion töihin, vakava-
raisuustiedot, perustelut jos ehdotetaan hyväk-
syttäväksi alinta korkeampi tarjous, tarjousten 
hylkäysperusteet sekä ehdotus tarjouksesta, 
jonka perusteella sopimus solmitaan. 
4.3 Urakan ratkaisun alistaminen 
ylemmälle viranomaiselle 
4.3.1 Alistaminen TVH:n ratkaistavaksi 
TVL:n työjärjestyksen mukaan piiri-insinööri 
päättää piirin toimesta solmittavista urakkaso-
pimuksista, jos urakkahinta talonrakennusura-
koissa ei yhtä 500 000 markkaa ja muissa ura-
koissa 2 000 000 markkaa, ellei TVH ole asiasta 
muuta päättänyt. Muussa tapauksessa urakka 
on alistettava TVH:n ratkaistavaksi. TVH:n si-
sällä ratkaisuvalta on työjärjestyksen mukaan 
seuraava: TVL:n istunnossa ratkaistaan urakat, 
joiden urakkahinta on yli 30 000 000 mk. Pääjoh-
taja päättää yli 15 000 000 mk:n, ylijohtaja enin-
tään 15 000 000 mk:n ja osastopäällikkö enin-
tään 8 000 000 mk:n urakoista. 
Jos erityissyystä on tehtävä tavanomaisesta 
poikkeava urakkasopimus, tulee asiasta ennen 
sopimuksen solmimista neuvotella TVH:n ao. 
toimiston kanssa ja niin sovittaessa jättää myös 
edellä mainittuja alistamisnajoja pienempi urak-
ka TVH:n ratkaistavaksi. Urakka tulee alistaa 
TVH:n ratkaistavaksi myös siinä tapauksessa, 
että edullisimman tarjouksen antaneella ura-
koitsijalla on samanaikaisesti edullisin tarjous 
myös muulle valtion virastolle eikä urakoitsijan 
suorituskyky riitä molempien töiden saman-
aikaiseen suorittamiseen. TVH:n ratkaistavaksi 
tulee tarvittaessa alistaa myös ne urakat, joi-
hin sisältyy sihlanrakennustöiden erikoistöitä, 
kuten tenäsnakenne-, jännitys-, suurpaalu- ja 
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- avaustilaisuuden pöytäkirja 
- käsittelymuistio tai -pöytäkirja hintavertai-
luineen 
- tarjouspyyntökirjelmä liitteineen, ellei sitä 
ole jo aikaisemmassa vaiheessa lähetetty 
- numeerisesti tarkistetut tarjoukset kirje- 
kuorineen 
- luottotiedot, jotka eivät saa olla kolmea 
kuukautta vanhemmat, kolmesta halvimman 
tarjouksen tehneestä 
- urakkasopimusluonnos kaikkine liitteineen 
allekirjoituskunnossa. 
Kun tie- ja vesirakennuspiiri tarvitsee luottotie-
toja, on niitä ensiksi tiedusteltava TVI-1:n ao. 
toimistolta (Rtr, Rsr, Vr), joka lähettää voi-
massaolevista luottotiedoista tarvittaessa ko-
piot. Jos luottotiedot puuttuvat, tilaa piiri ne 
Luottotieto ry:ltä tai Suomen Luotonantaja-
yhdistys ry:ltä ja lähettää kopiot toimistolle. 
Päällystysurakoitsijoista toimittaa tienraken-
nustoimisto piireille luottotiedot kolme kertaa 
vuodessa. 
4.3.2 Alistaminen ministerön ratkaistavaksi 
Valtion tulo- ja menoarvion soveltamista koske-
vien määräysten/li. 2. 1977 mukaan urakointiin 
liittyvät toimenpiteet ovat rakennuttajana toimi-
van viraston ja laitoksen asia. Määräyksissä on 
kuitenkin lueteltu kuusi tapausta, jolloin ura-
kasta on pyydettävä valtioneuvoston raha-
asianvaliokunnan lausunto: 
työ ei sisälly ao. vuodelle vahvistettuun työ- 
ohjelmaan; 
sopimusta ei katsota voitavan tehdä halvim-
man tarjouksen tehneen kanssa, jos työ ko-
konaisurakkana ylittää 3 000 000 markkaa tai 
osaurakkana 1 500 000 markkaa; 
urakkatarjousten perusteella tarkistettu 
kustannusarvio nousee hyväksytyn tulo- ja 
menoarvion tai eduskunnalle annetun tulo-
ja menoarvioesityksen käyttöperusteluissa 
ilmoitetusta kustannusarviosta enemmän 
kuin tilastokeskuksen laskema rakennus- 
kustannustason mandollinen nousu edellyt-
tää tai jos työllisyysvaroilla rakennettavan 
hankkeen tarjousten perusteella tarkistettu 
kustannusarvio kohoaa työllisyysohjelmassa 
vahvistetusta kustannusarviosta; 
4. työn laajuus tarkistetun kustannusarvion 
puitteissa poikkeaa enemmän kuin 5 %:lla 
määrärahan käyttöperusteluissa ilmoitetus-
ta määrästä; 
rakentamiseen käytettävissä olevat varat ei-
vät riitä ao. vuoden aikana toteutettavan 
työn osan rahoittamiseen; 
6. ao. ministeriö on pidättänyt itselleen oikeu-
den urakkasopimuksen tekemiseen tai ra-
kennuttajana on rakennustoimikunta tai vas-
taava elin. 
Valtion tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden 
edellyttämä urakan alistaminen valtioneuvos-
ton raha-asiainvaliokunnalle tapahtuu samoilla 
asiakirjoilla, joita käytetään TVH:een alistami-
sessa. Piirin tulee lähettää lausunnon hankki-
mispyyntö TVH :n ao. toimistolle. 
Lisäksi huomattakoon, että M KH :n määrärahoil-
la toteutettaville vesitieurakoille pääsääntöises-
ti hankitaan MKH:n suostumus (TVH:n ja 
MKH:n välinen sopimus 7. 6. 1979). 
maalaustöitä sekä muita töitä, jotka toistuvat 	1. 
verrattain harvoin saman piirin alueella. 
Kun urakka edellä esitetyn perusteella pitää 	2. 
alistaa TVH:n ratkaistavaksi, tulee tie- ja vesi-
rakennuspiirin liittää esityksensä mukaan seu-
raavat asiakirjat: 3 
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5 URAKKASOPIMUKSEN 
SOLMIMINEN 
5.1 Yleistä 
Sen jälkeen, kun rakennuttaja on ottanut selon 
tarjouksista, on urakoitsija jo tullut sidotuksi 
tarjoukseensa. Tarjouksista voidaan katsoa 
otettavan seiko jo avaustilaisuudessa, kun tar-
joushinnat merkitään pöytäkirjaan. Urakkatar-
jouksen hyväksymisestä tulee mieluimmin kir-
jallisesti ilmoittaa tarjouksen antajalle ja ilmoit-
taa samalla sopimuksen allekirjoitusaika ja 
-paikka. Joskus on käytännön syistä myös itse 
sopimuksen allekirjoitus joustavinta hoitaa p05-
titse (vertaa kohta 3.3.3). 
5.2 Sopimusasiakirjojen kokoaminen ja 
niille asetettavat vaatimukset 
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous yhdistetään 
sopijapuolten aliekirjoittamalla urakkasopimuk-
sella sopimusasiakirjakokonaisuudeksi. Urak-
kasopimuslomakkeena käytetään LM:n 3. 2. 
1975 vahvistamaa kaavaketta kaikissa kirjallisis-
sa urakkasopimuksissa, joihin liitetään YSE. 
Talonrakennuksen urakoissa käytetään kuiten-
kin VM:n 11. 2. 1975 vahvistamaa kaavaketta. 
Mandolliset poikkeukset em. määräyksestä on 
esitetty kohdassa 3.3.3 (Pienurakat). Urakkaso-
pimus (lomake) on ainoa asiakirja, jossa voi-
daan muuttaa YSE:n määräyksiä ja ilmoittaa 
YSE:ssa määrätystä poikkeava asiakirjojen pä-
temisjärjestys. UrakkaP:n 20 §:ssä todetaan, et-
tä' 'mikäli sopimuskaavakkeiden tai -ehtojen 
käyttäminen jossakin rakennusurakassa ei ole 
tarkoituksenmukaista, on laadittavassa urakka- 
sopimuksessa määritettävä ainakin urakoitsijan 
suorituksen paljous, laatu ja suoritusaika sekä 
rakennuttajan vastasuorituksen määrä ja 
maksuaika". Jos edellä kuvattuun menettelyyn 
on erikoistapauksessa syytä mennä, on asiasta 
aina ensin sovittava TVH:n kanssa. 
Urakkasopimuskaavakkeen täyttämisen ja sopi-
musasiakirjojen kokoamisen lähtökohta on se, 
että sopimuksen tulee perustua tarjouspyyn-
töön ja rakennuttajan mandollisesti antamiin 
kirjallisiin lisäselvityksiin sekä tarjoukseen. 
Tarjoukseen mandollisesti sisältyvät tulkinnan-
varaiset seikat tulee tarvittaessa täsmentää 
syntyvässä urakkasopimuksessa, ellei tarjous-
ta tule UrakkaA:n 8 §:n perusteella hylätä. Tar -
jouspyyntöön sisältyneet vaihtoehdot ja ehdol-
liset osat tai hyväksytyksi tullut urakoitsijan 
oma vaihtoehtoinen tarjous voidaan kuitenkin 
lyödä lukkoon tai sisällyttää sopimukseen. 
Urakkasopimuksen liiteasiakirjat muodostuvat 
yleensä tarjouspyynnön liitteistä, tarjouspyyn-
tökirjeestä ja mandollisesti sitä täydentävistä 
kirjallisista lisäselvityksistä sekä urakoitsijan 
tarjo u kse sta. 
Urakkaohjelmassa noudatettaviksi määrättyjä 
säädöksiä, julkisia määräyksä ja ohjeita yms. 
asiakirjoja, jotka ovat yleisesti tunnettuja ja 
yleisessä myynnissä, ei ole syytä liittää sopi-
musasiakirjoihin. Kaikki sopimusasiakirjat va-
rustetaan urakkasopimuskaavakkeen mukaisel-
la liitenumeroinnilla. Tämän lisäksi allekirjoitet-
tavissa sopimuskappaleissa sopimusasiakirjat 
sidotaan yhteen narulla ja paperisinetillä. 
5.3 Allekirjoitus 
Urakkasopimuksen allekirjoittajilla taytyy olla 
allekirjoitusoikeus. TVL:n puolesta nimenkirjoi-
tusoikeus määräytyy laitoksen työjärjestyksen 
tai erikseen kirjallisesti annetun delegoinnin 
perusteella. TVL:n edustajan on ennen sopi-
muksen allekirjoitusta varmistauduttava, että 
kun sopijapuolena on muu kuin yksityinen toi-
minimen omistaja, sopijapuolen puolesta sopi-
muksen allekirjoittaa henkilö, joka on oikeutet-
tu kirjoittamaan po. yhteisön nimen sitä vei-
voittavin vaikutuksin, taikka tällaisen henkilön 
valtuuttama asiamies. 
Osakeyhtiön ja osuuskunnan nimenkirjoitus-
oikeus selviää parhaiten kaupparekisteriottees-
ta, jollainen on parasta vaatia nähtäväksi ennen 
allekirjoitusta. Samoin tulee menetellä kauppa-
rekisteriin merkittyjen avointen yhtiöiden ja 
kommandiittiyhtiöiden kanssa. Jos yhtiotä ei 
ole merkitty kaupparekisteriin, on sopimus 
avoimen yhtiön puolesta allekirjoitettava kaik-
kien yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön puo-
lesta kaikkien henkilökohtaisesti vastuunalais-
ten yhtiömiesten taikka ainakin sen tai niiden 
vastuunalaisten yhtiömiesten, joiden nimi ilme-
nee yrityksen käyttämästä toiminimestä. Jos 
sopijapuolena on työyhtymä, tulee kaikkien 
työyhtymän osakkaiden (yhteisö tai yksityinen) 
allekirjoittaa sopimus työyhtymän puolesta. 
Työyhtymän perustamissopimus tulee vaatia 
nähtäväksi viimeistään allekirjoitustilaisuudes-
sa. 
Urakkasopimusta ei pidä ailekirjoittaa ennen 
kuin kohdassa 4.1.2 mainitut edellytykset ovat 
olemassa. 
5.4 Sopimuksen allekirjoittamisesta 
tehtävät ilmoitukset 
5.4.1 Ilmoitus urakkatarjoukset jättäneille 
Urakkasopimuksen allekirjoittamisen ja työn- 
aikaisen vakuuden hyväksymisen jälkeen on ra-
kennuttajana toimivan yksikön hyvän tavan mu-
kaisesti syytä lähettää kaikille tarjouksen jätta-
neille yrittäjille ilmoitus, josta ilmenee, kenen 
kanssa ja milloin urakkasopimus on allekirjoi-
tettu sekä urakkahinta. Tämän lisäksi voidaan 
ilmoittaa luettelo kaikkien muiden tarjouksen 
jättäneiden urakkahinnoista suuruusjarjestyk-
sessä yrityksen nimeä mainitsematta. 
5.4.2 Tulo- ja menoarvion soveltamisohjeiden 
mukaiset ilmoitukset 
Urakan allekirjoittämisen jälkeen tulee valtion 
viraston tai laitoksen lähettää valtion tulo- ja 
menoarvion soveltamismääräysten kulloinkin 
edellyttämä ilmoitus. 
Voimassaolevien tulo- ja menoarvion sovelta-
mismääräysten mukaan tulee edellä mainittu il-
moitus urakkasopimuksen tekemisestä lähet-
tää valtiontalouden tarkastusvirastolle ja työ-
voimaministeriölle niissä tapauksissa, joissa 
kokonaiskustannukset ovat yli 1 500 000 mk. Il-
moituksesta, joka tulee lähettää kanden viikon 
kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, tu-
lee käydä ilmi, kenelle urakka on annettu ja sel-
vitys urakkahinnasta tai sen määräämisperus-
teista (yksikköhinnat tms.). Valtiontalouden tar -
kastusvirastolle lähetettävään ilmoitukseen on 
liitettävä lisäksi selvitys siitä, keiltä urakkatar-
jouksia on pyydetty sekä urakkatarjousten ver -
tailutaulukko. 
Jos ilmoittamisvelvoitteen piiriin kuuluva urak-
kasopimus allekirjoitetaan tie- ja vesirakennus-
piirissä, tulee piirin toimittaa em. ilmoitus suo-
raan työvoimaministeriölle ja valtiontalouden 
tarkastusvirastolle käyttäen mallina liitteessä 10 
esitettyä lomaketta. Vastaavanlainen ilmoitus 
tulee lähettää valtiontalouden tarkastusviras-
tolle myös silloin, kun urakkasopimusta ei teh-
dä halvimman tarjouksen tehneen kanssa. Täl-
lainen ilmoitus tulee lähettää tiedoksi TVH:n 
ao. yksikköön. 
5.4.3 Urakkasopimuksen lähettäminen TVH:Ile 
Tie- ja vesirakennuspiirin tulee lähettää jäljen-
nös urakkasopimuksesta ilman liitteitä tiedoksi 
TVH:n ao. yksikköön kanden viikon kuluessa 
urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Tämä 
velvoite koskee kaikkia sillanrakennus-, pääl-
lystys-, vesitie- ja kestomerkintäurakoita. 
Liitteessä 11 on esitetty yhteenvetotaulukko 
urakkatarjousten käsittelyyn liittyvistä alistami-
sista ja ilmoituksista. 
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6 URAKAN VALVONTA 
6.1 Yleistä 
Yleismaäräykset urakoiden valvonnan järjestä-
misesta sisältyvät UrakkaA:n 5 lukuun ja Urak-
kaP:n 7 lukuun. Urakan valvonta on pääsääntöi-
sesti piirin tehtävänä. Myös niiden urakoiden 
osalta, jotka allekirjoitetaan TVH:ssa, velvoite-
taan piiri järjestämään käytännön työnvalvon-
nan. TVL:n vahvistetun työjärjestyksen mukaan 
urakan valvonnan järjestämisestä tie- ja vesira-
kennuspiirissä vastaa toimialapäällikkö. 
6.2 Valvontaohjeet 
Urakan valvonnan järjestämisestä ja hoitami-
sesta on TVH julkaissut useita varsin seikkape-
räisiä urakanvalvonta- ja laadunvalvontaohjeita. 
Niistä luettelo seuraavassa: 
- Tienrakennusurakan valvonta 	TVH 732718 
- Vesitieurakan valvonta 	TVH 752993 
- Päällystystöiden valvontaohje 	TVH 732815 
- Murskaustyön valvontaohje 	TVH 732810 
- Alusrakenteen ja päällysraken- 
teen sitomattomien osien 
laadunvalvonta 	 TVH 732816 
- Pohjanvahvistustöiden 
laadunvalvontaohjeet 	TVH 7322177 
Varsinaiset urakanvalvontaohjeet (kaksi ensik-
simainittua) toimivat lähinnä rakennuttajan vai-
vontahenkilöstön käsikirjoina, eikä niitä liitetä 
urakkasopimukseen. Suoranaisia teknillisen 
laadunvalvonnan suoritusohjeita sisältävät asi-
akirjat (kolme viimeksimainittua) liitetään yleen-
sä ao. töissä sopimusasiakirjoihin tai ilmoite-
taan urakassa noudettaviksi asiakirjoiksi. 
Sillanrakennustöiden valvontaohjeista on val-
mistunut osa Betonielementtirakenteet (TVH 
732208). Se on tarkoitettu rakennuttajan valvon-
tahenkilöstön käyttöön, mutta voidaan luovut-
taa urakoitsijalle informaatioluonteisena asi-
ak irja n a. 
Edellä lueteltujen valvontaohjeiden 	lisäksi 
TVH:n toimesta on saatettu käyttöön useita lo-
makkeita ja erillisiä ohjeita. 
Tienrakennusurakoiden valvontaa varten on jul-
kaistu seuraavat lomakkeet: mittauspöytäkirja 
(TVH 732903), mittausluettelo (TVH 732904), in-
deksitarkistuslaskelma (TVH 732905), laskuluet-
telo (TVH 732906), lisäsopimus (TVH 732907), Ii-
säsopimusluttelo (TVH 732908), urakan toteu-
tumaraportti (TVH 732909), tienrakennusurakan 
loppuyhteenveto (TVH 732996) ja työmaapäivä-
kirja (TVH 733054). 
Päällystysurakoiden valvontaa varten on jul-
kaistu seuraavat lomakket: asfalttiaseman työ-
vuoroilmoitus (TVH 732812), asfalttiaseman puo-
likuukausi-ilmoitus (TVH 732819), asfalttiurakan 
loppuilmoitus (TVH 732900), asfalttiurakan työ-
virheluettelo (TVH 732901) ja päällystystyö maan 
päiväkirja (TVH 733055). 
Paallystystöiden loppukatselmuksen pitämistä 
varten on julkaistu erillinen moniste "Ohjeita 
päällystysurakan loppukatselmusmiehelle". 
Vesitietöitä varten on julkaistu vesitieurakan 
vaivontajulkaisuun liittyvä moniste ".Asiakirja- 
mallit", joka sisältää laajan kokoelman urakka- 
asioiden hoidossa käytännössä syntyneitä asi-
akirjoja. 
6.3 Urakoitsijan taloudellisen aseman 
valvonta 
Urakointiliikkeet toimivat suuressa määrin lai-
narahoituksen turvin. Niiden taloudellinen ase-
ma saattaa tästä johtuen olla varsin herkkä niin 
kansantaloudessa ilmeneville suhdannehäiriöil-
le kuin yritysten toiminnassa sattuville häiriöil-
le. Tämä seikka tulee aina ottaa huomioon 
myös urakan valvonnassa, sillä mandollisesta 
vakuus- ja vakuutusturvasta huolimatta urakoin-
tiliikkeen suoritushäiriö tai vararikko voi aiheut-
taa vahinkoa myös rakennuttajalle. 
Urakoitsijan suoritushäiriöistä valtiolle mandol-
lisesti aiheutuvien vahinkojen pienentämiseksi 
tulee valvonnassa kiinnittää huomiota urakoitsi-
jan suoritettavaksi erääntyneiden maksujen 
(esim. kuorma-autoilijoille ja työntekijöille) suo-
ritustapaan. Laiminlyönnit tällaisissa maksu-
suorituksissa saattavat useissa tapauksissa an-
taa ennakoivan vihjeen urakoitsijan taloudelli-
sen aseman kehityssuuntauksesta. Edellä ku-
vatuniaisten häiriöiden tullessa tietoon tulee 
valvojan ottaa heti yhteys urakoitsijaan ja tar-
peen vaatiessa käyttää urakkasopimuksen suo- 
maa oikeutta urakoitsijaa kuulematta pidättää 
maksueristä urakoitsijaita suorittamatta jääneet 
ja erääntyneet maksut siltä osin kuin tästä on 
sopimuksessa määrätty. On kuitenkin muistet-
tava, että rakennuttajalla on em. saataviin näh-
den ainoastaan pidätysoikeus eikä urakoitsijan 
ja takaajan kanssa asiasta sopimatta oikeutta 
maksaa niitä eteenpäin. 
Urakoitsijoiden taloudellisesta asemasta kerto-
via tietoja saattaa löytyä myös talousalan sano-
ma- ja aikakauslehdistä ja virallisesta lehdestä. 
Huomio tulee kiinnittää erityisesti ns. protesti-
listatietoihin. Yritysten taloudellisen tilan enna-
koimiseen voidaan eräiden viimeaikaisten tutki-
musten mukaan käyttää myös yritysten tasetie-
toja. Tämä edellyttää kuitenkin yleensä useam-
pivuotista seurantaa ja erikoisasiantuntemusta. 
Koska luottotiedoista saatavat tiedot ovat usein 
varsin puutteellisia, voivat urakoitsijan taloudel-
lisesta tilasta muuta kautta saadut tiedot olla 
tärkeitä myös urakkatarjousten käsittelyvai-
heessa. Urakoitsijoiden taloudellisen tilan seu-
rantaan tulee urakka-asioiden hoidosta muu-
toinkin vastuussa olevien kiinnittää huomiota. 
Urakoitsijoiden tilan seurannasta on annettu 
yleisohjeet TVH:n kirjeellä n:o Rtr-162/ 
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6.10.1978. Piireissä toimivien yhteyshenkilöiden 
tulee ilmoittaa TVH:n ao. toimiston yhteyshen-
kilölle telexillä tai kirjeitse urakoitsijarekisteriin 
kuuluvien piirinsä urakoitsijoiden konkursseis-
ta, maksuhäiriöistä ja muista todetuista vaka-
vammista urakoitsijan tilaan vaikuttavista sei-
koista, kuten erikoisen huonoista työsuorituk-
sista, välittömästi niiden tapanduttua. 
6.4 Rakennuttajan toimenpiteet 
konkurssin sattuessa 
Seuraavassa annetaan rakennuttajalle, olipa tä-
mä sitten tie- ja vesirakennuspiiri tai TVH, käy-
tännön toimintaohjeita rakennustyön loppuun- 
saattamisesta ja TVL:n edun valvomisesta ura-
koitsijan jouduttua asetetuksi konkurssiin. Täl-
laisen tilanteen ilmetessä tulee TVH:n hallinto- 
osaston oikeustoimisto pitää jatkuvasti tilan-
teen tasalla, ja sen kanssa on neuvoteltava kul-
loisistakin toimenpiteistä. Tässä selostettua 
menettelyä voidaan soveltuvin osin noudattaa 
muissakin urakkaspimuksen purkamistapauk-
sissa. Toimenpiteiden suoritusjärjestys voi olla 
toinenkin esimerkiksi vakuuksien määräajoista 
johtuen. Ennen virallisiin toimenpiteisiin ryhty-
mistä on usein paikallaan järjestää osapuolten 
kesken alustava neuvottelu kuvan saamiseksi 
tosiasiallisesta tilanteesta ja työn jatkamismah-
dollisuuksista. 
1. Urakkasopimuksen purku YSE 55 §:n nojalla 
lähettämälle konkurssipesän hoitajalle tätä 
koskeva kirje. Purkamisen jälkeen on raken-
nuttajaile tai takaajalle, jos työtä jatketaan 
tämän toimesta, oikeus välittömästi ottaa 
työmaa haltuunsa. 
2. Ilmoitus takaajalle sopimuksen purkamises-
ta ja samalla tiedustelu, käyttääkö takaaja 
YSE 62 §:n mukaista etuoikeuttaan saattaa 
rakennussuoritus itse loppuun. 
3. YSE 58 §:n mukaisen katselmuksen järjestä-
minen. Katselmus tulee aloittaa mandolli-
simman nopeasti purkamisen jälkeen, mie-
luimmin jo samana päivänä. Katselmuksessa 
otetaan työmaa virallisesti useimmiten ra-
kennuttajan haltuun ja todetaan työn vaI-
miusaste. Katselmukseen on syytä kutsua 
rakennuttajan edustajan lisäksi ainakin pe-
sänhoitaja, takaajan edustaja, TVH:n oikeus- 
toimiston edustaja ja usein myös työnteki-
jäin edustaja. 
4. Toimeksianto TVH:n oikeustoimistolle urak-
kasopimukseen perustuvan saatavan valvo-
miseksi konkurssissa sekä vakuuden perimi-
seksi takaajalta. 
5. Toimenpiteet keskeneräisen työn loppuun- 
saattamiseksi. Ellei työtä jatketa omana työ-
nä tai suoraan takaajan toimesta, järjeste-
tään tarjouskysely, jonka perusteella solmi-
taan uusi urakkasopimus. 
6. Arvioinnin teko rakennuttajalle sopimuksen 
purkamisesta aiheutuvista lisäkustannuksis-
ta (YSE 58 §). Perusteina voidaan käyttää 
mm. kohdassa 3 mainitun katselmuksen 
pöytäkirjaa ja kohdassa 5 mainittua tarjous- 
kyselyä. Arvio lisäkustannuksista ilmoite-
taan saatavan valvomiseksi TVH:n oikeustoi- 
mistolle. 
7. Ilmoitetaan pesänhoitajalle rakennustyön 
loppuunsaattamisesta ja tästä aiheutuvista 
kustannuksista. 
8. Työn valmistuttua YSE 58 § mukaisen raken-
nuttajan loppuselvityksen laatiminen. Lop-
puselvityksestä tulee käydä ilmi, mitä työ 
kustannuksineen ja vahinkoineen on tullut 
rakennuttajalle maksamaan. Loppuselvitys 
toimitetaan tiedoksi TVH:n oikeustoimistol-
le, takaajalle ja pesänhoitajalle. 
6.5 TVH:n osuus urakoiden 
valvonnassa 
Kuten edellä kohdassa 6.1 Yleistä on ilmoitettu, 
kuuluu urakoiden valvonta käytännössä tie- ja 
vesirakennuspiireille. TVH:n asianomaiset yksi-
köt antavat tarvittaessa piireille konsulttiluon-
teista apua. TVH:ssa ratkaistavana olleiden 
tienrakennuksen ja sillanrakennuksen koko-
naisurakoiden, sillanrakennuksen erikoistöi-
den ja TVH:n allekirjoittamien vesitieurakoiden 
työmaakokouksista ja katselmuksista tulee pii-
rien etukäteen ilmoittaa TVH:n ao. toimistolle. 
Lisäksi niistä TVH:n allekirjoittamista urakois-
ta, joista piiri pitää loppukatselmuksen, tulee 
loppukatselmukseen liittyvät asiakirjat toimit-
taa TVH:lle urakan hyväksymistä varten. Tällöin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota YSE 49 §:n 
aikamääräyksiin. 
Urakalla teettämisen seurantaa varten tulee 
piirin lähettää urakan hyväksymiskirje ja loppu- 
katselmuksen pöytäkirja ilman liitteitä kaikista 
sillanrakennuksen ja vesiteiden urakoista tie-
doksi TVH:n ao. toimistoon. 
Urakoitsijoiden tilan seuraamiseksi ja TVH:ssa 
pidettävien urakoitsijaluetteloiden ajantasalla 
pitämiseksi tulee piirin kanden viikon kuluessa 
kunkin rakennuskauden päättymisestä lähet-
tää TVH:n tienrakennustoimistoon liitteen 12 
mukaisella lomakkeella urakoitsijaa koskeva ar-
vostelu. Arvostelu koskee sellaista urakoitsi-
jaa, jonka urakka on suoritettu loppuun päätty-
neen rakennuskauden aikana. Tietoja kerätään 
niistä urakoitsijoista, joiden katsotaan toimivan 
useamman kuin yhden piirin alueella (kuuluvat 
urakoitsijarekisteriin). Jos em. lomakkeen jos-
takin arvostelukohdasta annetaan arvosteluksi 
huono tai tyydyttävä, tulisi asiasta esittää lyhyt 
perustelu. 
6.6 Asiakirjojen säilytys 
U rakalla teettämisessä syntyvät asiakirjat, ku-
ten urakkasopimus liitteineen, alkuperäiset tar-
joukset käsittelyasiakirjoineen, työmaakokous-
ten ja katselmusten pöytäkirjat, lisä- ja muutos-
sopim ukset, laatutositteet, työmaapäiväkirja 
sekä urakkaan liittyvä kirjeenvaihto tulee säilyt-
tää 10 vuotta urakan lopullisesta hyväksymises-
tä lukien. Asiakirjat tulee kerätä yhteen ja säi-
lyttää joko arkistossa tai muussa luotettavassa 
paikassa. Erilaisten tili- ja laskenta-asiakirjojen 
säilytyksessä noudatetaan TVH:n kirjeellä n:o 
Ti-161 26.2.1979 annettuja määräyksiä. 
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7 ERÄITÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 
7.1 Esteellisyys 
UrakkaA:n 18 §:ssä annetaan maäräykset hen-
kilön esteellisyydestä käsitellä urakkatarjousta, 
urakkasopimusta tai sen tulkintaa koskevaa asi-
aa. Samat esteellisyysmääräykset koskevat 
myös urakan valvojaksi tai katselmusmieheksi 
määrättävää henkilöä. 
Määräysten mukaan henkilö on esteellinen 
edellä lueteltuihin tehtäviin, jos tarjouksen te-
kijänä tai valtion sopimuspuolena on hänen 
- puolisonsa 
- lapsensa, Otto- tai kasvattilapsensa 
- vanhempansa tai puolisonsa vanhemmat, si-
saruksensa tai tämän lapsi tai puoliso 
- yhteisö tai laitos, jonka hallitukseen tai hal-
lintoon ao. henkilö kuuluu 
- yhteisö, josta ao. henkilöllä tai hänen edellä 
mainitussa sukulaisuus- tai lankoussuh- 
teessa olevalla henkilöllä on tuntuvaa etua 
- yrittäjä, jolta ao. henkilö saa palkkaa. 
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että ao. henki-
lö itse on ensikädessä velvollinen edellä maini-
tun tilanteen ilmaantuessa saattamaan asian 
esimiehensä tai delegoinnin antajan tiedoksi. 
Myös esimiesasemassa oleva on luonnollisesti 
velvollinen ottamaan alaisiinsa nähden huomi-
oon edellä luetellut esteellisyyssäännöt ja li-
säksi hänellä voidaan katsoa olevan kohtuulli-
sessa määrin omatoimista selvilleottamisvelvol-
lis uutta. 
7.2 Vankityövoiman käyttö urakoissa 
Myös ns. vankityömaiden töiden toteuttaminen 
taloudellisesti ja teknillisesti edullisimmalla ta-
valla saattaa edellyttää urakointimenettelyn 
käyttöä. Jotta kaikille työntekijöille voitaisiin 
tällöin järjestää kunnollista työtä, tulee työ- ja 
vankisiirtoloissa sekä työleireillä olevia työnte-
kijöitä edellyttää tarpeellisessa määrin käytet-
täväksi myöskin urakoitsijan työssä. 
7.3 Kaluston vuokraus urakoitsijalle 
TVL:n omistaman kaluston vuokrauksessa ura-
koitsijan käyttöön tulee noudattaa soveltuvin 
osin voimassa olevia TVH:n asiasta antamia oh-
jeita. Tällä hetkellä voimassaolevan ohjeen, 
"Vieraiden töiden käsittely laskentajärjestel-
mässä sekä vieraiden töiden laskutusperus-
teet" (Ti-575/4.6.1976), mukaan tulee laskutus- 
perusteina kaluston vuokrauksessa käyttää ko-
nepankin ilmoittamia vuokrahintoja. Laskutus- 
perusteet ja muut kaluston vuokraamiseen liit-
tyvät ehdot tulee ilmoittaa urakkaohjelmassa. 
Työmaarakennusten vuokrauksessa tulee nou-
dattaa seuraavia ehtoja: 
- urakoitsija kustantaa kuljetukset työmaalle 
ja sieltä takaisin 
- urakoitsija huolehtii vuokra-ajan kuluessa 
kalustoon tulleiden vikojen korjauksesta ja 
korvaa kaluston kärsimät vauriot luonnolli-
sesta kulumisesta aiheutuneita vikoja lu-
kuun ottamatta 
- urakoitsijan on palovakuutettava työmaara- 
kennukset täydestä arvosta. Katso YSE 4 § 
- työmaarakennukset vuokrataan ilman vuo- 
devaatteita normaalikalustolla varustettui- 
na. 
Ulkopuolisille vuokrattavan vuodepaikan hin-
nan määrittelee TVH:n henkilöstötoimisto. Kir-
jeen n:o H-396/23.3.1977 mukaan vuodepaikan 
hinta on 10 mk/d vanhoissa ja 12 mk/d uusissa 
ra ken n u ks i ssa. 
7.4 Kustannustason muuttumisen 
vaikutus urakkaan 
7.4.1 lndeksisidonnaisuus 
Lain indeksiehdon käytön rajoittamisesta (1029/ 
78) sekä valtioneuvoston sen nojalla antaman 
päätöksen rakennusurakkasopimuksissa käy-
tettävistä indeksiehdoista (1103/78) perusteella 
saadaan indeksiehto ottaa urakkasopimuk-
seen, joka solmitaan 1. 1. 1979-31. 12. 1980 ja 
jonka sopimuksen mukainen urakka-aika on yli 
12 kk. 
Jos vankityövoimaa edellytetään käytettävän 
urakoitsijan työssä, tulee urakkaohjelmaan si-
sällyttää jäljempänä mainitut oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston asettamat ehdot. Näihin 
työvoiman käyttöä koskeviin mäaräyksiin tulee 
viitata myös urakkasopimuksessa: 
1. käytettävän vankityövoiman määrä 
2. maininta, että siirtolan henkilökunnalla tulee 
olla oikeus järjestyksen pidollisessa mieles-
sä tarkastaa urakoitavia työkohteita 
3. urakoitsijalla ei ole oikeutta poistaa vanki- 
työvoimaa työmaalta ilman rakennuttajan lu-
paa 
4. ns. ILO-pykälän lisäksi on urakoitsija velvoi-
tettava noudattamaan muita oikeusministe-
riön ja tie- ja vesirakennushallituksen väli-
seen sopimukseen perustuvia ehtoja. 
Vankityövoiman sijoituksesta urakkatyömailla 
tulee tie- ja vesirakennuspiirin huolehtia samal-
la tavalla kuin muillakin vankityömailla, Raken-
nuttajan tulee valvoa erityisesti sitä, että ura-
koitsija kiinnittää riittävästi huomiota työmaan 
järjestyksen pitoon. Toisaalta on muistettava, 
että työleirien työntekijät ovat TVL:n kannalta 
katsottuna vapaita, vaikka heihinkin tulisi sovel-
taa edellä esitettyjä ohjeita. 
Vankityövoiman käyttö aiheuttaa TVL:lle myös 
sellaisia kustannuksia, joita ei vapaan työvoi-
man käytössä esiinny. Toisaalta urakoitsija 
vankityövoimaa käyttäessään ei ole velvollinen 
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suorittamaan eräitä sellaisia sosiaali- ym. mak-
suja, jotka hänen tulee suorittaa vapaata työvoi-
maa käyttäessään. Tämän vuoksi TVH pitää tar-
koituksenmukaisena, että urakoitsija osallistuu 
edellä mainittujen laitokselle aiheutuvien lisä- 
kulujen korvaukseen, kuitenkin siten, ettei ura-
koitsijalle aiheudu vankityövoiman käytösta 
suurempia kustannuksia kuin vapaan työvoi-
man käytöstä. Tämän vuoksi tulee tarjous-
pyyntöasiakirjoihin ja urakkasopimukseen si-
sällyttää niissä urakoissa, joissa urakoitsijan 
edellytetään käyttävän työ- tai vankisiirtolatyö-
voimaa, ehto, jossa urakoitsija velvoitetaan 
suorittamaan TVL:lle 20 %:n suuruinen korvaus 
vankityövoimalle maksamistaan palkoista las-
kettuna. Edellä oleva ehto ei koske työleirityö-
voimaa. Näin perityt maksut tulee tulouttaa sa-
tunnaisiin tuloihin. 
Sovellettaessa indeksisidonnaisuutta em. saa-
dösten nojalla tulee tie- ja vesirakennuspiirin 
noudattaa seuraavia ohjeita: 
Urakkaohjelman kustannustason muutoksia kä-
sittelevään kohtaan tulee sisällyttää tarpeellisil-
ta osin seuraavat määräykset: 
"Maa-ja vesirakennustyöt: 
Urakkahinta on sidottu tilastokeskuksen jul-
kaisemaan tienrakennuskustannusindeksin 
(1972 = 100) osaindeksiin E Kokonaisindeksi 
ilman kohtia työpaIkat ja yleiskulut." 
"Sillanrakennustyöt tai talonrakennustyötä 
koskevat rakennusteknilliset työt: 
Urakkahinta on sidottu tilastokeskuksen jul-
kaisemaan rakennuskustannusindeksiin 
(1973 = 100) osaindeksiin 1 K Rakennustek-
nillisten töiden tarvikkeet." 
Edellä mainittujen indeksien käytöstä tulee 
urakkaohjelmassa antaa lisäksi seuraavat oh-
jeet: 
"lndeksiehtoa sovellettaessa urakkahinnas-
ta vähennetään palkkauskustannusten osuu-
tena 25 %, jonka jälkeen urakkahintaa tarkis-
tettaessa indeksin muutoksesta otetaan huo-
mioon kaksikolmasosaa (2 /3). 
Perusindeksinä käytetään sen kuukauden, 
jonka aikana urakkatarjousten jättöaika päät-
tyy, indeksilukua ja tarkistusindeksinä 
maksuerään oikeuttavan työn tai työvaiheen 
valmistumiskuukauden indeksilukua. 
Lisä- ja muutostöihin, joissa käytetään sopi-
muksen mukaisia yksikköhintoja, muutoshin-
toja tai vastaavia hinnanmääräämisperustei-
ta, sovelletaan em. indeksisääntöjä, mutta li-
sä- ja muutostöitä, joiden hinnat sovitaan tar-
jouksesta poikkeavaan kustannustasoon työ-
aikana ei sisällytetä indeksisidonnaisuuden 
piiriin.'' 
Koska edellä esitetty indeksin soveltamissään-
tö on osittain ristiriitainen yleisten sopimus- 
ehtojen 27 §:n kanssa, tulee sekä urakkaohjel-
man ao. kohtaan että urakkasopimuksen 3 §:n 2 
momenttiin sisällyttää seuraava maininta: 
"Indeksisidonnaisuutta koskevien ehtojen 
osalta noudatetaan ensisijaisesti urakka- 
ohjelman määräyksiä." 
Maa- ja vesirakennusalan kokonaisurakat voi-
daan sitoa kaikkien töiden osalta tienrakennus-
kustannusindeksin osaindeksiin E, tai niihin 
kuuluvat erikoistyöt, kuten sillanrakennustyöt 
tai muutkin päätöksen (1103/78) 3 § 1 momentin 
mukaiset erikoistyökokonaisuudet, erikseen 
vastaaviin päätöksen 3 § 1 momentissa mainit-
tuihin osaindekseihin. Urakoitsijan on tällöin 
u rakkatarjouksessaan selvitettävä (määräys 
Urakkaohjelmaan) urakkahinnan jakautuminen 
kysymykseen tuleviin 3 §:n 1 momentin mukai-
sun osiin. Jos osaindeksejä käytetään, on ao. 
urakkahinnasta vähennettävinä palkkakustan-
nusten osuuksina käytettävä valtioneuvoston 
päätöksessä säädettyjä määriä. 
Siltatöitä koskevaa indeksisäännöstä voidaan 
soveltaa muihinkin vastaavanlaatuisiin teräsbe-
tonirakenteisiin, kuten sulkulaitteisiin, laiturira-
kenteisiin tms. Jos terässillan tms. erikoisra-
kenteen urakkahinta on tarkoituksenmukaisem-
paa sitoa johonkin muuhun kuin päätöksessä 
(1103/78) tarkoitettuihin indekseihin, on siihen 
lain (1 029/78) 5 § 2 momentin mukaisesti hankit-
tava kussakin tapauksessa erikseen valtio-
varainministeriön lupa. 
Kussakin tapauksessa noudatetaan urakka- 
ohjelman ao. kohdan laatimisessa em. päätök-
sen 3, 4 ja 5 §:ien määräyksiä käyttäen soveltu-
ym osin mallina edellä esitettyä urakkaohjelma-
tekstiä. 
Urakka-aikaa ei tarkoituksellisesti saa sovittaa 
liian pitkäksi indeksisidonnaisuuden saamisek-
si sopimukseen. Jos näin voidaan päätellä me-
netellyn, joudutaan tapauksessa soveltamaan 
em. lain (262/74) 6 §:n mitättömyyssäännöksiä. 
Indeksiehdon käyttöä koskevissa tukintata-
pauksissa kehotetaan tie- ja vesirakennuspiire-
jä kääntymään tie- ja vesirakennushallituksen 
ao. osaston puoleen. 
7.4.2 Liikevaihtoveron muuttuminen 
TVH:n esityksestä liikenneministeriö on kirjeel-
lään n:o 1838/14/72/27. 11. 1972 oikeuttanut 
TVH:n sisällyttämään urakkatarjouspyyntöasia-
kirjoihin ja niiden perusteella tehtäviin urakka- 
sopimuksiin seuraavan sisältöisen liikevaihto- 
verotusta koskevan ehdon: 
Jos Suomen liikevaihtoverotusta koskevia 
säännöksiä urakkatarjouksen antamisen jäl-
keen on muutettu siten, että sopimuksessa 
tarkoitettujen tavaroiden myynnistä sekä työ- 
ja muiden palvelussuoritusten tekemisestä 
on suoritettava liikevaihtoveroa muutettujen 
säännösten mukaan, on tässä sopimuksessa 
sovittuja hintoja korotettava tai alennettava 
sen mukaan kuin suoritettavan liikevaihtove-
ron määrä muuttuu. 
Edellä oleva ehto on yleensä jo valmiina TVL:n 
käyttämien urakkaohjelmien yleisissä osissa. 
Kaikkiin työkohtaisesti Iaadittaviin urakkaohjel-
mun se tulee lisätä kustannustason muutoksia 
käsittelevään kohtaan. Ehdon soveltamisesta 
antaa TVH kussakin tapauksessa erikseen so-
veltamisohjeet. 
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7.5 Kuorma-autokuljetukset urakoissa 
7.5.1 Yleistä 
Varsinkin maarakennusalan töissa muodostavat 
erilaiset kuljetukset varsin huomattavan osan. 
Urakoihin sisältyvissä kuorma-autokuljetuksis-
ssa tulee pääpiirteissaan noudattaa samaa, 
lainsäädäntöteitse rajoitettua menettelyä kuin 
TVL:n omissa töissäkin. TVL:n urakanvalvonta-
henkilöstöä ei voida pitää suoranaisesti valvon-
tavelvollisena jäljempänä käsiteltyjen liikenne-
lupa-asioiden tai kuormasuuruuksien suhteen 
(katso moottoriajoneuvoasetus (330/57) 8 §). 
Valvontaa hoitavat henkilöt eivät saa kuiten-
kaan salata tietoonsa tavalla tai toisella tulleita 
urakoitsijan rikkomuksia, vaan niihin tulee työ-
maalla puuttua. 
Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne on 
tietiikennelain (366/69) 5 §:n mukaisesti luvan- 
varaista. Tarkemmat säännökset ammattimai-
sen moottoriajoneuvoliikenteen harjoittamises-
ta sisältyvät asetukseen ammattimaisesta 
moottoriajoneuvoliikenteestä (646/70). 
7.5.2 Ammattimaisen liikenteen käsite 
urakoissa 
Ammattimaiseksi liikenteeksi ei lueta oman ta-
varan (esim. soran), kuljettamista tavaran omis-
tajan omistuksessa olevalla moottoriajoneuvol-
la. Ammattimaiseksi moottoriajoneuvoliiken-
teeksi ei myöskään yleensä katsota yritystoi-
minnan harjoittajan omistamallaan tai hallinnas-
saan olevalla kalustolla suorittamia kuljetuksia 
silloin, kun kuljetukset kuuluvat liitännäisenä 
osana hänen harjoittamaansa muuhun yritystoi-
mintaan. 
Liikenneministeriö on antanut kirjeellään n:o 
467/770-76/5. 2. 1976 mm. jälkimmäisestä ta-
pauksesta oman tulkintansa. Sen mukaan kul-
jetuksen tulee olla toimintakokonaisuuteen ja 
sen tarkoitukseen kiinteästi liittyvä osatoiminta 
eikä kuljetustoiminnan osuus koko toiminnasta 
saa ylittää 30 %. 
Se, että jokin rakennustyö sisältää yli 30 % am-
mattimaisen kuorma-autoliikenteen piiriin kuu-
luvia kuljetuksia ei estä antamasta tällaista työ-
tä urakalla tehtäväksi. Urakoitsijan velvollisuu-
tena on järjestää kuljetuksensa säädösten 
edellyttämällä tavalla, ts. käyttää liikenneluvalli-
sia kuorma-autoja. Monissa töissä kuljetusten 
erottaminen rakennuttajan järjestettäväksi on 
epätaloudellista ja aiheuttaa hankalia töiden yh-
teensovittamis- ja vastuunjakokysymyksiä. Jos 
kuljetukset tästä huolimatta erotetaan muusta 
urakasta tulee urakkaohjelmaan sisällyttää vas-
tuunjakokysymyksistä selvät pelisäännöt. 
7.5.3 Kuljetustaksojen noudattaminen 
urakoissa 
Laitoksen kuorma-autokuljetusten sopimus- 
ehtoja ja taksoja käsitellään pysyväisluontel-
sessa TVL:n kuljetusmaksuneuvottelukunnas-
sa. Voimassa olevaa kuljetusten hintatasoa tuli-
si soveltuvin osin noudattaa myös urakkatöis-
sä. Tämän vuoksi tulee urakkatarjouspyyntö-
asiakirjoissa aina esiintuoda tie- ja vesiraken- 
nuslaitoksen töissä kulloinkin käytössä olevat 
kuljetusmaksut maarakennusurakoissa, joihin 
tulee sisältymään kuorma-autokalustolla suon-
tettavia kuljetuksia. Jos urakkatarjouksia käsi-
teltäessä tarjousasiakirjoista selvästi ilmenee, 
että tarjoushinta kuorma-autoilla suoritettavien 
kuljetusten osalta on niin alhainen käytössä 
oleviin kuljetusmaksuihin verrattuna, ettei näitä 
kuljetuksia voida tarjotuilla hinnoilla sopimuk-
sen mukaisesti suorittaa, tulee tätä seikkaa voi-
da käyttää perusteena tarjouksen hylkäämi-
seen siinä tapauksessa, että urakoitsijan tar-
koituksena on käyttää työhön yksityisiä ammat-
timaisia kuorma-autoilijoita. 
Pelkistä kuljetusten yksikköhinnoista tai aika-, 
yhdistetystä- ja kunnossapidon erikoistaksasta 
ei tule pyytää tarjouksia, vaan korvausperus-
teena tulee käyttää julkaisun Kuljetusmaksut 
kuorma-autokuljetuksissa tie- ja vesirakennus-
laitoksen omassa johdossa tehtävissä töissä 
(TVH 731595) mukaisia taksoja. 
7.5.4 Kuljetukset suljetuilla alueilla 
Kohdassa 7.5.1 mainittuihin säädöksiin (366/69, 
646/70) sisältyvät määräykset luvanvaraisuu-
desta koskevat vain tieliikennelaissa tarkoite-
tulla tiellä harjoitettavaa ammattimaista liiken-
nettä. Suljettujen alueiden (esim. muulta liiken-
teeltä suljettu työmaa) kuljetukset jäävät em. 
lainsäädännön ulkopuolelle. Suljetuilla alueilla 
kuljetukset saadaan järjestää vapaasti. Kuiten-
kin rekisteröimättömien kuorma-autojen käyttö 
TVL:n työmailla on kielletty. Tämän vuoksi sel-
laisen urakan, jossa kuljetukset suljetulla alu-
eella voivat tulla kysymykseen, urakkaohjel-
maan tulee sisältyä seuraava määräys: 
Kaikkien työhön käytettävien kuorma-autojen 
on oltava rekisteröityjä lukuun ottamatta sellai-
sia kuorma-autoja, joita suuruuden takia ei voi-
da ilman muuta rekisteröidä. Viimeksi mainitun 
kaluston liikkuminen rekisteröimättömänä on 
sallittua yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. 
Jos rekisteröimättömien kuorma-autojen ajo- 
reitti risteää tai kulkee pitkin tieliikennelain 
1 §:ssä mainittua yleiselle liikenteelle tarkoitet-
tua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai 
aluetta, jollainen siis voi olla myös yksityinen 
tie, on oltava erillinen käyttölupa liikenneminis-
teriöltä. 
7.5.5 Kuormasuuruudet urakoissa 
Urakoihin sisältyvissä kuorma-autokuljetuksis-
sa tulee noudattaa säädettyjä kuormasuuruuk-
sia. Suljetulla alueella kuljetuksia suoritettaes-
sa ei tieliikennelainsäädäntö ole voimassa. 
Tästä huolimatta suoraan TVL:n palveluksessa 
olevien kuorma-autojen osalta noudatetaan tie- 
lainsäädännön mukaisia kuormasuuruuksia. 
Käytännössä urakoitsijoiden on kuitenkin sallit-
tu tästä poiketa. Tällöin kuormasuuruutta kos-
kevana rajoituksena voidaan pitää pelkästään 
työturvallisuuslain 30 §:n ilmaisemaa periaatet-
ta siitä, ettei konetta tai laitetta saa kuormittaa 
yli sen rakenteellisen lujuuden niin, että tämän 
johdosta aiheutuu vaaraa. 
Ylisuurten kuljetusten suorittamiselle yleisesti 
liikennöidyillä teillä on urakoitsijan aina hankit- 
tava lupa tie- ja vesirakennuspiiriltä tai kuljetuk- 	punkien ja kauppaloiden maistraateilta tai jär- 
sen tapahtuessa useamman piirin alueella 	jestysoikeuksilta, joiden alueella kuljetus ta- 
TVH:lta. Lisäksi lupa tulee hankkia niiden kau- 	pahtuu. 
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LIITE 3 
TIENRAKENNUSTÖIDEN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar-
jouksen jättämistä annetut lisä- 
selvitys kirjeet 
4. Urakkaohjelma 
- Luku 1 A Yleinen osa 
- Luku 1 BTyökohtainen osa 
1 B:n liitteenä Arvonvähennys-
ten laskemisperusteita 
- Luku 2 Maksu- ja mittaus- 
perusteet 
Työkohtaisettyöselitykset 
- Tienrakennustyöt 
- Sillanrakennustyöt 
Sopimuspiirustukset 
Yleiset työselitykset 
Tien rakennustyöt: 
- Yhteiset työt 	1100-9200 
- Alustavat työt 1100 
- Vahvistustyöt 	1200 
- Ojitus-japutkitustyöt 1300 
- Kallionleikkaus-ja 
pengerrystyöt 	1400 
- Maanleikkaus-ja 
pengerrystyöt 	1500 
- Sitomattomat päällys- 
rakennekerrokset 	1600 
- Varusteet, laitteet, vii- 
meistelytyöt sekä 
liikenteen hoito 	1800 
Erikoistyöt: 
- Maabetonitöiden työselitys 
LM/3. 2. 1975 - Päällystystöiden työselitys TVH 732802 
(lomake) - Kestomerkintätyöt 1832 TVH 743009 
- Tievalaistustyöt (1840) ja lii- 
LM/18. 12. kennemerkkien valaistus- 
1974 työt (1820) TVH 722339 
- Liikennevalotyöt (1823) TVH 722338 
- Vihertyöt (1861, 1870) TVH 722400 
TVH 731598 - Murskaustyön työselitys TVH 732809 
(malli) Sillanrakennustyöt: 
- Sillanrakennustyöt yleinen 
TVH 732451 työselitys TVH 732465 
TVH 732452 - SYT 3600 Betonielementti- 
(laatimisohje) rakenteet TVH 732207 
Muut yleisen työselityksen 
TVH 732399 luonteiset asiakirjat 
(luetellaan työ kohtaisesti) 
TVH 732453 8. Tarjous 
- Tarjouskirje TVH 732462 
(malli) 
- Massa- ja yksikköhinta- 
luettelo TVH 732464 
(loma ke) 
- Siltatöiden yksikköhinta- 
TVH 732454 luettelo TVH 732463 
TVH 732455 (lomake) 
TVH 732456 - Siltatöiden massa- ja yksik- 
TVH 732457 köhintaluettelo 
(jos silloista pyydetään yksik- 
TVH 732458 köhintapohjainen tarjous) 
TVH 732459 
MAANSIIRTOURAKAN TVH 732460 
KEVENNETYT URAKKA- 
ASIAKIRJAT TVH 732461 
- Tarjouspyyntökirjelomake TVH 731467 
TVH 731464 - Urakkasopimuslomake TVH 731468 
31 
LIITE 4 
SILLAN RAKENN USTYÖN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus LM/3. 2.1975 - Massa- ja yksikköhintaluet- 
(lomake) telo (yksikköhintaurakoissa) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion - Siltatöiden yksikköhinta- 
rakennustöitavarten LM/18.12. luettelo TVH 732463 
1974 (malli) 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar- 
jouksen jattämistä annetut kir- Seuraavissa 	sillanrakennuksen erikoistöissä jalliset lisäselvitykset TVH 732203 käytetään 	soveltuvin 	osin 	edellä mainittuja 
4. Sillanrakennustöiden urakka- 
(malli) asiakirjoja 	sekä 	alla 	mainittuja erikoistöiden 
ohjelma asiakirjoja ja asiakirjamalleja: 
- A Yleinen osa TVH 732447 Suurpaalu-urakka 
- B Tyokohtainen osa TVH 732448 
- Suurpaalu-töiden urakkaohjel- 
(laatimisohje) ma A. Yleinen osa TVH 732449 5. Työkohtaiset työselitykset Siltaelementtiurakka 6. Sopimuspiirustukset 
- Siltaelementtitöiden urakkaoh- 
- Piirustukset jelma A. Yleinen osa TVH 732200 
- Tutkimustiedot Siltaelementtien hankintaurakka 
7. Yleiset työselitykset 
- Siltaelementtien hankintaura- 
- Sillanrakennustyöt TVH 732465 kan urakkaohjelma TVH 732201 
- SYT 3600 Betonielementti- Jännitystyö rakenteet TVH 732207 
- Jännitystöiden urakkatarjous- 
- SYT3100-3400 Pohja-ja pyyntökirje TVH 	732205 maarakennustyöt (malli) 
- Muut teknilliset ohjeet (lue- 
- Jännitystöiden urakkaohjelma TVH 732206 tellaan tyokohtaisesti) 
- Jännitystöiden urakkatarjous- 
8. Tarjous kirje TVH 	732204 
- Tarjouskirje TVH 732202 (malli) 
(malli) 
LIITE 5 
TIEN PÄÄLLYSTYSTYÖN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus LMI3. 2. 1975 Päällystystöiden työselitys TVH 732802 
(lomake) Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
2. Yleiset sopimusehdot valtion - Asfalttiaseman ympäristön- 
rakennustöitä varten LM/18. 12. suojelu TVH 732794 
1974 - Tietyömaiden liikenteen- 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar- järjestely TVH 742000 
jousten jättämistä annetut kir- - TVL:n työsuojeluohjeet 
jalliset lisäselvitykset (malli) Päällystystyöt TVH 732798 
4. Tienpäällystysurakan urakka- - Murskaustyön valvonta- 
ohjelma ohjeet TVH 732810 
- Työkohtainen osa (malli) - Päällystystöiden valvonta- 
- Yleinen osa TVH 731461 ohjeet TVH 732815 
5. Työkohtainen työselitys Asfalttinormit RIL 134 
6. Sopimuspiirustukset 8. Tarjous (malli) 
7. Yleiset työselitykset: 
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MURSKAUSTYÖN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
	 LM/3. 2.1975 
(lomake) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten 
	LM/18. 12. 
1974 
Tarjouspyyntökirje ja ennen 
tarjouksen jättämistä annetut 
kirjalliset lisäselvitykset 
	
(malli) 
Murskaustyön urakkaohjelma 
- Työkohtainen osa 
	(malli) 
- Yleinen osa 
	 TVH 731460 
Työkohtainen työselitys 
Sopimuspiirustukset 
Yleiset työselitykset 
Murskaustyön työselitys 
	TVH 732809 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Tietyömaiden liikenteen- 
järjestely 
- Murskausaseman ympäris-
tö n suojelu 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Murskaustyöt 
Sora- ja täytemaakuoppien 
työturvallisu usohjeet 
- Murskaustyön valvonta- 
ohjeet 
	 TVH 732810 
Tarjous (malli) 
PÄÄLLYSTEEN KORJAUSTYÖN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus TVH 731606 
(lomake) 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten LM/18. 12. 
1974 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar- 
jouksen jättämistä annetut kir- 
jalliset lisäselvitykset 
4. Korjaustyöurakan urakkaohjel- 
ma 
- Työkohtainen osa TVH 731603 
(lomake) 
- Yleinen osa TVH 731604 
5. Työkohtainen työselitys 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset: 
Tiepäällysteiden korjausohjeet TVH 732854 
Päällystystöiden työselitys TVH 732802 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Tietyömaiden liikenteen jär- 
jestely TVH 742000 
- Asfalttiaseman ympäristön- 
suojelu TVH 732794 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Päällystystyöt TVH 732798 
- Murskaustyön valvonta- 
ohjeet TVH 732810 
- Päällystystyön valvonta- 
ohjeet TVH 732815 
Asfalttinormit RIL 134 
8. Tarjous TVH 731605 
(lomake) 
MAABETON ITYÖN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
LM/3. 2. 1975 
(lomake) 
LMI18. 12. 
1974 
ma 
- Työkohtainen osa 
- Yleinen osa 
	 TVH 731462 
5. Työkohtainen työselitys 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset: 
Maabetonitöiden työselitys 
	TVH 731464 
Valvonta- ja työsuojeluohjeet 
- Tietyömaiden liikenteen jär- 
jestely 
	 TVH 742000 
- Asfalttiaseman ympäristön- 
suojelu 
	 TVH 732794 
- Murskaustyön valvonta- 
ohjeet 
	
TVH 732810 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Pääl lystystyöt 
	
TVH 732798 
- TVL:n työsuojeluohjeet 
Murskaustyöt 
	
TVH 732717 
- Stabilointiohjeet Kalkki- ja 
sementtistabilointi 
	
TVH 732614 
- Laadunvalvontaohjeet, alus- 
rakenne ja päällysrakenteen 
sitomaton osa 
	 TVH 732816 
8. Tarjous 
1. Urakkasopimus 
TVH 742000 	2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten 
TVH 732799 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar-
TVH 732717 	jouksen jättämistä annetut kir- 
jalliset lisäselvitykset 
TVH 731438 	4. Maabetoniurakan urakkaohjel- 
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LIITE 6 
VESITIEURAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus Laaditaan jouksen jättämistä annetut kir- 
työkohtaisesti jalliset lisäselvitykset 
(vesitieosas- 4. Urakkaohjelma 
tolla tehtävät 5. Työkohtaiset työselitykset 
sopimukset), 6. Sopimuspiirustukset 
LM:n 3. 2. 7. Tutkimustiedot 
1975 vahvist. 8. Yleiset työselitykset 
lomake (pii- - Työssä tarvittavat yleiset 
rissä tehtä- työselitykset tai muut teknilli- 
vät sopimuk- set ohjeet 
set) 9. Tarjous 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 10. lnformaatioaineisto 	Rakennutta- 
rakennustö itä varten LM/18. 12. - Työolosuhteita koskevat 	jaa 
1974 tilastotiedot 	 sitomattomia 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar- 
LllTE6a 
VESITIEURAKAN ASIAKIRJAT 
"KEVENNETYSSÄ" URAKASSA 
Tilauskirje ja tilausvahvistus 
Yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä 
varten 18. 12. 1974 
Tarjouspyyntökirje (ja ennen tarjouksen jät-
tämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset) 
U rakkaehdot 
(urakkaohjelma- ja työselitysasioita) 
Piirustukset 
Tutkimustiedot 
Urakoitsijan tarjous 
lnformaatioaineisto 
- Työolosuhteita koskevat tilastotiedot  
VESITIETOIDEN 
PIEN HAN KINTAURAKOISSA 
NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
1. Tilauskirje ja tilausvahvistus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion rakennustöitä 
varten 18.12.1974 
3. Tarjouspyyntökirje piirustusliitteineen sekä 
konepajapiirustukset 
4. Hankkijan tarjous 
LIITE 7 
TALON RAKENNUSURAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar-
jouksen jättämistä annetut kir-
jalliset lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
5. Työkohtaiset työselitykset 
6. Sopimuspiirustukset  
VM/11. 2. 	7. Yleiset työselitykset 
1975 (lomake) 	- Työssä tarvittavat yleiset työ- 
LM/18. 12. selitykset tai muut teknilliset 
1974 	 ohjeet 
8. Tarjous 
- Tarjouskirje 
- Muutostöiden yksikköhinta- 
luettelo 
- Maksueräluettelo 
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SÄHKÖTEKNILLISTEN TÖIDEN 
URAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 	LM/18. 12 
rakennustöita varten 	1974 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar- 
jouksen jättämista annetut kir- 
jalliset lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
5. Työkohtainen työselitys 
- Sähkötyöselitys 
6. Sopimuspiirustukset 
7. Yleiset työselitykset 
- Työssä tarvittavat yleiset työ- 
selitykset tai muut teknilliset 
ohjeet 
8. Tarjous 
LVI-urakassa ovat käytössä pe-
riaatteessa samanlaiset sopi- 
m u sasiaki rjat. 
LVI-urakka-asiakirjoihin liite-
tään myös pääurakan raken-
nustyöselitykset. 
LIITE 8 
ESIMERKKI 
ALISTAMISLAUSEKKEESTA 
Tämä sopimus siirretään pääurakoitsija ........ 
.............,joka 
vastaa näiden töiden suorittamisesta tämän so- 
pimuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että tie- ja 
vesirakennuslaitoksen.............piiri maksaa 
tähän sopimukseen perustuvat maksuerät suo- 
raan.......................................... 
......................saatuaan siihen 
pääurakoitsijan suostumuksen. Sopimuksessa 
mainitut vakuudet annetaan ja jäävät tie- ja ve- 
sirakennuslaitoksen .............piirille vakuu- 
deksi tämän sopimuksen täyttämisestä. 
pnä .........kuutal9. 
Tähän siirtoon suostumme 
Todistavat 
LIITE 9 
KESTOMERKINTÄURAKAN 
URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
1. Urakkasopimus 
2. Yleiset sopimusehdot valtion 
rakennustöitä varten 
3. Tarjouspyyntö ja ennen tar-
jouksen jättämistä annetut kir-
jalliset lisäselvitykset 
4. Urakkaohjelma 
- A työkohtainen osa 
- B yleinen osa  
LM/3. 2. 1975 	5. Työkohtainen työselitys 
(lomake) 	6. Sopimuspiirustukset 
LM/18. 12. 7. Yleiset työselitykset 
1974 	 - Kestomerkintätyötl832 
- Tarvittavat muut teknilliset 
ohjeet 
(kirjemalli) 	8. Tarjous 
(lomake) 
(moniste) 
TVH 743009 
(yksikköhin-
taluettelon 
malli) 
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LIITE 10 
ILMOITUS RAKENNUSTYÖN TEETTÄMISESTÄ URAKOITSIJALLA 
Rakennuttaja: .................................................................................... 
Rakennustyön nimi . ............................................................................. 
Paikkakunta: ..................................................................................... 
Ministeriö, jonka hallinnon- 
alaan rakennuskohde tulee: 
Urakkatyyppi: kokonaisurakka/ osaurakka/ kokonaishintaurakka/ 
yksikköhintaurakka (tarpeeton yliviivataan) 
Urakkapäätös tehty 	/ 	19 
Urakkasopimus allekirjoitettu 	/ 	19 
Urakoitsija...................................................................................... 
Urakkahinta...................................................................................x) 
x) Jos urakkahinta maäräytyy yksikköhintojen perusteella, annetaan niistä erillinen selvitys 
(massa- ja yksikköhintaluettelo liitteeksi) 
Oheen liitetään luettelo niistä urakoitsijoista, joilta urakkatarjouksia on pyydetty sekä urakkatarjous-
ten vertailutaulukot. 
........................1... .19.................................................. 
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LIITE 11 
URAKOIDEN KASITTELYVAIHEET 
Tapaus 
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1. Talonrakennusurakat > 500000 
mk x x 
2. Kaikki urakat >1 500000mk X X 
3. Kaikki urakat >2000 000 mk x x x x 
4. Osaurakat < 1 500 000 mk ja ko- 
kon.urakat<3 000 000 	mk, 	jos 
halvin 	tarjous 	ei 	johda 	sopi- 
mukseen (x) (x) x (x) x 
5. Osaurakat > 1 500 000 mk ja ko- 
kon. urakat > 3 000 000 mk, jos 
halvin 	tarjous 	ei 	johda 	sopi- 
mukseen (x) (x) x x x 
6. Kaikki sillanrakennus-, päallys- 
tys-javesitieurakat x (x) (x) (x) (x) X X 
7. Kaikki kestomerkintäurakat (x) (x) (x) (x) (x) X 
8. Kaikki urakat, joissa sama ura- 
koitsija on etusijalla myös val- 
tion muun viraston työssä, eikä 
tarjoajan 	suorituskyky 	riitä töi- 
den 	samanaikaiseen 	tekemi- 
seen (x) x (x) (x) (x) (x) (x) 
9. Kaikki 	urakat 	valtion 	tulo- 	ja 
menoarvion 	soveltamista 	kos- 
kevien 	yleismääräysten 	koh- 
dassa 	49 	ilm, 	tapauksissa 
(1-6) (x) x (x) (x) (x) x (x) (x) 
Selitys: ( 	) = , jos edellä mainituista kohdista niin seuraa 
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LIITE 12 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 
	URAKOITSIJAN ARVOSTELU 
piiri 
Urkoitsijan nim 
Urakoitsi] an 
huono 	tyydyttävä 	hyvä 
1) luotettavuus 	 EI EI EI 
2) vakavarajsuus EI 	EI 	LIII 
3) ammattitaito 	 EI [III] LII] 
4) konekaluston kunto [1111] 	EI 	 [1] 
5) ja rakennuttajun välinen yhteistyö 	EI EI EI 
Lisäselvityksiä urakoitsijan 
1) luotettavuudesta 
2) vakavaraisuudesta 
3) ammattitaidosta 
4) konekaluston kunnosta 
5) ja rakennuttajun välisestä yhteistybstä 
Muutosehdotukset urakoitsijarekisterjin 
Paikka ja 	 Ilmoituksen laatija 
TVH 731655 
38 LISÄTIETOJA VOI ESITTÄÄ KÄÄNTÖPTJOLELLA. 
LIITE 13 
RAKENNUTTAMISOHJEEN 
RINNALLA NOUDATETTAVIKSI 
JÄÄVÄT TVH:N KIRJEET 
R-42/13.6.1979: Tarkistetut 	tienrakennustöi- 
den urakka-asiakirjat 
R-95/1.12.1978: Maansirtourakan kevennetyt 
urakka-asiakirjat käyttöohjei- 
neen 
Rsr-132A/8.8.1977: Uudet 	silta-, 	siltaelementti, 
suurpaalu- ja jannitysurakoi- 
den urakka-asiakirjat 
Rtr-193/27.1 2.1978: M urskaustöiden urakka-asia- 
kirjat käyttöohjeineen 
R-10/29.1 .1979: Päällystystöiden 	teettämi- 
sohjeet 	ja 	urakka-asiakirjat 
v. 	1979 	sekä 	maabetoniura- 
kan urakka-asiakirjat 
Kp-86/28.3.1 977: Kestomerkintätyön 	urakka- 
asiakirjat 
Kp-236/9.8.1979: Päällysteiden 	korjaustöiden 
urakka-asiakirjat 
OIRsr-481 Määräykset ja ohjeet urakoit- 
15.2.1979: sijoiden 	tarjouksissaan 	esit- 
tämiä 	vaihtoehtoisia 	silta- 
sunnitelmia ja suunnitelman 
muutoksia varten 
Rtr-162/6.1 0.1978: Urakoitsijarekisteri ja ohjeet 
urakoitsijoiden 	tilan 	seuran- 
nasta 
Rtr-10/16.1.1979: Mm. 	TVM 	kirje 	n:o 	13766/ 
28.12.1978 tiedoksi piireille 
Ta-9/8.3.1977: VM:n 	kirje 	n:o 	TM 	5158/ 
1.2.1977 (tulo- ja menoarvion 
soveltamista koskevat yleis- 
määräykset) tiedoksi piireille 
Rtr-94/17.11 .1975: Rakennusaikaisesta 	vakuu- 
desta 	luopuminen 	Turun 
Asennuspajan kanssa tehtä- 
vissä urakkasopimuksissa 
R-249/24.3.1976: Mm. 	Kotimaisuuden 	huomi- 
oonottamisesta urakoissa 
Rtr-859/26.1 0.1976: Ohjeet päällystysurakan lop- 
pukatselmuksen pitämisestä 
H-936/23.3.1977: Ulkopuoliselle 	vuokrattavan 
vuodepaikan hinta 
Rtr-174/24.2.1976: Ammattimaista 	liikennettä 
koskevien säännösten sovel- 
taminen 	urakkatöissä (LM:n 
kirje n:o 467/5.2.1976) 
H-1465/9.3.1976: Ohjeet 	rakennustyömaiden 
sosiaalitilaohjeiden 	sovelta- 
misesta mm. urakoissa 
LIITE 14 
Asetus valtion rakennustöiden 
teettämisestä urakoitsijoilla (385/61) 
siihen tehdyin muutoksin (860/74) 
1 luku 
Yleiset määräykset 
Tässä asetuksessa säädettyä menettelyä on 
noudatettava silloin, kun valtion rakennustyö 
annetaan urakoitsijan tehtäväksi. 
2 
Valtion rakennustyö on annettava urakoitsijan 
suoritettavaksi, milloin tämä työnteettämistapa 
harkitaan valtiolle edulliseksi sekä siihen muu-
toin ovat edellytykset. 
Urakan järjestämistavoista antaa ohjeet [kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriöl. 
2 luku 
Urakkatarjousasiakirjat ja urakkatarjousten 
hankkiminen 
3 
Ennen urakkatarjousten pyytämistä on laaditta-
va tarjouspyyntöasiakirjat, joissa on ilmoitetta-
va tiedot rakennustyön laajuudesta sekä työlle, 
rakenteille, rakennusaineille ja urakka-ajalle 
asetettavista vaatimuksista, sekä myös muut 
selvitykset ja yleiset urakkaehdot, jotka ovat 
tarpeellisia työn kustannusten laskemista var-
te n. 
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selvitykset ja tie-
dot esitettävä selvästi ja yksikäsitteisesti. Ra-
kennustyön rakennustapa ja urakkaehdot on 
määrättävä tarkoituksenmukaisiksi ja on niissä 
erityistä huomiota kiinnitettävä taloudellisuu-
den vaatimuksiin. Tarjouspyyntöasiakirjat on 
laadittava niin yksityiskohtaisiksi, että niihin 
perustuvat tarjoukset muodostuvat vertailukel-
poisiksi. 
5 
Urakalla suoritettavista rakennustöistä pyyde-
tään riittävä määrä tarjouksia luotettaviksi, va-
kavaraisiksi ja ammattitaitoisiksi tunnetuilta 
urakoitsijoilta. 
Urakoitsijalla, joka on ilmoittanut olevansa ha-
lukas tekemään tarjouksen ja joka täyttää 1 mo-
mentissa mainitut edellytykset, on oikeus, mi-
käli työ ei sen johdosta viivästy, saada tarjous-
pyyntöasiakirjat tarjouksen tekemistä varten. 
Erityisistä syistä voidaan urakoitsijoilta vaatia 
tarjousvakuus, jollaiseksi voidaan hyväksyä ra-
kennuttajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatal-
letus, raha- tai vakuutuslaitoksen antama ta-
kaus sekä valtion omat tai sen takaamat velka- 
sitoumukset. 
3 luku 
Urakkatarjousten käsittely 
6 
Urakkatarjoukset avataan tarjousten antamista 
varten ilmoitetun määräajan päättymisen jäl-
keen. Avauksen suorittaa vähintään kolme ra-
kennuttajan tähän tarkoitukseen n imeämää 
henkilöä. Pyytämättä annetut urakkatarjoukset 
on myös käsiteltävä. 
Rakennuttaja voi sen jälkeen, kun tarjouksista 
on otettu seIko, ilmoittaa tarjouksen tehneille 
urakoitsijoille halvimman tarjouksen tekijän ja 
tarjoushinnan. Avaustilaisuus voi olla julkinen 
edellyttäen, että tarjousvakuudet on annettu. 
Julkisessa avaustilaisuudessa ilmoitetaan tar-
jouksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja tar-
joushinnat. Urakoitsijan valinta ja urakkatar-
jouksien muut asiatiedot ovat salaisia, kunnes 
sopimus on tehty. 
7 
Tarjouksista hyväksyttäköön se, joka harkitaan 
valtion kannalta edullisimmaksi. Alköön yksin-
omaan tarjoushintaa pidettäkö ratkaisevana hy-
väksymiselle. Milloin hyväksytään alinta korke- 
ampi tarjous, on perustelut tästä liitettävä asi-
aki rio i h i n. 
8 
Tarjousta älköön hyväksyttäkö: 
1) jos tarjoushinta on epämääräinen; 
2) jos tarjouksessa on olennainen kirjoitus- tai 
laskuvirhe; 
3) jos tarjouksen on tehnyt omasta tai toisen 
puolesta henkilö, joka asemansa perusteella 
voi joutua käsittelemään tai ratkaisemaan teke-
määnsä tarjousta koskevaa valtion rakennus- 
työtä; 
4) jos tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan 
taito, kokemus, tai teknilliset tahi taloudelliset 
edellytykset urakan suorittamiseen; 
5) jos tarjouksen tekijän suoritusmandollisuuk-
sien todetaan tarjouksen tekemisen jälkeen tul-
leen sidotuiksi valtion muihin töihin siten, että 
on ilmeistä, että ne eivät riitä urakan suorittami-
seen; 
6) jos tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa 
menetellyt vilpillisesti tai hyvän liiketavan vas-
taisesti; 
7) jos tarjoushinta arvioituihin rakennuskustan-
nuksiin verrattuna on niin alhainen, että on il-
meistä, ettei rakentamista sopimuksenmukai-
sesti voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa; tai 
8) jos tarjous on saapunut rakennuttajalle tar-
jousajan päättymisen jälkeen. 
Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos tar-
jous poikkeaa urakan täyttämiselle asetetuista 
vaatimuksista ja ehdoista. Myöhästynyt, mutta 
ennen tarjousten avaustilaisuutta rakennuttajal-
le saapunut tarjous otetaan huomioon, jos on 
ilmeistä, että myöhästymistä ei voida lukea tar-
jouksen tekijän syyksi. 
Jos edullisimmaksi havaittua tarjoushintaa on 
pidettävä liian korkeana, rakennustyön teettä-
minen lykkääntyy tai siihen muutoin on erityisiä 
syitä, voidaan kaikki tarjoukset jättää huomioon 
ottamatta. Tästä on viipymättä ilmoitettava tar-
jouksentekijöille. 
4 luku 
Urakkasopimuksen tekeminen 
10 § 
Sen jälkeen kun rakennuttajana toimiva virasto, 
laitos tai viranomainen on oikeutettu tekemään 
urakkasopimuksen, on sopimuspuolten oikeuk-
sista ja velvollisuuksista laadittava urakkasopi-
m u sk irja. 
40 
Vähäisissä rakennustöisä voidaan sopimus 
tehda suullisesti. 
11 § 
Urakkasopim ukseen otetaan maäräykset ura-
koitsijan suorituksen sisällöstä, laadusta, mää-
rästä ja valmistumisajasta. Urakkasopimukses-
sa on niin ikään määrättävä urakoitsijalle mak-
settavan vastikkeen määrä tai laskemisperus-
teet ja maksuaika. Urakkahinnasta voidaan 
maksaa ennakkoa. 
12 § 
Urakkasopimukseen on otettava urakoitsijan si-
toumus korjata aikaansaamassaan tuloksessa 
määräajan kuluessa vastaanottamisesta lukien 
ilmaantuvat virheet, jotka aiheutuvat työn vir-
heellisestä tekemisestä tai sopimuksenvastai-
sista ja huonoista aineista. 
Edellisessä momentissa tarkoitettu sitoumus ei 
ole tarpeellinen, mikäli rakennustyö on luon-
teeltaan sellainen, ettei siinä työn valmistumi-
sen jälkeen yleensä voi ilmaantua virheitä, tai 
jos sitoumuksen ottaminen muutoin ei ole tar-
koituksenmukaista. 
13 § 
Urakoitsija on urakkasopimuksessa velvoitetta-
va antamaan riittävä vakuus urakoitsijan suon-
tuksen sopimuksenmukaisen ja kaikinpuolisen 
täyttämisen varalta. 
Vätiäisten rakennusurakoiden täyttämisestä ei 
yleensä ole vaadittava vakuutta. Vakuutta ei ole 
myöskään vaadittava, mikäli sen asettaminen 
on epätarkoituksenmukaista. 
Ennakkoa voidaan maksaa ainoastaan riittävää 
vakuutta vastaan. 
14 § 
Vakuudeksi hyväksytään edellä 5 §:n 3 momen-
tissa mainitut vakuudet. 
15 § 
Milloin harkitaan tarpeelliseksi, urakkasopi-
mukseen on otettava ehto, jonka mukaan ura-
koitsijan on vakuutuslaitoksesta otettava raken-
nustyön kohteesta rakennuttajan nimiin riittävä 
palovaku utus. 
5 luku 
Urakan suorittamisen valvonta ja katselmukset 
16 § 
Rakennuttajan tulee valvoa, että urakoitsijan 
suoritus muodostuu sopimuksenmukaiseksi. 
Rakennuttajan on rakennustyön suorittamisen 
valvontaa varten pidettävä katselmuksia. 
Rakennuttajan on määrättävä henkilö valvo-
maan urakoitsijan suoritusta. 
17 § 
Säännöllisiä katselmuksia ovat loppu-, takuu- ja 
jälkikatselmus. Näiden lisäksi voidaan toimittaa 
välikatselmuksia jonkin rakennustyötä koske-
van asiantilan toteamiseksi. Loppukatselmus 
toimitetaan rakennustyön valmistuttua ja on sii-
nä tutkittava, onko rakennustyö muodostunut 
sopimuksenmukaiseksi. Takuukatselmus toimi-
tetaan ennen takuuajan päättymistä ja on siinä 
todettava, onko rakennustyön tuloksessa il-
mennyt takuuaikana virheitä. Jäkikatselmuk-
sessa tarkastetaan, onko loppu- ja takuukatsel-
muksissa havaitut viat, puutteellisuudet ja hai-
tat urakoitsijan toimesta poistettu tai korjattu. 
Urakkasopimukseen on otettava määräykset 
katselmuksien toimittamisesta. 
6 luku 
Erinäisiä säännöksiä 
18 § 
Henkilö on esteellinen käsittelemään urakka- 
tarjousta, urakkasopimusta tai sen tulkintaa 
koskevaa asiaa, jos tarjouksen tekijänä tai val-
tion sopimuspuolena on hänen puolisonsa, lap-
sensa, otto- tai kasvattilapsensa. vanhempansa 
tai puolisonsa vanhempi, sisaruksensa tai tä-
män lapsi tai puoliso taikka sellainen yhteisö 
tai laitos, jonka hallitukseen tai hallintoon hän 
kuuluu tai josta hänellä tai häneen edellä maini-
tussa sukulaisuudessa tai lankoudessa olevalla 
henkilöllä on tuntuvaa etua, taikka yrittäjä, jon-
ka palkattuna henkilönä hän on. 
Rakennusurakan valvojaksi tai katselmusmie-
heksi älköön määrättäkö henkilöä, joka on 1 
momentissa mainitussa suhteessa urakoitsi-
jaan. 
19 § 
Kirjalliseen urakkasopimukseen on otettava 
määräys, jonka mukaan urakkasuhteesta synty-
vät riidat jätetään välimiesoikeuden tai, jos jom-
pikumpi sopimuspuoli sitä vaatii, Helsingin 
raastuvanoikeuden ratkaistaviksi. 
20 § 
[Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöllä] 
on valta erityisistä syistä myöntää poikkeuksia 
ja helpotuksia tämän asetuksen sekä sen nojal-
laannettujen määräysten säännöksistä. 
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21 § 
Tarkemmat määräykset tämän asetuksen sovel-
tamisesta antaa [kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö] 
[Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö] 
vahvistaa valtion rakennustöitä koskeviin urak-
kasopimuksiin liittyvät yleiset sopimusehdot 
sekä urakkasopimuksia laadittaessa käytettävät 
tarpeelliset sopimuskaavakkeet. 
22 § 
Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston val-
tion huone-, maa- ja vesirakennustöiden teettä-
misestä tammikuun 14. päivänä 1954 antamat 
ohjeet sekä niiden nojalla annetut määräykset 
ja ohjeet. 
Asetus on tässä muodossa tullut voimaan 
1. 1. 1975. 
LIITE15 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön päätös valtion 
rakennustöiden teettämisestä 
urakoitsijoilla annetun asetuksen 
soveltamisesta (386/61) 
liikenneministeriön päätöksellään (985/ 
74) tekemin muutoksin. 
1 luku 
Yleiset määräykset 
1 
Tämän päätöksen määräykset velvoittavat ura-
koitsijaa siltä osalta kuin ne on otettu urakkaso-
pimukseen. 
2 
Rakennustyön teettämistä urakalla voidaan pi-
tää edullisena silloin, kun on todennäköistä, et-
tä työn kokonaiskustannukset jäävät urakalla 
rakennettaessa pienemmiksi kuin valtion ra-
kentaessa omana työnä. 
Kun rakennustyö aiotaan teettää urakoitsijalla, 
on tutkittava, onko työn luonteen ja laajuuden 
huomioonottaen sen suorittamiseen pystyviä 
urakoitsijoita. 
Harkittaessa, teetetäänkö valtion rakennustyö 
urakalla, on tarvittaessa kiinnitettävä huomiota 
siihen, soveltuuko tämä työnsuoritustapa työlli-
syysnäkökohtiin. 
Rakennustyötä ei saa ryhtyä toteuttamaan val-
tion omana työnä sillä perusteella, että raken-
nustyötä varten tehdyt suunnitelmat eivät ole 
riittävän yksityiskohtaiset. 
3 
Rakennustyöllä tarkoitetaan tässä päätöksessä 
talonrakennus-, maa- ja vesirakennus- sekä 
näihin verrattavaa työtä suunnitelmien edellyt-
tämän tuloksen aikaansaamiseksi tarvittavine 
hankintoineen. 
2 luku 
Urakan järjestämistavat 
4 
Rakennustyö voidaan järjestää kokonaishinta-
urakaksi, yksikköhintaurakaksi, laskutyöura-
kaksi taikka eri urakkamuotojen yhdistelmäksi. 
Rakennustyö voidaan teettää kokonaan tai 
määrätyltä osaltaan urakoitsijalla. 
5 
Kokonaishintaurakassa sitoutuu urakoitsija ai-
kaansaamaan sovitun rakennustyön tuloksen ja 
rakennuttaja maksamaan siitä etukäteen sovi-
tun kiinteän kokonaisvastikkeen. 
Yksikköhintaurakassa sitoutuu urakoitsija ai-
kaansaamaan sovitun rakennustyön tuloksen 
ja rakennuttaja maksamaan kultakin suoritus-
yksiköltä sovitun kiinteän vastikkeen. 
Laskutyöurakassa sitoutuu urakoitsija aikaan-
saamaan sovitun tuloksen ja rakennuttaja mak-
samaan tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisis-
ta kustannuksista vastikkeen laskutyöpalkkioi- 
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neen. Kun tuloksen aikaansaamiseksi tarvitta-
van työnjotidon palkkio tai muita kustannuksia 
ja yrittäjävoitto on etukäteen määrältään sovit-
tu, kutsutaan laskutyöurakkaa työnjohtourakak-
si. 
6 
Rakennustyö on pyrittävä teettämään kokonais-
hintaurakalla tai, milloin suorituksen paljouden 
riittävä määrittäminen etukäteen ei ole mandol-
lista, yksikköhintaurakalla. 
Rakennustyö voidaan teettää laskutyöurakka-
na, milloin rakennustehtävä on luonteeltaan 
sellainen, ettei kokonais- tai yksikköhintaurak-
katarjouksia ilman kohtuuttomia riskivarauksia 
voida saada. 
Laskutyöurakkana voidaan teettää myös sellai-
sia vähäisiä töitä, joiden enimmäiskustannuk-
set saatetaan riittävällä varmuudella arvioida. 
Rakennustyötä ei ilman erityisiä syitä saa antaa 
laskutyöurakkana urakoitsijalle, joka samassa 
yhteydessä suorittaa kokonais- tai yksikkö-
hintaurakaksi järjestettyä rakennustyötä. 
3 luku 
Ura kkatarjou sasia kirjat 
7 
Rakennustyötä varten tarvittavat teknilliset asi-
akirjat on laadittava niin yksityiskohtaisiksi ja 
selviksi, että urakoitsijan suorituksen laajuus, 
laatu ja muut kustannuksiin vaikuttavat seikat 
voidaan niiden perusteella riittävän tarkasti 
määrittää. Rakennussuunnitelman tulee olla 
laadittu tarkkojen tutkimusten perusteella ja tu-
lee sen tarpeen vaatiessa sisältää: 
1) työn suorittamista varten tarpeelliset selos-
tukset, kartat ja piirustukset; 
2) tiedot työn laatutasosta sekä rakenteille, ra-
kennusaineille ja -tarvikkeille asetettavista vaa-
timuksista; sekä 
3) muut tarjoushinnan laskemista varten tar-
peelliset tiedossa olevat selvitykset työn pal-
jouksista, maaperän laadusta, rakennuspohjan 
kantavuussuhteista, kallion tai muun kovan 
pohjan asemasta sekä muista näihin verratta-
vista seikoista sekä siitä, millä tavoin rakennut-
taja vastaa näin antamistaan selvityksistä. 
Rakennuttajan on toimitettava urakoitsijan ai-
kaansaatavan tuloksen selvittämistä ja kustan-
nusten määrittämistä varten tarpeelliset asiakir-
jat, kuten piirustukset, kartat, rakennusselityk- 
set ja tiedot maaperän laadusta ynnä muista 
teknillisistä seikoista urakoitsijoille tarjousten 
tekemistä varten. 
8 
Urakkaehtoja laadittaessa on taloudellisiin nä-
kökohtiin kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Urakka-aikaa ei ole ilman pakottavia syitä mää-
rättävä niin lyhyeksi, että kustannukset sen 
vuoksi nousevat. Urakoitsijalle on tarjouksen 
tekemistä varten varattava riittävä aika urakka- 
asiakirjoihin perehtymistä ja kustannusten 
määrittämistä varten. 
Urakoitsijalta erityisistä syistä tarjouksen yh-
teydessä vaadittavan tarjousvakuuden määrä 
on enintään 2 % tarjouksen edellyttämästä 
urakkahinnasta. Tarjousvakuus on voimassa 1 
kuukauden yli tarjouksen voimassaoloajan. 
Tarjouksia pyydettäessä on ilmoitettava urakka- 
ehdoista seuraavat seikat: 
1) urakan järjestämistapa; 
2) rakennustyön alkamis- sekä mandolliset 
keskeytysajat ja valmistumisaika; 
3) myönnetäänkö urkakahinnasta ennakkoa, 
kuinka paljon ja millä ehdoilla sekä millaisissa 
erissä urakkahinta maksetaan työn edistymisen 
mukaan; 
4) tarjouksen voimassaoloaika; 
5) urakoitsijalta vaadittavat vakuudet, niiden 
laatu, määrä ja voimassaoloaika sekä muute-
taanko ja miten vakuuksien määrää urakan kes-
täessä; 
6) onko ja kuinka pitkän ajan kuluessa vastaan- 
ottamisesta lukien urakoitsijan kustannuksel-
laan korjattava rakennustyön tuloksessa havait-
tavat virheet ja puutteet; 
7) määräykset sopimussakosta ja sen määrästä; 
8) otetaanko ja millä tavalla rakennuskustan-
nuksissa mandollisesti tapahtuvat muutokset 
huomioon; 
9) työvoiman ottoa ja käyttöä koskevat työvoi-
maviranomaisten määräykset; 
10) palovakuutettavat työt ja vakuutussummat; 
11) ne rakennusaineet ja -tarvikkeet, koneet ja 
laitteet, jotka rakennuttaja asettaa urakoitsijan 
käytettäviksi, sekä 
12) muut kustannusten arviointia varten tar-
peelliset tiedot. 
Tarjouksia pyydettäessä on ilmoitettava tar -
jousten jättämisaika ja -paikka. 
Mikäli urakkasopimukseen tullaan sisällyttä-
mään vattion yleiset sopimusehdot, on ne liitet-
tavä tarjouspyyntöasiakirjoihin. 
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5 luku 
Urakkatarjousten hankkiminen 
9 
Rakennuttaja voi tarpeen vaatiessa etukäteen 
tiedustella, onko urakoitsija halukas antamaan 
tarjouksen tietystä rakennustyöstä. Urakoitsi-
jalle on tällöin annettava asian harkitsemista 
varten tarpeelliset tiedot rakennustyön sijain-
nista, laajuudesta ja teknillisestä laadusta. 
Rakennustyöstä voidaan 	urakkatarjouksien 
hankkimista varten tiedottaa myös sanoma-
lehti-ilmoituksilla tai muulla sopivalla tavalla. 
10 § 
Urakkatarjouksia on yleensä pyydettävä vähin-
tään viideltä sekä suuremmissa rakennustöissä 
useammalta urakoitsijalta. Talonrakennustöis-
sä, mikäli rakennustyö ei ole vähäinen, on tar-
jouksia pyydettävä vähintään kymmeneltä ura-
koitsijalta. 
11 § 
Urakkatarjousten hankinta on pyrittävä järjestä-
mään sellaiseksi, että syntyy riittävä kilpailu ra-
kennusurakan saamisesta. Rakennuspaikka-
kunnalla tai lähiseudulla toimivia urakoitsijoita, 
mikäli ne täyttävät valtion rakennustöiden teet-
tämisestä urakoitsijoilla annetun asetuksen 
5 §:ssä mainitut edellytykset, on pyydettävä 
urakkakilpailuun. Urakkakilpailuun on pyrittävä 
saamaan urakoitsijoita eri paikkakunnilta, mikä-
li ei ole kysymys pienehköstä rakennustyöstä. 
Tarjouksia on pyydettävä edellytykset täyttävil-
tä urakoitsijoilta tasapuolisesti ja ketään suosi-
matta. 
12 § 
Tarjousten tekemistä varten tarpeelliset las-
kenta-asiakirjat on lähetettävä urakoitsijoille sa-
manaikaisesti. 
Mikäli rakennustyöstä tehtävä urakkasopimus 
laaditaan kirjalliseksi, on myös urakkatarjouk-
set pyydettävä kirjallisina. 
13 § 
Erityisistä syistä voidaan rakennustyö tai siihen 
kuuluva suoritus antaa urakoitsijalle muilta tar-
jouksia pyytämättä, milloin kohtuullinen käypä 
hinta on tiedossa tai se voidaan riittävällä var-
muudella arvioida. Tällaisia töitä ovat pienet 
korjaus- ja muut niihin verrattavat työt. 
Urakkakilpailua ei ole myöskään tarpeen järjes-
tää, mikäli kysymyksessä on: 
1) rakennusurakan yhteydessä tarpeelliseksi 
havaittu pienehkö lisatyö, josta alkuperäinen 
urakoitsija on tehnyt kohtuullisen tarjouksen; 
2) rakennustyö, joka kiireellisyyden vuoksi ei 
siedä tarjousmenettelyn aiheuttamaa viivytystä; 
3) rakennustyö, jonka suorittamiseen sen eri-
koisluonteen vuoksi ainoastaan määrätyllä ura-
koitsijalla on tarvittava taito, kokemus, kalusto 
tai jonka suorittaminen on ainoastaan tietyn pa-
tentin varassa; 
4) rakennustyö, josta erityisillä tarjouspyyn-
nöillä, sanomalehti-ilmoituksilla tai kuulutuksil-
la ei ole saatu hyväksyttävää tarjousta; taikka 
5) muu näihin verrattava pakottava syy. 
Mikäli urakkasopimus tehdään urakkakilpailua 
pitämättä, on perustelut tästä merkittävä asia-
kirjoihin. 
5 luku 
Urakkatarjousten käsittely 
14 § 
Urakoitsijaa on kehoitettava lähettämään tar-
jouksensa suljettuna kirjeenä tai muussa sulje-
tussa päällyksessä. Tarjouksen kirjekuoreen 
tai muuhun päällykseen on merkittävä saapumi-
sen päivämäärä ja kelloaika. Tarjoukset on 
avaamatta säilytettävä lukitussa säilytyspaikas-
sa niiden avaustilaisuuteen saakka. 
15 § 
Saapuneet tarjoukset avataan niiden antamista 
varten ilmoitetun määräajan päättymisen jäl-
keen erityisessä avaustilaisuudessa, johon ni-
metyistä henkilöistä yksi toimii puheenjohtaja-
na. Tarjousten avaustilaisuudessa saavat olla 
läsnä ainoastaan siihen nimetyt henkilöt. Julki-
sessa avaustilaisuudessa saavat lisäksi olla 
läsnä tarjouksentekijät tai heidän edustajansa. 
Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja, 
jonka avaustilaisuudessa saapuvilla olevat ra-
kennuttajan nimeämät henkilöt allekirjoittavat. 
Pöytäkirjaan on merkittävä rakennustyö ja sen 
sijaintipaikkakunta, urakoitsijat, joilta tarjouksia 
on pyydetty sekä urakoitsijoiden kotipaikat ja 
tarjousten jättämistä varten annetun määräajan 
päättymishetki. Saapuneista tarjouksista merki-
tään pöytäkirjaan urakoitsijan nimi ja ilmoitettu 
urakkahinta taikka hinnan laskemisperusteet, 
mikäli hinta ei välittömästi ilmene tarjouksesta. 
Pöytäkirjaan tehdään merkintä siitä, onko tar-
jous saapunut määräajassa tai onko se myö-
hästynyt. Mikäli tarjouksen havaitaan poikke-
avan tarjouskyselystä, tehdään tästäkin merkin-
tä pöytäkirjaan. 
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Tarjouspyyntökirje on liitettävä avauspöytäkir-
jaan. 
Avaustilaisuudessa puheenjohtajana toiminut 
kirjoittaa nimensä jokaiseen tarjoukseen sekä 
varustaa tarjoukset numeroilla niiden avaamis-
järj esty ks e s sä. 
16 § 
Tarjousten kesken suoritetaan vertailu sen sel-
vittämiseksi, mikä annetuista tarjouksista val-
tion kannalta on edullisin. Tarjousten vertailun 
helpottamiseksi laaditaan tarpeen vaatiessa 
erityinen taulukko. Taulukkoon on merkittävä 
rakennuttajan laatima oma arvio rakennustyön 
kustannuksista sekä tarpeelliset seikat tarjous-
ten keskinäisen edullisuuden selvittämiseksi. 
Edullisimmaksi havaitun tarjouksen kustannuk-
sia on verrattava rakennuttajan omaan arvioon 
rakennustyön kustannuksista sen selvittämi-
seksi, onko ilmoitettu urakkahinta rakennus-
kustannukset ja riittävä yrittäjävoitto huomioon-
ottaen kohtuullinen. 
17 § 
Jos tarjouksista edullisin ylittää tuntuvasti ra-
kennuttajan oman arvion rakennuskustannuk-
sista, voidaan uudet tarjoukset pyytää myös ai-
kaisempaan urakkakilpailuun osallistumattomil-
ta urakoitsijoilta. 
18 
Ennen urakoitsijan valintaa koskevan asian rat-
kaisemista rakennuttajan on hankittava tarkka 
selvitys kysymykseen tulevan urakoitsijan ta-
loudellisista ja teknillisistä mandollisuuksista 
rakennustyön suorittamiseen. 
19 § 
J05 ylemmän viranomaisen asiana on ratkaista, 
mikä urakkatarjous hyväksytään, on urakkatar-
joukset hankkineen viranomaisen tehtävä esi-
tys urakan järjestämistavasta sekä siitä, kenen 
kanssa ja millä ehdoilla urakkasopimus olisi 
tehtävä. Esitykseen tulee lisäksi liittää tarjous-
pyyntökirjelmä liitteineen, tarjoukset, tarjous-
ten avaamistilaisuudessa laadittu pöytäkirja, 
vertailutaulukko tarjouksen antaneiden yrittä-
jien tarjouksista, rakennuttajan oma kustannus-
arvio rakennuskustannuksista sekä luottotie-
dot, jotka eivät saa olla kuukautta vanhempia, 
siitä yrittäjästä, jolle työ on ehdotettu annetta-
vaksi, ja niistä yrittäjistä, joiden tarjoukset ovat 
edellä mainitun yrittäjän tarjousta halvemmat, 
sekä kandesta yrittäjästä, joiden tarjoukset 
ovat ensin mainitun yrittäjän tarjousta lähinnä 
korkeammat. 
Sitten kun rakennuttajana toimiva viranomainen 
on oikeutettu tekemään urakkasopimuksen se-
kä siihen muutoin on edellytykset, ilmoitetaan 
tarjouksen hyväksymisestä urakoitsijalle. 
6 luku 
Urakkasopimuksen tekeminen 
20 § 
Urakkasopimus laaditaan käyttämällä asiano-
maisen ministeriön vahvistamia sopimuskaa-
vakkeita ja yleisiä sopimusehtoja. Mikäli sopi-
muskaavakkeiden tai -ehtojen käyttäminen jos-
sakin rakennusurakassa ei ole tarkoituksenmu-
kaista, on laadittavassa urakkasopimuksessa 
määritettävä ainakin urakoitsijan suorituksen 
paljous, laatu ja urakka-aika sekä rakennuttajan 
vastasuorituksen määrä ja maksuaika. 
Vähäisistä rakennustöistä tehty suullinen sopi-
mus on yleensä vahvistettava kirjallisesti ja on 
urakkasopimuksen ehdot riittävästi määritettä-
vä tilauskirjeessä tai -vahvistuksessa. 
Urakkasopimukseen kuuluvat piirustukset ja ra-
kennusselitykset sekä muut liitteet on sopi-
muksessa riittävän tarkasti lueteltava ja sopi-
muspuolten siten merkittävä, ettei synny epä-
selvyyttä sopimukseen kuuluvista asiakirjoista. 
21 § 
Urakkasopimuksessa on urakoitsija velvoitetta-
va toimittamaan rakennuttajalle vakuus raken-
nussuorituksen sopimuksenmukaisesta ja kai-
kinpuolisesta täyttämisestä ja ennakon takaisin 
maksamisesta sekä vakuus loppukatselmuk-
sessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vi-
kojen korjaamisesta. Rakennusaikainen vakuus 
voidaan takaajan suostumuksella sopia katta-
maan myös lisätyöt. 
Rakennusaikaisen vakuuden on oltava 10 % 
urakkahinnasta. Erityisistä syistä voi vakuus ol-
la suurempikin. Pitkäaikaisissa maa- ja vesira-
kennusalan urakoissa voidaan rakennusaikai-
nen vakuus alentaa enintään 50 prosentilla sen 
jälkeen kun arviolta 3/4 urakasta on suoritettu. 
Mikäli tällöin rakennuttajalla olisi urakkasopi-
muksen mukaan oikeus purkaa sopimus, va-
kuutta ei saa alentaa. 
Urakkasumman viimeinen maksuerä voidaan 
tarvittaessa sopia riittävän suureksi muodosta-
maan lisävakuuden. 
Takuuajan vakuuden tulee olla vähintään 2 % 
kuitenkin yleensä enintään 5 % urakkasum-
masta. 
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22 § 
Jos annetun vakuuden arvo vähenee tai lisä- ta-
hi muutostöiden suorittamisesta sovitaan siinä 
määrin, ettei vakuutta voida pitää riittävänä, on 
urakoitsijan annettava rakennuttajan määrää-
mässä ajassa rakennuttajalle tämän hyväksymä 
lisävakuus uhalla, että rakennuttajalla on muu-
toin oikeus purkaa sopimus. Ennen kuin lisäva-
kuus on annettu, rakennuttajalle on varattava 
oikeus pidättää lisävakuutta vastaava määrä 
urakoitsijalle suoritettavia, sopimuksen mu-
kaan maksettavaksi erääntyneitä urakkasum-
man eriä. 
23 § 
Rakennusaikainen vakuus on sovittava annetta-
vaksi määräajassa urakkasopimuksen allekir-
joittamisesta lukien uhalla, että rakennuttajalla 
on muutoin oikeus purkaa urakkasopimus. Ta-
kuuajan vakuus on sovittava annettavaksi vii-
meistään rakennusaikaisen vakuuden päättyes-
sä. Mitään maksuerää tai maksua ei ole lupa 
suorittaa ennen rakennusaikaisen vakuuden 
antamista eikä takuuajan vakuuden määrää vas-
taavaa osaa loppuerästä ennen takuuajan va-
kuuden antamista. 
24 § 
Vakuuden voimassaoloajan tulee olla sellainen, 
että vahingon uhatessa rakennuttajalla on riittä-
västi aikaa ryhtyä toimenpiteisiin oikeutensa 
säilyttämiseksi vakuuteen nähden. 
Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimas-
sa siksi, kunnes rakennustyö on loppuun suori-
tettu ja loppukatselmuksen perusteella hyväk-
sytty vastaanotetuksi. Takuuajan vakuuden tu-
lee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan 
päättymisen jälkeen. 
Rakennuttajan on hallussaan olevat vakuudet 
huolellisesti säilytettävä, luetteloitava ja siten 
valvottava, ettei niihin perustuva oikeus vanhe-
ne tai vähene. 
25 § 
Takuuaika on asetettava niin pitkäksi, että koh-
tuuden mukaan arvioiden sen kuluessa ehtivät 
ilmaantua ne mandolliset viat ja puutteellisuu-
det, jotka saattavat aiheutua työn virheellisestä 
suorituksesta tai työn suorittajan käyttämistä 
sopimuksenvastaisista ja huonoista aineista. 
Talonrakennustöissä on takuuaika yleensä ase-
tettava ainakin 12 kuukaudeksi. 
26 § 
Ennakkoa voidaan myöntää yleensä enintään 
puolet rakennusaikaisen vakuuderi määrästä. 
Erityisistä syistä tai urakoissa, joihin sisältyy 
suuria hankintoja, voidaan ennakkoa myöntää 
enemmän. 
Ennakkoa voidaan myöntää joko rakennus- 
aikaista tai erillistä ennakon suuruista vakuutta 
vastaan. Rakennusaikaista vakuutta vastaan 
saadaan kuitenkin ennakkoa myöntää enintään 
puolet tämän vakuuden määrästä. Ellei tarjous-
pyyntöasiakirjoissa ole ilmoitettu ennakkoa 
maksettavaksi, ei rakennuttajalla ole oikeutta 
ennakkomaksun suorittamiseen. Ennakkoa ei 
saa maksaa ennen kuin edellä mainitut vakuu-
det on annettu rakennuttajalle. 
27 § 
Urakkahinta voidaan sopia maksettavaksi joko 
työn valmistuttua kertakaikkisena suorituksena 
tai osamaksuina joko urakkasopimukseen liitty-
vän erityisen maksujärjestelytaulukon mukai-
sesti sopimuksessa määriteltyjen työvaiheiden 
päätyttyä tahi määräajoittain sen mukaan kuin 
työ on edistynyt. 
Jos urakkahinta on sovittu maksettavaksi osa- 
maksuina tai jos on kysymys yksikköhintaura-
kasta, ja jos on syytä olettaa, että näiden mak-
sujen suuruuden määräämistä varten suoritetut 
arvioinnit eivät anna riittävän tarkkoja tuloksia, 
on urakkasopimukseen otettava ehto siitä, että 
mittauksen epätarkkuuden varalta osamaksuis-
ta voidaan pidättää kohtuulliseksi katsottava 
määrä maksettavaksi vasta sitten, kun työ on 
pidätystä vastaavalta osalta valmistunut ja ra-
kennuttaja on sen hyväksynyt. Tällaisia pidä-
tyksiä ei tule käyttää rakennusaikaisen vakuu-
den luontoisina lukuun ottamatta 22 §:ssä tar-
koitettua tapausta. 
Ennakko peritään takaisin yleensä pidättämällä 
kustakin maksuerästä ennakkoprosenttia vas-
taava määrä kaksinkertaisena, kunnes koko en-
nakko on peritty takaisin. Kun puolet ennakos-
ta on palautettu, voidaan erillinen vakuus vas-
taavasti alentaa puoleen. 
28 § 
Laskutyöurakkasopimusta tehtäessä on mää-
rättävä, mitkä sovitun tuloksen aikaansaami-
seksi tarpeelliset kustannukset rakennuttaja 
maksaa urakoitsijalle laskun mukaan ja yksi-
tyiskohtaisesti ne kustannustekijät, jotka sisäl-
lytetään Iaskutyöurakoitsijalle maksettavaan 
palkkioon sekä palkkion määrä tai laskemispe-
rusteet. 
29 § 
Mikäli eri urakka-asiakirjoissa olevat määräyk- 
set olisivat keskenään ristiriidassa, on urakka- 
sopimukseen sisällytettävä maärays siitä, mis-
sä järjestyksessä urakkasopimusasiakirjoja 
noudatetaan. 
30 § 
Urakkahinta tai sen osa voidaan sopia muutet-
tavaksi asianomaisen rakennusurakan kustan-
nustason muutoksia osoittavan indeksin vaihte-
lun mukaisesti. 
31 § 
Valtion edun sitä vaatiessa on urakkasopimuk-
seen sisällytettävä ehto, jonka mukaan urakoit-
sijan on palovakuutettava rakennuttajan hyväk-
symässä palovakuutuslaitoksessa täysimääräi-
sesti urakan kohteena oleva rakennustyö sekä 
ne rakennusaineet ja -tarvikkeet, koneet, lait-
teet ja rakennukset, jotka rakennuttaja on luo-
vuttanut urakoitsijan käytettäväksi rakennus-
työn suorittamista varten. Palovakuutuksen tu-
lee olla voimassa rakennustyön osalta haltuun-
ottopäivään saakka sekä urakoitsijalle luovute-
tun rakennuttajan omaisuuden osalta siihen 
saakka, kunnes omaisuus on luovutettu raken-
nuttajalle. 
Valtion talojen korjausurakoissa vakuutetaan 
palovahingon varalta ainoastaan korjauksen ar-
vo sekä urakoitsijan käyttöön luovutettu raken-
nuttajan omaisuus. 
32 § 
Jos urakkaa toteuttamaan ryhdyttäessä tai työn 
aikana ilmenee tai muutoin on havaittavissa, et-
tä jonkin työvaiheen tai työn osan suorittami-
nen rakennussuunnitelman tai rakennuttajan 
tahi tämän edustajan antaman määräyksen mu-
kaisesti olisi katsottava ilmeisesti epätarkoituk-
senmukaiseksi, urakoitsija on urakkasopimuk-
sessa velvoitettava viivytyksettä ennen työhön 
ryhtymistä siitä kirjallisesti rakennuttajalle il-
moittamaan. 
Rakennussuunnitelman muutosten vaikutuk-
sesta urakkaan on kirjallisesti sovittava ennen 
kuin muutoksen toteuttamiseen ryhdytään. 
Lisätöiden suorittamisesta, niistä aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta ja niiden vaikutuk-
sesta urakka-aikaan ja muista ehdoista on kir -
jallisesti sovittava ennen lisätöihin ryhtymistä. 
33 § 
Urakkasopimukseen on otettava ehto, jonka 
mukaan urakoitsijan on sopimuksen täyttämi-
seksi tarpeellisissa töissä käyttämiensä työnte-
kijäin palkkauksessa noudatettva samoja paik-
kausperusteita ja muutoinkin taattava heille vä-
hintään yhtä edulliset työehdot kuin kysymyk- 
sessä olevassa ammatissa tai työalalla kulloin-
kin voimassa oleva työehtosopimus tai, jollei 
tällaista työehtosopimusta ole, kysymyksessä 
olevan ammatin tai työalan työnantajien saman-
laisissa olosuhteissa yleisesti noudattama taso 
edellyttää. 
34 § 
Urakkasopimukseen on yleensä otettava ehto 
sopimussakon maksamisesta rakennustyön tai 
sen osan myöhästymisen varalta. 
Sopimussakko voidaan sopia määräsuuruiseksi 
tai määräprosentiksi urakkasummasta tahi las-
ketuista kokonaiskustannuksista taikka, milloin 
katsotaan sopivaksi, määräprosentiksi myöhäs-
tyneen työn osan arvosta, suoritettavaksi vuo-
rokaudelta, viikolta tai muulta ajanjaksolta, jon-
ka valmistuminen on myöhästynyt. Sakolle voi-
daan asettaa enimmäismäärä. 
34a § 
Urakkasopimukseen voidaan ottaa ehto, jonka 
mukaan vähäiset virheellisyydet, joiden korjaa-
minen aiheuttaisi kohtuuttoman suuria kustan-
nuksia ja jotka eivät haittaa työntuloksen käyt-
töä, voidaan sopia hyvitettäväksi määräsuurui-
sena arvonvähennyksenä. 
7 luku 
Rakennustyön valvonta 
35 § 
Rakennuttajan on rakennuspaikalla asettaman-
sa valvojan ja katselmuksien avulla taikka muul-
la tarkoituksemukaiseksi havaittavalla tavalla 
valvottava, että urakoitsijan suoritus muodos-
tuu sopimuksenmukaiseksi ja kunnolliseksi. 
Kokonaishintaurakassa ja yksikköhintaurakas-
sa rakennuttajan on valvottava erityisesti raken-
nustyön teknillistä laatua ja sitä, että urakkaso-
pimusasiakirjoja noudatetaan. 
Laskutyöurakassa rakennuttajan on valvottava, 
että tulos muodostuu sopimuksen mukaiseksi, 
sekä erityisesti, ettei rakennuttaja joudu mak-
samaan kustannuksia, jotka eivät sovitun tulok-
sen aikaansaamiseksi ole tarpeellisia. 
36 § 
Rakennuttajan on määrättävä rakennustyötä 
valvovien henkilöiden toimivalta sekä ilmoitet-
tava siitä urakoitsijalle. 
Työn valvojan tehtävänä on toimia annettujen 
valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti rakennutta-
jan edustajana työpaikalla. 
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37 § 
Rakennuttajan maäräämän toimitusmiehen on 
katselmuksessa tutkittava, onko rakennustyö 
muodostunut sopimuksenmukaiseksi. 
Rakennuttajan on hyvissä ajoin ilmoitettava kat-
selmuksesta urakoitsijalle. Rakennuttaja mää-
rää katselmusmiehen. Alköön urakoitsijan 
pbissaolo olko esteenä katselmuksen toimitta-
miselle. 
Katselmuksessa on toimitusmiehen huolehdit- 
tava pöytäkirjan pitämisestä ja on pöytäkirjaan 
merkittävä ne huomautukset, väitteet ja vaati- 
mukset, joita asianomaiset tai heidän edusta-
jansa ovat toimituksessa tehneet. 
Katselmuksen päätyttyä toimitusmiehen on vii-
pymättä tehtävä esitys rakennuttajalle ja jätet-
tävä hänen päätettäväkseen, voidaanko työ hy-
väksyä. 
Hyväksyessään loppukatselmuksessa tarkaste-
tun työn rakennuttajan on samalla todettava 
ajankohta, mistä vastuuajan katsotaan alkavan. 
Päätös on tässä muodossa tullut voimaan 
1.3.1975. 
48 
